
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" 

Tabela17

Dužina  
SN(km)

Dužina 
NNM (km)

snaga TS 
(kVA)

broj kupaca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8-9) 14 15

1 KB I 35 kV KB TS Bužim -DV Popović Polje - BU 1,22 Prilog 1A 5), 13) 120.000 120.000
Nedostatak materijala i 
ugovora za izvođenje 
radova, realizacija u toku

31.3.2023

2 DV R 20 kV dalekovoda Sanica, Ključ 13,73 Prilog 2A 5), 6), 7) 500.000 500.000
Nedostatak materijala i 
ugovora za izvođenje 
radova

30.6.2023

3
DV/ TS/ 

NNM
I  Baštra 6 sa raspletom NNM 0,035 0,04 100 Prilog 3A 1) 35.000 35.000 Nedostatak materijala 31.3.2023

4 KB, TS I  Gradska pijaca, Sanski Most Prilog 4A 1) 94.000 94.000
Nedostatak ugovora, 
realizacija u toku

31.3.2023

5 DV/TS/NNM I  Stanića brdo, Sanski Most 1,75 1,7 Prilog 5A 1) 168.000 168.000
Nedostatak materijala, 
realizacija u toku

31.3.2023

6 NNM I NNM Veinac 2, Velika Kladuša 0,85 Prilog 6A 1) 35.000 35.000
Nedostatak ugovora, 
realizacija u toku

28.2.2023

7 TS R NN ormari u TS Prilog 7A 6). 7) 152.491 152.491
IO potpisana pred kraj 
2022. godine, realizacija u 
toku

30.6.2023

8 KB, DV I KB i DV Trnovi 3 - VK 0,19 Prilog 8A 7), 11) 6.742 6.742 IPO 30.9.2023

9 P I
niskonaponki  priključci u 2022 i 2023, PJD Bihać, 
PJD Cazin i PJD Bosanska Krupa

200 Prilog 9A 1) 300.000 300.000
IO potpisana pred kraj 
2022. godine, realizacija u 
toku

31.3.2023

10 P I
Niskonaponki priključci  u 2022 i 2023. PJD Velika 
Kladuša i PJD Bužim

200 Prilog 10A 1) 300.000 300.000
IO potpisana pred kraj 
2022. godine, realizacija u 
toku

31.3.2023

11 P I
niskonaponki priključci  u 2022 i 2023. PJD 
Bosanski Petrovac, PJD Ključ i PJD Sanski Most

200 Prilog 11A 1) 300.000 300.000
IO potpisana pred kraj 
2022. godine, realizacija u 
toku

31.3.2023

12 KB I Kablovski vodovi iz TS Sanica - KL 0,3 Prilog 12A 5), 6), 7) 50.000 50.000 0 Završeno
13 R Nabavku i ugradnju panik okova na vratima TS Prilog 13A 6), 7) 15.000 15.000 0 Završeno
14 P R Prenos priključaka NNM Baštra 4 -BK 19 Prilog 14A 4) 15.000 15.000 0 Završeno
15 NNM R NNM Tržačka Platnica Cazin 1,9 Prilog 15A 4) 65.000 65.000 0 Završeno
16 NNM R NNM Šolići Cazin 0,31 Prilog 16A 4) 25.000 25.000 0 Završeno
17 P R PP Đulići Bužim 23 Prilog 17A 4) 20.000 20.000 0 Završeno
18 NNM R NNM Rujnica 6 Cazin 0,7 Prilog 18A 4) 40.000 40.000 0 Završeno
19 NNM R NNM Sivići Cazin 0,41 Prilog 19A 4) 25.000 25.000 0 Završeno
20 P R PP Jankovac i Podzvizd 1, Velika Kladuša 52 Prilog 20A 4) 44.000 44.000 0 Završeno
21 P R PP Bag 1, Čava škola i Grošinovac, Bužim 31 Prilog 21A 4) 28.000 28.000 0 Završeno
22 TS I Hidroizolacioni radovi na TS Sanica Prilog 22A 7) 13.000 13.000 0 Završeno
23 TS I SN blok u TS Didovići 3 - BP Prilog 23A 1) 30.000 30.000 0 Završeno
24 KB I KB za TS 20/0,4 kV Didovići 3 - BP 0,483 Prilog 24A 1) 48.000 48.000 0 Završeno

25 KB/TS/NNM I Bajrići 2 sa raspletom 0,015 0,17 160 Prilog 25A 1) 40.000 40.000 0 Završeno

26 NNM I NNM Golubićki put - Pritoka 3 - BI 0,553 Prilog 26A 1) 11.000 11.000 0 Završeno
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27 KB/ TS I KB i TS Šejkovača 4, Sanski Most 0,005 630 Prilog 27A 1) 74.000 74.000 0 Završeno

28 P I
niskonaponki  priključci u 2022 i 2023, PJD Bihać, 
PJD Cazin i PJD Bosanska Krupa

450 Prilog 28A 1) 490.000 490.000 0 Završeno

29 DV/ TS I DV i TS Kovačevići 4 0,23 160 Prilog 29A 1) 35.000 35.000 0 Završeno

30
DV/ TS/ 

NNM
I DV, TS i NNM Izačić prnjavor 3 - BI 1,2 0,15 630 Prilog 30A 1) 203.000 203.000 0 Završeno

31 KB I KB za TS Zlauša 2 i SN blok 0,01 Prilog 31A 1) 40.000 40.000 0 Završeno
3.322.233 1.311.000 2.011.233

1
KB, TS, 
NNM

I Bukovci 4 0,2 0,3 160 20 Prilog 1A 1 80.000 0 80.000
IO donesena 9.12.2022. 
planirani rok završetka je 
31.12.2023

30.08.2023.

2 P I
 niskonaponski priključci PJD Travnik, PJD 
Novi Travnik, PJD Vitez, PJD Busovača-
Kiseljak i PJD Fojnica

Prilog 2A 1 200.000 182.950 17.050
IO donesena 2211.2022. 
planirani rok završetka je 
0.6.2023

31.12.2023.

3 NNM I Hasan Brkić (Kadunić) 0,07 6 Prilog 3A 1 20.000 20.000
IO donesena 21.12.2022. 
planirani rok završetka je 
31.12.2023

30.08.2023.

4 P I
 niskonaponskh priključci  u 2022. i 2023. PJD 
Bugojno, PJD Gornji Vakuf-Uskoplje i PJD 
Donji Vakuf-Jajce

200 Prilog 4A 1 350.000 44.581 305.419
IO donesena 21.12.2022. 
planirani rok završetka je 
31.12.2023

31.12.2023.

5 P I
 niskonaponski priključci  u 2022. i 2023.PJD 
Travnik, PJD Novi Travnik, PJD Vitez, PJD 
Busovača-Kiseljak i PJD Fojnica

350 Prilog 5A 1 500.000 108.048 391.952
IO donesena 21.12.2022. 
planirani rok završetka je 
31.12.2023

31.12.2023.

1.150.000 335.579 814.421

1 SNDiU S TS 35/10kV Vareš-Majdan,Vareš 4.000 Prilog 1A 1 395.000 0 395.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

septembar 
2023

2 TS I Pehare,Zenica 630 323 Prilog 2A 6 90.000 240 89.760

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

decembar 2023

3 TS I Trgocentar,Zenica 400 47 Prilog 3A 6 100.000 0 100.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

decembar 2023

4 TS I Staro Radakovo,Zenica 400 181 Prilog 4A 6 105.000 0 105.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

septembar 
2023

UKUPNO

UKUPNO
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5 TS I Paviljon,Zenica 400 147 Prilog 5A 6 105.000 24 104.976

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

septembar 
2023

6 TS I Pečuj,Zenica 630 113 Prilog 6A 6 90.000 0 90.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

decembar 2023

7 TS I Šljivik,Zenica 400 2 Prilog 7A 6 85.000 0 85.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

decembar 2023

8 KB/TS/NNM I Zeda,Zenica 1 0 400 2 Prilog 8A 1 400.000 69.933 330.067

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

maj 2023

9 KB I
Uklapanje 20kV mreže u novu TS 110/x 
„Jelah",Tešanj

4 Prolog 9A 5,10. 485.000 0 485.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

august 2023

10 KB/TS/NNM I Mutnica Površnice,Zenica 1 1 630 24 Prilog 10A 1 250.000 114.772 135.228

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

maj 2023

11 TS/ NNM I Okilji,Vareš 1 50 1 Prilog 11A 1 50.000 2.951 47.049

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

juli 2023

12 KB I
Uklapanje 20kV mreže u novu TS 110/x 
„Jelah",Tešanj

3 Prilog 12A 5,10. 130.000 0 130.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

august 2023

13 KB/TS/NNM I Jošik,Tešanj 0,4 0,2 400,0 58,0 Prilog 13A 1 150.000 86.955 63.045

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

mart 2023

14 KB/TS/NNM I Potok,Zenica 1,5 0,5 630,0 62,0 Prilog 14A 1 120.000 90.567 29.433

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

mart 2023
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15 KB I
Uklapanje 20kV mreže u novu TS 110/x 
„Jelah",Tešanj

2 Prilog 15A 5,10. 220.000 0 220.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

august 2023

16 KB I
Uklapanje 20kV mreže u novu TS 110/x 
„Jelah",Tešanj

1 Prilog 16A 5,10. 165.000 0 165.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

august 2023

17 KB/TS I Energo trafo,Visoko 0 400 1 Prilog 17A 1 50.000 11.732 38.268

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

mart 2023

18 P I
niskonaponki priključci  un 2022. i 2023. PJD Visoko, 
PJD Olovo, PJD Breza i PJD Vareš

Prilog 18A 1 480.000 256.501 256.021
realizacija u toku u skladu 
sa  planiranom 
dinamamikom

mart 2023

19 P I
 niskonaponski priključci u 2022.i 2023. PJD Tešanj, 
PJD Maglaj, PJD Zavidovići i PJD Doboj Jug

Prolog 19A 1 480.000 298.289 297.809
realizacija u toku u skladu 
sa  planiranom 
dinamamikom

mart 2023

20 KB/TS/NNM I Čekrečije kuti,Visoko 0,5 0,4 400,0 32,0 Prolog 20A 1 145.000 0 145.000

Dugotrajne i složene 
procedure JN, ugovori za 
izvođenje radova i uluga na 
potpisu

august 2023

21 P I
niskonaponski priključci u 2022. i 2023. PJD Zenica, 
PJD Kakanj i PJD Žepče 

Prolog 21A 1 480.000 337.252 142.748
IO donesena 21.12.2022. 
planirani rok završetka je 
31.12.2023

mart 2023

22 P I
niskonaponski priključci  u 2022. i 2023.PJD Tešanj i 
PJD Zavidovići

Prilog 22A 1 480.000 479.855 145
IO donesena 21.12.2022. 
planirani rok završetka je 
31.3.2023

mart 2023

5.055.000 1.749.071 3.454.550

1 P I
NN priključci na području PJD Tuzla, PJD Lukavac i 
PJD Čelić

0 46 0 750 Prilog 1A 1 500.000 461.293 38.707
IO donesena 21.12.2022. 
planirani rok završetka je 
30.9.2023

31.3.2023.

500.000 461.293 38.707

1 P I
niskonaponski priključci  u 2022. PJD Jablanica i 
PJD Mostar 

50 Prilog 1A 1) 100.000 100.000 0
IO donesena u oktobru 
planirani rok završetka 
31.3.2023

31.3.2023

2 P I niskonaponski priključci u 2022. PJD Konjic 50 Prilog 2A 1) 100.000 100.000 0
IO donesena u oktobru 
planirani rok završetka 
31.3.2023

31.3.2023

UKUPNO

UKUPNO
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3 P I
niskonaponski priključci  u 2022.i 2023. PJD 
Jablanica i PJD Mostar 

50 Prilog 3A 1) 100.000 100.000 0
IO donesena u decembru 
planirani rok završetka 
31.3.2023

31.3.2023

4 P I niskonaponski priključci u 2022. i 2023. PJD Konjic 50 Prilog 4A 1) 100.000 100.000 0
IO donesena u decembru 
planirani rok završetka 
31.3.2023

31.3.2023

5 KB/ TS I KB i KBTS Kamenolom Bijela 0,65 630 1 Prilog 5A 1) 115.000 110.000 0

6 RP/ KB I KB i RP Valjčići 0,32 1 Prilog 6A 1) 60.000 40.000 20.000
Nabavka netipičnog RP 
postrojenja je usporila 
proces realizacije

28.02.2023

7 KB/ TS I KB i STS Dobrinja II 0,01 100 1 Prilog 7A 1) 17.000 14.000 0

8 TS R TS 35/10 kV Trbića Polje 8000 Prilog 8A 1) 50.000 40.000 0

9 NNM R NNM Ovčari 2,52 90 Prilog 9A 4) 160.000 155.000 0

10 KB I Željuša III - Asfaltna Baza 2,1 Prilog 10A 2) 200.000 180.000 0

11 KB/TS/NNM I DV, STS i NNM Vojle 0,045 170 50 1 Prilog 11A 1) 40.000 37.000 0

12 KB/TS/NNM I KB, STS i NNM Strgovnice II 2,27 0,86 100 1 Prilog 12A 1) 239.000 220.000 0

13 NNM R NNM Vrbljani 1,8 32 Prilog 13A 4) 70.000 55.000 15.000
Projekat započet krajem 
2022 godine

31.01.2023

14 KB R KB za RP Bradina II 0,385 1 Prilog 14A 1) 50.000 35.000 0

15 NNM I Livač III 0,91 65 Prilog 15A 4) 23.000 0 0
Objekat realizovan kroz 
drugu IO

16 KB/ NNM I KB i NNM Livač I 0,3 400 169 Prilog 16A 2) 100.000 85.000 15.000
Projekat započet krajem 
2022 godine

31.01.2023

17 TS/ NNM I STS i NNM Dolovi II 0,85 50 2 Prilog 17A 1) 71.000 65.000 0

1.595.000 1.436.000 50.000UKUPNO
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