
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" 

Tabela15

Dužina  
SN(km)

Dužina 
NNM (km)

snaga TS 
(kVA)

broj kupaca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11-12) 14 15 16(14-15) 17 18

1 NNM R

 Projekat “Električna distribucija BiH (2010-0562)- 
Energetska efikasnost-rekonstrukcija i izgradnja 
elektrodistributivnih objekata  u cilju smanjenja 
gubitaka električne energije“

58 1.261 Prilog 1 4) 4.443.000 4.443.000
Nedostatak materijala i 
ugovora za izvođenje radova

31.12.2025

1.1 NNM R Straža 3,47 43 4) 241.600 241.600
1.2 NNM R Urga 2 1,8 38 4) 136.000 136.000
1.3 NNM R Jakupovići 4,6 108 4) 359.400 359.400
1.4 NNM R Kapići 2 1,49 46 4) 124.200 124.200
1.5 NNM R Polje 2 1,65 90 4) 170.000 170.000
1.6 NNM R Pećigrad 3 1,5 30 4) 114.000 114.000
1.7 NNM R Donji Memići 2,35 50 4) 180.000 180.000
1.8 NNM R Todorovska Slapnica 1 1,9 77 4) 173.600 173.600
1.9 NNM R Kudići iz Cazina 2,8 37 4) 196.600 196.600

1.10 NNM R Donja Slapnica  1,2 35 4) 100.000 100.000
1.11 NNM R Mala Kladuša 1,59 55 4) 138.400 138.400
1.12 NNM R Johovica 2 0,92 3 4) 57.600 57.600
1.13 NNM R Kosa 0,65 13 4) 49.400 49.400
1.14 NNM R Elezovići 2 1 16 4) 72.800 72.800
1.15 NNM R Delikatesa 1,2 91 4) 143.800 143.800
1.16 NNM R Glinica Pecka 0,6 5 4) 40.000 40.000
1.17 NNM R Polje 2 0,48 23 4) 47.200 47.200
1.18 NNM R Dolovi 1,15 30 4) 93.000 93.000
1.19 NNM R Šumatac 1 1,06 21 4) 80.400 80.400
1.20 NNM R Šumatac 2 1,15 63 4) 119.400 119.400
1.21 NNM R Donja Slapnica 1,46 49 4) 125.800 125.800
1.22 NNM R Donja Slapnica 2 0,96 13 4) 68.000 68.000
1.23 NNM R Donja Slapnica 2 0,33 4 4) 23.000 23.000
1.24 NNM R Drenovac 1,35 25 4) 101.000 101.000
1.25 NNM R Drenovac 0,24 2 4) 16.000 16.000
1.26 NNM R Golubovići 3 2,26 21 4) 151.400 151.400
1.27 NNM R Čava Zimonje 1,4 15 4) 96.000 96.000
1.28 NNM R Zaradostovo 2 2,95 33 4) 202.400 202.400
1.29 NNM R Abazi 1,4 29 4) 107.200 107.200
1.30 NNM R Kržalići 1,22 24 4) 92.400 92.400
1.31 NNM R Džamija 0,8 21 4) 64.800 64.800
1.32 NNM R Haskići 2,93 33 4) 201.200 201.200
1.33 NNM R Radoč 1 1,8 14 4) 119.200 119.200
1.34 NNM R Radoč 2 2,14 21 4) 145.200 145.200
1.35 NNM R Hilići 0,56 18 4) 48.000 48.000
1.36 NNM R GSM Repetitor Mahmići 1,4 8 4) 90.400 90.400
1.37 NNM R Mahmići 1,8 57 4) 153.600 153.600

2 KB I
TS Pećigrad 1 - DV Skokovi;
TS Hasan Brkić - TS Mala Lisa 4 

0,3 Prilog 2 5) 37.000 20.269 16.731 IPO 30.4.2023

2.1. KB I TS Pećigrad 1 - DV Skokovi 0,1 Prilog 2 5) 16.731 16.731

3 DV/STS/ NNM I DV,STS,NNM "Šturlićka Platnica 5" - CZ 0,5 2,2 100 Prilog 3 2), 3), 4) 155.000 13.044 141.956
Nedostatak materijala i 
ugovora za izvođenje radova

31.3.2023

5 KK I II faza KK Obilaznica Bužim 1,1 Prilog 5 13) 175.000 51.743 123.257
Nedostatak ugovora, 
realizacija u toku

31.3.2023

6 P R OMM - zamjena brojila 2.799 Prilog 6 6) 350.009 250.009 100.000 Realizacija u toku 31.3.2023
7 P R izmiještanje OMM 813 Prilog 7 6), 8) 499.971 49.971 450.000 Realizacija u toku 31.3.2023
8 SDNIU R Nabavka i ugradnja RECLOSER-a Prilog 8 10) 306.000 306.000 Nabavka u toku 31.12.2023

9
KK/ KB/ TS/ 

NNM
I Bahovo 1" Bihać 0,93 2,09 2×630 Prilog 9 1), 4) 300.000 100.000 200.000

problemi sa JN, realizacija u 
toku

30.4.2023

1.839.711 485.036 1.354.675 4.443.000 0 4.443.000

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

vlastita sredstva kredit

R.br.

Vrsta EEO (TS, 
RP, KB, DV, 

UKB, NNM,P, 
AMM,SDNIU, 

K)*

Vrsta radova-
Izgradnja/rekons
trukcija/sanacija 

(I/R/S)

Investicioni projekat 
Razlog 

investicije

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Razlog zbog kojeg nije 
realizovana investicija 

Očekivani  
datum završetka

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

UKUPNO

Očekivani rezultat investicije 

Kriterij za odabir 
EEO/projekta tačka 

Plana 5.2.

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

Prilog 1
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JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" 

Tabela15

Dužina  
SN(km)

Dužina 
NNM (km)

snaga TS 
(kVA)

broj kupaca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11-12) 14 15 16(14-15) 17 18

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

vlastita sredstva kredit

R.br.

Vrsta EEO (TS, 
RP, KB, DV, 

UKB, NNM,P, 
AMM,SDNIU, 

K)*

Vrsta radova-
Izgradnja/rekons
trukcija/sanacija 

(I/R/S)

Investicioni projekat 
Razlog 

investicije

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Razlog zbog kojeg nije 
realizovana investicija 

Očekivani  
datum završetka

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Očekivani rezultat investicije 

Kriterij za odabir 
EEO/projekta tačka 

Plana 5.2.

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

1 SN/TS/NNM I/R

 Projekat “Električna distribucija BiH (2010-
0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i 
izgradnja elektrodistributivnih objekata  u cilju 
smanjenja gubitaka električne energije“

4,655 32,86 1040 2335 Prilog 1 4,6,7,12 2.509.000 2.509.000  Kredit nije operativan 31.12.2025.

1.1 UKB/TS/NNM I UNKB, STS, NNM Gluha Bukovica 2 0,85 0,85 100 47 0 119.600 119.600

1.2 UKB/TS/NNM I UNKB, STS, NNM Pašica mlin 2 1 0,1 100 43 0 119.600 119.600

1.3 UKB/TS/NNM I DV, STS i NNM Bijelo Buče 2 0,1 0,2 160 60 0 83.200 83.200

1.4 UKB/TS/NNM I UNKB, STS, NNM Han Bila Stadion 0,26 0,3 160 55 0 83.200 83.200

1.5 UKB/TS/NNM I UNKB, STS, NNM  Slimena Smrike 0,67 1 160 78 0 114.400 114.400

1.6 UKB/TS/NNM I UNKB, STS, NNM Gornji Šakići 0,8 0,8 50 13 0 109.200 109.200

1.7 UKB/TS/NNM I KB, STS, NNM Peševići 0,1 0,3 50 21 0 67.600 67.600

1.8 UKB/TS/NNM I UNKB, STS, NNM Šadići 0,8 0,3 160 40 0 125.000 125.000

1.9 NNM R  Lug 1 30 0 71.000 71.000

1.10 NNM R  H.Ograda 1 1 10 0 36.400 36.400

1.11 NNM R  Voznik 2-Kalinska 0,6 56 0 47.000 47.000

1.12 NNM R  M.Bušatlija 0,5 48 0 36.400 36.400

1.13 NNM R  Jaklić 0,6 36 0 42.000 42.000

1.14 NNM R  Gaj 1 0,6 48 0 42.000 42.000

1.15 NNM R  Opština 0,3 21 0 31.200 31.200

1.16 NNM R  Stolarija-Malo Selo 0,4 50 0 31.500 31.500

1.17 NNM R Centar 0,36 84 0 31.300 31.300

1.18 KB/TS/NNM I

 - Izgradnja KB 10(20) kV priključka za STS-B 
Osridak 2,    - Izgradnja stubnne TS 50kVA, (10/20 
kV)    - Izgradnja NN mreže i svođenje na               
postojeću 

0,025 1 50 13 0 83.200 83.200

1.19 NNM R  Dražev Dolac 1 1,5 28 0 57.200 57.200

1.20 NNM R  Dražev Dolac 2 2 66 0 83.200 83.200

1.21 NNM R  Duratbegovića Dolac 1 2 39 0 41.000 41.000

1.22 NNM R  Duratbegovića Dolac 2 2 35 0 41.600 41.600

1.23 NNM R  Malovina 1,2 96 0 83.900 83.900

1.24 NNM R  Kutanja 1,1 110 0 78.000 78.000

1.25 NNM R  Ipota 0,9 63 0 62.400 62.400

1.26 NNM R Oborci, Suhodol 0,7 88 0 52.000 52.000

1.27 NNM R Torine 1 19 0 68.700 68.700

1.28 NNM R  Šenkovići 1 75 0 68.700 68.700

1.29 NNM R Božići 0,5 20 0 36.400 36.400

1.30 NNM R  Has 0,5 7 0 36.500 36.500

1.31 NNM R  Gornja Trenica 0,5 5 0 36.500 36.500

1.32 NNM R  Kopila 0,4 8 0 26.000 26.000

1.33 DV/TS/NNM I Priključni DV, STS-B i NNM Kozica 0,05 1 50 35 0 99.000 99.000

1.34 NNM R  Podstijena 0,85 95 0 41.700 41.700

1.35 NNM R Miroševići 1,5 29 0 52.000 52.000

1.36 NNM R   DUSINA    II 1,00  127 0 67.600 67.600

1.37 NNM R   TOVARIŠTE 1,00  153 0 67.600 67.600

1.38 NNM R   FOJNICA   II  1,00  377 0 67.600 67.600

1.39 NNM R    GRABOVIK                   1,00  107 0 67.600 67.600

2 TS S KBTS Lamela E 630 Prilog 2 6 i 7 50.546 34.324 16.222 Nedostatak materijala 30.06.2023.

3 TS S Zamjena 10 kV postrojenja u TS 35 kV Travnik Prilog 3 6 i 7 470.000 0 470.000
Problem sa javnom 
nabavkom i poskupljenjem 
materijala

31.12.2023.

4 DV/TS/NNM I DV, STS i NNM Škulji 0,1 0,4 100 Prilog 4 11 9.500 1.090 8.410 Problem IPO 31.12.2023.

5 DV/TS/NNM I DV, STS i NNM Turići 0,3 0,2 100 Prilog 5 4 66.188 22.231 43.957 Nedostatak materijala 31.12.2023.

6 NNM R NNM Soliteri 2 Prilog 6 4 80.057 41.138 38.919 Nedostatak materijala 31.12.2023.

7 DV S DV 10 kV Pečuj 0,9 Prilog 7 10 45.122 0 45.122 Nedostatak materijala 31.12.2023.

Prilog 1

2/17



JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" 

Tabela15

Dužina  
SN(km)

Dužina 
NNM (km)

snaga TS 
(kVA)

broj kupaca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11-12) 14 15 16(14-15) 17 18

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

vlastita sredstva kredit

R.br.

Vrsta EEO (TS, 
RP, KB, DV, 

UKB, NNM,P, 
AMM,SDNIU, 

K)*

Vrsta radova-
Izgradnja/rekons
trukcija/sanacija 

(I/R/S)

Investicioni projekat 
Razlog 

investicije

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Razlog zbog kojeg nije 
realizovana investicija 

Očekivani  
datum završetka

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Očekivani rezultat investicije 

Kriterij za odabir 
EEO/projekta tačka 

Plana 5.2.

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

8 DV/TS/NNM I DV, STS i NNM Daljan 0,05 0,3 100 Prilog 8 4 42.552 25.372 17.180 Nedostatak materijala 31.12.2023.
9 NNM I NNM Luka 0,2 Prilog 9 1 28.657 7.611 21.046 0 Problem IPO 30.08.2023.
10 DV S DV Travnik 2 - Travnik i priključak za TS Skok 0,8 Prilog 10 10 23.979 4.562 19.417 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.
11 DV S DV Travnik - Turbe 0,6 Prilog 11 10 7.855 0 7.855 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.

12 KB/TS/NNM I
KB 10(20)kV, KBTS POLJANA 2 i NNM

0,8 2,5 630 Prilog 12 1 190.173 123.591 66.582 0 30.04.2023.

13 KB I
PRIKLJ. MHE HRĐENOVAC

0,8 Prilog 13 1 62.000 43.896 18.104 0
Problem IPO sa nadležnom 
općinom

31.12.2023.

14 KB/TS/NNM I KB10(20)KV,STS I NNM DUB2 0,1 0,2 100 Prilog 14 4 39.414 23.733 15.681 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.
15 TS S KBTS KULINA BANA,BUGOJNO 630 Prilog 15 6 i 7 18.610 11.387 7.223 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.
16 KB/TS/NNM I IZGRADNJA CIGLANA 0,9 0,5 630 Prilog 16 1 116.000 94.033 21.967 0 30.03.3023.
17 NNM S NNM BREZIČANI 1 0,2 Prilog 17 4 24.000 0 24.000 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.
18 UKB I UNDV 10(20) kV Servis - Ruska pilana 1,2 Prilog 18 3 91.800 0 91.800 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.
19 UKB I UNDV 10(20) kV Babin potok - Torlakovac 4,0 Prilog 19 3 373.000 0 373.000 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.
20 NNM S NNM RIBNJAK sinnet 0,2 Prilog 20 4 4.136 0 4.136 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.
21 KB I KB 10(20)kV Fojnica - Sinnet 1,3 Prilog 21 5 127.000 6.255 120.745 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.
22 TS S KBTS Fojnica 3 630 Prilog 22 6 i 7 14.000 162 13.838 0 Nedostatak materijala 31.12.2023.
23 NNM I NNM Markovac )Šabanija) 0,1 Prilog 23 1 3.000 523 2.477 0 Problem IPO 30.06.2023.

24 S

ugradnja zaštitnih releja u malim hidroelektranama na 
području Srednjobosanskog kantona, za zaštitu od 
ostrvskog rada

Prilog 24 3 112.000 50.526 61.474 0 Nedostatak radne snage 30.06.2023.

25 TS R TS Dubravica Prilog 25 6 i 7 16.600 2.488 14.112 0 30.06.2023.
26 KB/TS/NNM I ADA 0,7 0,6 630 Prilog 26 4 152.000 106.910 45.090 0

27 NNM I
 niskonaponskih priključci na području PJD Bugojno, PJD 
Gornji Vakuf-Uskoplje i PJD Donji Vakuf-Jajce

Prilog 27 1 380.000 322.189 57.811 0

28 NNM I

niskonaponski priključci na području PJD Travnik, PJD 
Novi Travnik, PJD Vitez, PJD Busovača-Kiseljak i PJD 
Fojnica

Prilog 28 1 480.000 473.874 6.126 0

29 KB I MIAM 0,4 Prilog 29 1 67.000 48.172 18.828 0 30.03.2023.

30 KB/TS/NNM I
Pribrača 3

1,5 0,2 160 5 Prilog 30 4 150.000 120.734 29.266 0 30.03.2023.

31 KB/TS/NNM I
Novo naselje

0,1 0,2 630 50 Prilog 31 1 93.000 62.256 30.744 0 30.03.2023.

32 KB/TS/NNM I
MHE Tulova

0,0 0,0 250 1 Prilog 32 1 40.000 22.901 17.099 0 30.03.2023.

33 NNM I Bus stanica (MGT) 0,14 30 Prilog 33 1 15.000 8.233 6.767 0 30.03.2023.

34 ROMM R Rekonstrukcija mjernih mjesta na području SBK u 
2022.godini

Prilog 34 8 410.218 274.555 135.663 0
Neisporuka brojila od strane 
Iskraemeco d.d. Sarajevo

30.03.2023.

35 ROMM R Rekonstrukcija mjernih mjesta na području SBK u 
2021godini

Prilog 35 8 403.760 0 403.760 0
Neisporuka brojila od strane 
Iskraemeco d.d. Sarajevo

30.06.2023.

36 NNM I Smajlovići 2 0,2 4 Prilog 36 1 20.000 20.000 0 30.06.2023.
37 NNM I Podgaj 2 (SATEN) 0,03 6 Prilog 37 1 5.000 5.000 0 30.06.2023.
39 NNM I Kulina Bana (Bugojnopromet) 4 Prilog 38 1 5.000 5.000 0 30.06.2023.

41 TS S

Odluka o investicionom ulaganjuu ugradnju 
kompenzacije i ormara za 
kompenzaciju reaktivne energije na transformatorskim 
stanicama za potrebe 
Podružnice „Elektrodistribucija“ Travnik

Prilog 39 10 49.466 49.466 0 30.06.2023.

42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0

4.286.633 1.932.745 2.353.888 2.509.000 0 2.509.000UKUPNO
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JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" 

Tabela15

Dužina  
SN(km)

Dužina 
NNM (km)

snaga TS 
(kVA)

broj kupaca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11-12) 14 15 16(14-15) 17 18

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

vlastita sredstva kredit

R.br.

Vrsta EEO (TS, 
RP, KB, DV, 

UKB, NNM,P, 
AMM,SDNIU, 

K)*

Vrsta radova-
Izgradnja/rekons
trukcija/sanacija 

(I/R/S)

Investicioni projekat 
Razlog 

investicije

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Razlog zbog kojeg nije 
realizovana investicija 

Očekivani  
datum završetka

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Očekivani rezultat investicije 

Kriterij za odabir 
EEO/projekta tačka 

Plana 5.2.

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

1 SN/TS/NNM I/R

 Projekat “Električna distribucija BiH (2010-
0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i 
izgradnja elektrodistributivnih objekata  u cilju 
smanjenja gubitaka električne energije“

10,210 43,496 4270 3348 Prilog 1 4,6,7,12 4.726.000 4.726.000  Kredit nije operativan 31.12.2025.

1.1 NNM R Orahovo 1 izlaz M.Rijeka 1,3 34 0 94.700 94.700

1.2 NNM R  Trtorići 1 izlaz Seoce 1,7 13 0 123.800 123.800

1.3
UKB/STS/NN

M
I

 Priključni 10(20) kV UKB,STS 10/0,4 kV 100 
kVA  Šije Halilovići  i svođenje NN mreže na 
novu TS

1,2 1,4 100 38 0 221.000 221.000

1.4 NNM R MARTINOVIĆI (8051) 1,2 42 0 87.400 87.400

1.5
UKB/STS/NN

M
I

Priključni 10(20) kV UKB, STS-B 10(20)/0,4 
kV "Džemilić Planje Pire" i svođenje NN mreže 
na novu TS

0,6 1,2 160 70 0 162.300 162.300

1.6 KB/TS/NNM I
Priključni KB 10(20) kV, KBTS 10(20)/0,4 kV 
"Piljužići" i svođenje NN mreže na novu TS

0,5 1,3 630 225 0 162.300 162.300

1.7
UKB/STS/NN

M
I

Priključni 10(20) kV UKB, STS-B 10(20)/0,4 
kV "Jevadžije 2" i svođenje NN mreže na novu 
TS

0,25 0,4 160 64 0 78.600 78.600

1.8
UKB/STS/NN

M
I

Priključni 10(20) kV UKB, STS-B 10(20)/0,4 
kV "Kalošević Ježevac" i svođenje NN mreže na 
novu TS

0,35 0,2 100 55 0 71.300 71.300

1.9 SN/STS/NNM I
Izgradnja STS 10(20)/0,4kV Čaglići 2 sa 
priključnom SN dionicom i NN odlazima

0,5 0,4 100 40 0 96.800 96.800

1.10 NNM R JOSIPA ČUPKE ŠKOLA 1,2 68 0 87.400 87.400

1.11 NNM R JUŠIĆI 1,2 54 0 87.400 87.400

1.12 NNM R KRČEVINE 2 1,2 24 0 87.400 87.400

1.13 NNM R Bajvati II - izlaz za nove Beše 0,7 21 0 51.000 51.000

1.14 NNM R  Majdan izlaz IV za gornje selo 1 55 0 73.000 73.000

1.15 NNM R  Laz - izlaz prema  Keserima 0,5 31 0 36.500 36.500

1.16 NNM R  Osječani izalz III prema Šljivićima 0,7 12 0 51.000 51.000

1.17 NNM R Crnjevo - izlaz II lijevo od TS 1 31 0 73.000 73.000

1.18 NNM R  Huremi - izlaz II  za Faljiće 0,9 12 0 65.600 65.600

1.19 NNM R  Dubravica II - IV prema gradu 0,5 19 0 36.500 36.500

1.20
UKB/STS/NN

M
I

TS "Kolići 2" -
 Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM 
(interpolacija TS)

1,29 0,69 100 97 0 175.500 175.500

1.21
UKB/STS/NN

M
I

 TS "Orahovica Ribnjak" -
 Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM 
(interpolacija TS)

0,05 0,1 100 142 0 42.200 42.200

1.22
UKB/STS/NN

M
I

TS "Brist 3" -
 Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM 
(interpolacija TS)

0,46 2,15 160 292 0 221.300 221.300

1.23
UKB/STS/NN

M
I

TS "Moščanica-Sidica"-
 Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM 
(interpolacija TS)

0,05 0,1 100 128 0 42.200 42.200

1.24
UKB/STS/NN

M
I

Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM( 
zamjena STS-D "Vražale")

0,26 0,3 160 96 0 72.000 72.000

1.25
UKB/STS/NN

M
I

Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM( 
zamjena STS-D " Bare Gračanica")

0,1 0,1 100 64 0 45.760 45.760

1.26
UKB/STS/NN

M
I

Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM( 
zamjena STS-D "Tišina")

0,05 0,1 160 192 0 42.200 42.200

1.27
UKB/STS/NN

M
I

Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM( 
zamjena STS-D "Gornja Višnjica")

0,05 0,1 160 97 0 42.200 42.200

Prilog 1
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Plana 5.2.

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

1.28
UKB/STS/NN

M
I

Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM( 
zamjena STS-D "Zapada")

0,1 0,2 160 150 0 53.100 53.100

1.29 NNM R
 Gornji Čajdaš (dio NNM) - NN izlaz za Mikliće 
(magistralni vod)

0,7 20 0 51.000 51.000

1.30 NNM R  Nemila 3 0,75 45 0 54.600 54.600

1.31 NNM R  Kopilo-NN izlaz prema Talamima 0,6 25 0 43.680 43.680

1.32 NNM R
 Raspotočje-dio NN izlaza prema Gornjem 
Raspotočju  

0,9 19 0 65.520 65.520

1.33 NNM R Hinovići -dio NN izlaza prema Graji 0,4 25 0 29.120 29.120

1.34 NNM R  Šerići-dio NNM 1,2 75 0 87.360 87.360

1.35 NNM R Perin Han br. 107-dio NN izlaza prema Dolači 0,48 17 0 34.960 34.960

1.36 NNM R  Čajdraš -NN izlaz prema Gornjem Čajdraš 0,87 42 0 63.500 63.500

1.37 NNM R
 Gornja Višnjica- dio NN izlaza prema Vikend 
naselju

0,7 10 0 51.000 51.000

1.38 NNM R "sredak - dio NN izlaza za selo Gradina 0,75 40 0 54.600 54.600

1.39 STS R
Zamjena STS-D Pepelari (0072) sa novom STS-
B

100 24 0 31.200 31.200

1.40 SN/STS/NNM I
Interpolacija STS BRUS sa priključnom SN 
dionicom i NN odlazima

1 0,5 160 60 0 140.400 140.400

1.41 SN/STS/NNM I
Interpolacija STS HRASNICE sa priključnom 
SN dionicom i NN odlazima

0,1 1 160 55 0 111.300 111.300

1.42 SN/STS/NNM I
Interpolacija STS USIJEL sa priključnom SN 
dionicom i NN odlazima

0,8 1 160 60 0 163.000 163.000

1.43 SN/STS/NNM I
Interpolacija BTS POVEZICE sa priključnom 
SN dionicom i NN odlazima

0,6 1,5 400 200 0 185.000 185.000

1.44 SN/STS/NNM I
Interpolacija STS ALAGIĆI sa priključnom SN 
dionicom i NN odlazima

0,2 1 160 45 0 119.000 119.000

1.45 NNM R  Moševac 2 - odlaz prema Doboju 0 0,500 77 0 36.400 36.400

1.46 KB/STS/NNM I
Priključni KB za STS-B, Izgradnja STS-B 
"Domislica2" i svođenje NNM  - 
INTERPOLACIJA

0,5 1 100 50 0 140.400 140.400

1.47
UKB/STS/NN

M
I

Priključni DV 10 kV - UKB za novoplaniranu 
TS Vjer i rekonstrukcija NNM

0,58 4 100 59 0 365.000 365.000

1.48 NNM R
 Gornji Uvorići            ( NNO 0,4 kV Gornji 
Uvorići i NNO 0,4 kV Bajtarević Fikan

1,356 103 0 99.000 99.000

1.49 UKB/STS I
Priključni  UKB 10(20) kV za novoplaniranu TS 
Dautovci 

0,17 0 160 40 0 43.500 43.500

1.50 STS/NNM I
Izgradnja  STS i svođenje postojeće 
NNM(zamjena STS-D Dvor)

2 160 57 0 176.800 176.800

1.51
UKB/STS/NN

M
I

PriključniUKB 10(20) kV Kopači za 
novoplaniranu TS Kopači i uklapanje u postojeću 
NNM

0,45 0,45 160 34 0 96.900 96.900

2 DV I DV 10(20) kV za TS Kosova dom 0,2 42 Prilog 2 1 47.000 0 47.000
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023

3 SN/TS/NNM I TS Dobropolje 0,2 0,6 400 152 Prilog 3 1 50.000 0 50.000
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023

4 KB/TS I KB TS Visoko - LR Pode Porječani 0,5 382 Prilog 4 1 35.000 13.949 21.051
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023

5 KB I KB za TS Dobropolje 0,2 152 Prilog 5 1 41.000 2.544 38.456
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023

6 AKZ R AKZ na DV 35 kV Zenica 1 - Rudnik 2,0 Prilog 6 6 30.000 0 30.000
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023

7 TS/NNM I,R
TS i NNM Zilići

0,7 0,4 100 34 Prilog 7 3,10. 75.000 9.506 65.494
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023
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8 DV/TS/NNM I,I,R DV,TS,NNM Haldija Vratnica 0,9 0,1 160 48 Prilog 8 2,4 75.000 1.478 73.522
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023

9 TS I TS Bratanovići 0,1 100 7 Prilog 9 2,4 25.000 1.621 23.379
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023

10 TS/NNM I,R TS,NNM Čajdraš 0,1 160 108 Prilog 10 4 30.000 35 29.965
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023

11 TS I TS Kanal 3,5 0,1 250 2 Prilog 11 1,4 100.000 0 100.000
Dugotrajne i složene 
procedure JN

septembar 2023

12 MM AMM R RMM i AMM ZDK Prilog 12 1,4 483.950 27.323 456.627
Dugotrajne i složene 
procedure JN

juli 2023

13 KB,TS,NNM I,R Kosova dom 0,2 1,0 100 42 Prilog 13 1 95.000 0 95.000
Dugotrajne i složene 
procedure JN

april 2023

14 TS I Kompenzacija PJD Zavidovići,Tešanj,Žepče Prilog 14 1 99.819 0 99.819
Dugotrajne i složene 
procedure JN

decembar 2023

15 TS I Zilići,Visoko 0,8 0,4 100 35 Prilog 15 2,4 50.000 0 50.000
Dugotrajne i složene 
procedure JN

mart 2023

16 KB,TS,NNM I Kanal Terminal,Zenica 3,5 250 1 Prilog 16 1 340.000 0 340.000
Dugotrajne i složene 
procedure JN

maj 2023

17 KB,TS,NNM I Dolina Hladnjača,Zavidovići 0,3 0,4 400 43 Prilog 17 1 92.000 1.539 90.461
Dugotrajne i složene 
procedure JN

august 2023

18 KB I TS 110 kV Tešanj - Sloga Madi,Tešanj 1,4 1 Prilog 18 1 140.000 134.259 5.741
Dugotrajne i složene 
procedure JN

decembar 2023

19 KB,TS,NNM I Papratnica,Kakanj 1,3 0,1 50 1 Prilog 19 2,4 95.000 81.743 13.257
Dugotrajne i složene 
procedure JN

mart 2023

20 KB,TS,NNM I Tisovci ravan,Vareš 0,7 0,1 160 28 Prilog 20 1 74.000 3.895 70.105
Dugotrajne i složene 
procedure JN

mart 2023

21 KB,SNB I MSH Group,Breza 0,1 1 Prilog 21 1 49.000 19.550 29.450
Dugotrajne i složene 
procedure JN

decembar 2023

22 KB,SNB I Petrovići,Olovo 0,8 1 Prilog 22 2,4 150.000 100.696 49.304
Dugotrajne i složene 
procedure JN

decembar 2023

23 KB,TS,NNM I Brezovi dani Lugovi 2,Maglaj 2,0 0,6 1 Prilog 23 1 230.000 195.876 34.124
Dugotrajne i složene 
procedure JN

decembar 2023

24 KB,TS,NNM I Čekrčići,Visoko 1,0 0,3 400 112 Prilog 24 1 170.000 155.499 14.501
Dugotrajne i složene 
procedure JN

mart 2023

25 KB,TS,NNM I Raduša Bučje,Visoko 1,3 160 1 Prilog 25 1,4 150.000 101.032 48.968
Dugotrajne i složene 
procedure JN

april 2023

26 TS I Elektro Kakanj,Kakanj 1.000 Prilog 26 1 60.000 3.600 56.400
Dugotrajne i složene 
procedure JN

februar 2023

27 AKZ R AKZ na DV 35 kV  Kakanj -Ćatići 4,0 Prilog 27 6 30.000 0 30.000
Dugotrajne i složene 
procedure JN

decembar 2023

2.816.769 854.145 1.962.624 4.726.700 0 4.726.700

1 TS/SN/NNM I/R

 Projekat “Električna distribucija BiH (2010-
0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i 
izgradnja elektrodistributivnih objekata  u cilju 
smanjenja gubitaka električne energije“

42 125 9.920 7.257 Prilog 1 4,6,7,12 7.057.000 7.057.000  Kredit nije operativan 31.12.2025.

1.1 NNM R NNM-e TP Jasikovac 1 izlaz Rašo 3,16 45 10.380 10.380

1.2
DV/STS/NN

M
I

 STS 10_04_kV Mrgan sa priključnim DV i NN 
raspletom

0,03 0,03 50 27 30.000 30.000

1.3
DV/STS/NN

M
I

 STS 10(20)_ kV Mrgan-Rijeka sa priključnim DV i 
NN raspletom

1 1,4 100 74 75.000 75.000

1.4 NNM S  NN mreže na TP Tojšići centar NN izlaz "Bara" 1,25 36 28.000 28.000

1.5
UKB/STS/NN

M
I  STS Ibralići sa priključnim UKB i NN raspletom 1,2 0,3 160 75 82.000 82.000

1.6 KB/TS/NNM I
 KSF6 10(20)/0,4 kV Dubnica3 sa priključnim KB 
10-20 kV  i NN raspletom

0,2 0,5 400 250 85.000 85.000

UKUPNO
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1.7 NNM S  NN mreže na TP Miljanovci3 NN izlaz Fazlići 1 32 20.000 20.000

1.8 KB/TS/NNM I
 KSF6 10(20)/0,4 kV G.Rainci 5 sa priključnim KB 
10-20 kV i NN raspletom

0,05 0,4 250 180 80.000 80.000

1.9 NNM S  NN mreže na TP Handžići NN izlaz Spreče 1,1 27 28.000 28.000

1.10
UKB/STS/NN

M
I

 STS-B 10(20)/0,4kV Dubnica 6 sa priključnim UKB 
10(20)_ kV i NN raspletom

1,3 0,6 160 70 86.000 86.000

1.11
UKB/STS/NN

M
I

 STS-B 10(20)/0,4kV Tojšići Spreče sa priključnim 
10(20)_ kV univerzalnim kablom i NN raspletom

0,9 0,6 160 65 110.000 110.000

1.12 STS/NNM I  STS-B 10(20)/0,4kV Mejtefište 2 i NN raspletom 0,25 160 55 25.000 25.000

1.13
UKB/STS/NN

M
I

 STS-B 10(20)/0,4kV Gornji Rainci 8 Hadžići sa 
priključnim UKB 10(20)_ kV i NN raspletom

0,1 0,4 160 50 32.000 32.000

1.14
UKB/STS/NN

M
I

 STS-B 10(20)/0,4kV Miljanovci 5 Polje sa 
priključnim UKB 10(20) kV i NN raspletom

0,24 0,25 160 60 34.000 34.000

1.15
UKB/STS/NN

M
I

 STS-B 10(20)/0,4kV Memići 4 sa priključnim UKB 
10(20) kV i NN raspletom

0,4 0,6 160 70 65.000 65.000

1.16
DV/STS/NN

M
I

STS-B 10(20)/0,4kV Donje Vukovije Brđanovići sa 
priključnim DV 10(20) kV i NN raspletom

0,1 0,74 160 60 43.000 43.000

1.17
DV/STS/NN

M
I

 STS-B 10(20)__04 kV Vitalj sa priključnim DV 10 
_20_  kV i NN raspletom

0,05 1,2 160 86 38.669 38.669

1.18
DV/STS/NN

M
I

 STS-B 10(20)/04kV Trnovače Stuparske sa 
priključnim DV 10(20)_ kV - PZ i NN raspletom

1,2 0,8 160 24 58.360 58.360

1.19
DV/STS/NN

M
I

 STS-B 10(20)/04kV Gojsalići-Vis sa priključnim 
DV 10 (20) kV i NN raspletom

0,4 0,3 160 20 30.093 30.093

1.20 NNM R NNM Goduš 2 0 7 0 105 37.000 37.000

1.21 NNM R NNM Goduš 1 0 5 0 95 48.000 48.000

1.22 NNM R NNM Zaseok 2 0 5 0 104 33.000 33.000

1.23 NNM R NNM Mosorovac III 0,5 40 30.000 30.000

1.24 NNM R NNM Bistarac G II Kuljen 1,2 100 70.000 70.000

1.25 NNM R NNM Puračić Efendića Brdo 0,7 45 45.000 45.000

1.26
DV/STS/NN

M
I

STS-B Bistarac G. Jezero sa DV i NNM Bistarac G. 
Jezero

0,5 0,8 160 60 105.000 105.000

1.27 NNM R NNM Turija V Džamija 0,85 48 45.000 45.000

1.28 NNM R NNM Dobošnica III Cerje 0,7 60 40.000 40.000

1.29 NNM R NNM Puračić IV Hrastik 0,4 40 25.000 25.000

1.30 STS/NNM I STS-B Turija Malinjak i NNM Turija Malinjak 0,9 160 50 70.000 70.000

1.31 STS/NNM I STS-B Bistarac G. Žigići  i NNM Bistarac G. Žigići 0,5 1 160 40 60.000 60.000

1.32
UKB/STS/NN

M
I

STS-B Prokosovići 4 sa  priključnim UKB-om i 
NNM Prokosovići 4

0,4 0,6 160 60 85.000 85.000

1.33
UKB/STS/NN

M
I

STS-B Poljice Selište sa priključnim DV i NNM 
Poljice Selište

0,5 0,5 160 40 90.000 90.000

1.34 NNM R NNM Šići II farma 0,2 6 10.000 10.000

1.35 NNM R NNM Devetak Metalis 0,5 50 30.000 30.000

1.36 NNM R NNM Puračić GSM 0,3 13 20.000 20.000

1.37 STS/NNM I STS-B Gnojnica Breze i NNM Gnojnica Breze 0,5 160 10 50.000 50.000

1.38
UKB/STS/NN

M
I

STS-B Bistarac Kolovoz sa priključnim UKB-om i 
NNM Bistarac Kolovoz

0,4 0,5 160 40 80.000 80.000

1.39 NNM R NNM Turija II Ivkovina 0,7 30 40.000 40.000

1.40 NNM R NNM Svatovac V 0,6 15 35.000 35.000

1.41
DV/STS/NN

M
I  STS-B Peštalići 2 sa priključnim DV i NN raspletom 0,1 1 160 60 40.000 40.000
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1.42
DV/STS/NN

M
I

STS-B Rajska 4 sa priključnim DV 10(20) kV i NN 
raspletom

1 1 100 70 45.000 45.000

1.43
UKB/STS/NN

M
I

 STS-B Vida Proboj sa priključnim UKB i 
uklapanjem u postojeću NNM

0,6 0,1 160 70 85.000 85.000

1.44 STS/NNM I  STS-B Vučkovci 9 sa NN raspletom 0,1 1 160 60 50.000 50.000

1.45 KB/STS/NNM I
STS-B Zelinja Donja 2, sa priključnim kablom i 
raspletom NNM

0,4 0,5 160 70 60.000 60.000

1.46 NNM S TP Bukva 1-izlaz Kozara 2 35 30.000 30.000

1.47 NNM S  TP Bukva 3-izlaz prema Mionici 1,8 25 30.000 30.000

1.48 NNM R  TP Brekinje-rasterećenje ŽTS Bagdale 2 0,5 35 15.000 15.000

1.49 NNM S  TP Iverovac- NN odlaz Pezeri 0,8 83 30.000 30.000

1.50 NNM S  NNM TP Biberovo Polje 1- dio od NN Izlaz škola 1,95 35 25.000 25.000

1.51 NNM S  TP Sejdići_ izlaz prerma gradu 1,6 34 20.000 20.000

1.52 NNM S
3617 - Sanacija TP Mionica 1 - Izlaz prema 
Bristrama

3,5 45 45.000 45.000

1.53 NNM S  NNmreže TP Srnice Gornje 3,25 85 50.000 50.000

1.54 NNM S  NNM TP Poljane 2,05 61 45.000 45.000

1.55 NNM S  NNM TP Svirac 2 3,3 95 65.000 65.000

1.56 NNM S  NN mreže TP Imširi 2 57 30.000 30.000

1.57 NNM S  NNM Mediđa-Imširi 3,7 55 55.000 55.000

1.58 DV/STS I
 TS 10(20)/0,4kV Luke - Stjepan Polje sa priključnim 
DV 

0,15 0 100 65 27.833 27.833

1.59 STS I Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Podgaj II 0 0 160 60 18.817 18.817

1.60 DV/STS I
Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Meraje II Pribava sa 
priključnim DV

0,05 0 160 75 17.917 17.917

1.61 DV/STS I
Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Devedžije sa 
priključnim dalekovodom

0,42 0 100 50 34.778 34.778

1.62
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija TS10(20)__0,4kV Seljanuša 2 
priključnim DV i NNM raspletom

0,82 0,115 100 40 76.411 76.411

1.63 DV/STS I
Interpolacija TS 10(20)__0,4kV Džamija 2 Velika 
Brijesnica sa priključenim DV

0,75 0 160 0 95.595 95.595

1.64
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Čalići sa priključnim 
SN vodom i NN raspletom

1,1 0,17 100 35 126.756 126.756

1.65 DV/STS I
 Interpolacija STS-B 10(20)_ 0,4 kV  Bunarić 2 
Pribava sa priključnim DV

0,55 0 100 30 46.141 46.141

1.66 NNM R  NNM Trnovci 2 0 3,51 85 61.118 61.118

1.67 DV/STS I
 Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Stadion-Klokotnica II 
sa priključnim DV

0,28 0 160 75 44.544 44.544

1.68 DV/STS I
 Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Skipovac sa 
priključnim DV

1,3 0 50 20 66.206 66.206

1.69 STS I
Interpolacija TS 10(20)/0,4 kV Džamija II -
 V.Brijesnica

0 0 160 85 18.517 18.517

1.70 NNM S  NNM - TP Rijeka II - Lukavica _2192_ 0 0,884 89 14.004 14.004

1.71
DV/STS/NN

M
I

 Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Bahići sa priključnim 
DV i NNM raspletom

0,475 0,8 100 30 71.164 71.164

1.72 NNM R  NNM Lukavica Čamdžići 2076 0 1,15 54 39.037 39.037

1.73 DV/STS I
Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Subašići 2 M. 
Brijesnica sa priključnim DV

0,7 0 100 30 73.590 73.590

1.74
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Birkovac, sa 
priključnim DV i NN raspletom

0,7 0,95 100 30 131.038 131.038

1.75
UKB/STS/NN

M
I

STS 10(20)__0,4KV RATKOVIĆI 4 SA 
PRIKLJUČNIM UKB 20KV I PRIPADAJUĆOM 
NNM-om

0,7 1 160 90 115.186 115.186

Prilog 1

8/17



JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" 

Tabela15

Dužina  
SN(km)

Dužina 
NNM (km)

snaga TS 
(kVA)

broj kupaca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11-12) 14 15 16(14-15) 17 18

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

vlastita sredstva kredit

R.br.

Vrsta EEO (TS, 
RP, KB, DV, 

UKB, NNM,P, 
AMM,SDNIU, 

K)*

Vrsta radova-
Izgradnja/rekons
trukcija/sanacija 

(I/R/S)

Investicioni projekat 
Razlog 

investicije

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Razlog zbog kojeg nije 
realizovana investicija 

Očekivani  
datum završetka

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Očekivani rezultat investicije 

Kriterij za odabir 
EEO/projekta tačka 

Plana 5.2.

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

1.76
UKB/STS/NN

M
I

STS 10(20)__0,4kV Vražići IX sa priključnim UKB i 
raspletom NN mreže

0,85 0,8 100 45 124.724 124.724

1.77 NNM R NNM-a TP Drijenča Lučići 3,5 35 100.000 100.000

1.78 NNM R NNM Orašje II-NN odlaz prema mati 1,2 18 64.623 64.623

1.79 KB/STS I Priključni SN vod i TS Orašje III 0,8 50 73.337 73.337

1.80 KB/TS I
 Interpolacija TS Kovači N_N_ sa priključnim 
kablom

0,4 250 80 99.601 99.601

1.81 NNM S  NNM Pasci Petrovice- odlaz vod lijevo na kuću 1,66 78 39.831 39.831

1.82 NNM S  NNM Par selo I 1 138 68.046 68.046

1.83 NNM S
4NNM Podgajevi II-nn izlaz prema pravoslavnoj 
crkvi

1,2 34 38.037 38.037

1.84 NNM S
 NN mreže TP Orašje I NN Vod desno od TS 
Plazulje

1,2 44 52.697 52.697

1.85 NNM S  NNM Metal Impex-NN odlaz prema Lužanjku 0,4 29 6.518 6.518

1.86 NNM S  NNM Ciljuge stara pruga-NN odlaz desno 1,2 45 25.285 25.285

1.87 NNM S
NNM Filipovići-NN odlaz prema Samardžijama-
NNP Sulejman Čaušević

1,2 38 40.131 40.131

1.88 NNM S  NNM Zukići 1,12 71 37.513 37.513

1.89 DV/STS I  SN voda i TS Podgajevi III 0,8 100 67 53.258 53.258

1.90 DV/STS I  STS-B Aljići sa priključnim SN vodom - PZ 0,5 160 51 55.853 55.853

1.91 DV/STS I Interpolacija TS Brezik II sa priključnim SN vodom 0,58 160 70 108.882 108.882

1.92 NNM S Sanacija NNM TP Svojat Izlaz prema školi i džamiji 1,6 51 21.221 21.221

1.93 DV/STS I Interpolacija TS Husino N_N sa priključnim DV 1,2 50 16 56.805 56.805

1.94 NNM S  NNM Podgajevi II-Izlaz za Zukiće 0,9 43 64.625 64.625

1.95 KB/STS I
 STS-B 10(20)/0,4kV Hornica sa priključnim SN 
vodom - PZ

1,35 160 92 93.113 93.113

1.96 NNM R NNM Hornica II-odlaz desno na kuću preko puta 1,15 61 38.537 38.537

1.97 NNM S
 NN mreže (TP Hrvatska poljana) - NN vod preko 
njive

0,88 20 21.111 21.111

1.98 DV/STS I  Interpolacija TS Bučik rijeka sa priključnim DV 0,9 50 49 44.484 44.484

1.99
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija STS-B  10(20)/0,4 kV Ježinac Begovac 
sa priključnim dalekovodom i NNM

0,73 0,27 100 50 90.700 90.700

1.100
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija STS-B  10(20)/0,4 kV Previle 
magistralni put sa priključnim SN vodom i NNM

0,27 0,52 100 69 38.477 38.477

1.101 STS/NNM I
Interpolacija STS-B  10(20)/0,4 kV Bijela rijeka sa 
niskonaponskim raspletom

0 0,1 100 60 20.970 20.970

1.102 NNM S  NNM Donji Čekanići 0 0,6 0 30 18.000 18.000

1.103 NNM S NNM Omerbašići 0 0,5 0 30 15.000 15.000

1.104 NNM S  NNM TP Nišići - NNO prema Nišićima 0 1,239 0 17 39.568 39.568

1.105 NNM S
 NN izlaza prema stolariji iz STS-Z 10_0,4 kV 
Murati, zbog zahtjeva Hasiba Jusufovića za novi 
priključak

0 0,46 0 16 13.930 13.930

1.106 NNM S
 NN izlaza preko puta lijevo iz STS-Z 10_0,4 kV 
Huremi, zbog zahtjeva Šabana Ramića za novi 
priključak

0 0,46 0 29 13.930 13.930

1.107 NNM S  NNM Tinja pumpna stanica 0 0,5 0 25 15.000 15.000

1.108 NNM S  NNM Gornji Moranjci mahala 0 0,4 0 17 12.000 12.000

1.109 NNM R  NN izlaza _prema Ćehajama_ iz TS Ježinac 2 0 0,46 0 11 13.930 13.930

1.110
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija STS-B  10(20)/0,4 kV Cerik Bara sa 
priključnim SN vodom i NNM

0,44 0,46 100 38 62.199 62.199

1.111 STS/NNM I
Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Badžići Krčevine 
i NNM

0 0,95 50 11 62.175 62.175

9/17



JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" 

Tabela15

Dužina  
SN(km)

Dužina 
NNM (km)

snaga TS 
(kVA)

broj kupaca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11-12) 14 15 16(14-15) 17 18

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

vlastita sredstva kredit

R.br.

Vrsta EEO (TS, 
RP, KB, DV, 

UKB, NNM,P, 
AMM,SDNIU, 

K)*

Vrsta radova-
Izgradnja/rekons
trukcija/sanacija 

(I/R/S)

Investicioni projekat 
Razlog 

investicije

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Razlog zbog kojeg nije 
realizovana investicija 

Očekivani  
datum završetka

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Očekivani rezultat investicije 

Kriterij za odabir 
EEO/projekta tačka 

Plana 5.2.
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(KM)

1.112
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija STS-B  10(20)/0,4 kV kV Lisovići Polje 
sa priključnim dalekovodom i NNM

0,4 0,15 50 30 51.360 51.360

1.113
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija STS-B  10(20)/0,4 kV Sladna Pirage sa 
priključnim SN vodom i NNM

0,83 1,15 50 30 100.777 100.777

1.114
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija STS-B  10(20)/0,4 kV Ljenobud 
Ramuša sa priključnim SN vodom i NNM

0,18 0,48 100 37 55.499 55.499

1.115
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija STS-B  10(20)/0,4 kV Murati Okućnica 
sa priključnim SN vodom i NNM

1,36 0,46 100 49 66.899 66.899

1.116
DV/STS/NN

M
I

Interpolacija STS-B  10(20)/0,4 kV Brnčani Fidaci sa 
priključnim SN vodom i NNM

0,65 0,85 50 38 84.000 84.000

1.117 KB/TS/NNM I
 Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Mandići 2 sa 
priključnim KB i sanacijom dijela postojeće NNM

0,54 0,1 250 140 105.000 105.000

1.118 DV/STS I
635 - Interpolacija BSTS 10(20)/0,4kV 100 
kVAGrabovica 1A priključnim DV 10/20 kV

1,2 0 100 40 60.000 60.000

1.119 DV/STS I
 BSTS 10(20)/0,4kV 50 kVA Srednja Grabovica 1 sa 
priključnim 10/20kV zračnim vodom

0,7 0 50 13 40.000 40.000

1.120
DV/STS/NN

M
I

 BSTS Macinovci sa priključnim 10/20_ kV vodom i 
sanacijom dijela postojeće NNM

1,4 0,1 160 57 80.000 80.000

1.121 NNM S  NN mreže Solina Čitaonica 3 200 32.000 32.000

1.122 KB/STS I  BSTS Sarajac 2 sa priključnim 10/20_ kV kablom 0,57 160 160 80.000 80.000

1.123 KB/STS/NNM I
SBTS 10(20)/0,4kV Milešići 3 sa priključnim 10/20_ 
kV kablom i sanacijom dijela NN mreže

0,25 0,2 160 30 42.000 42.000

1.124 NNM S  NN mreže TP Trstje 2,5 30 50.000 50.000

1.125 NNM S  NN mreže TP GSM Lipnica 1 40 25.000 25.000

1.126 NNM S  NN mreže TP Ljepunice 2 3 50 50.000 50.000

1.127 NNM S  NN mreže TP Dobrnja 2 2 50 40.000 40.000

1.128 KB/STS/NNM I
Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Šljivice sa priključnim 
10/20_ kablom i sanacijom dijela NN mreže

0,85 0,2 250 120 95.000 95.000

1.129 NNM R NN mreže Križani 2 2,4 50 60.000 60.000

1.130 KB/STS/NNM I
 BSTS Tetima 2 sa priključnim 10/20_ kV kablom i 
sanacijom dijela NN mreže

1,2 0,1 160 50 130.000 130.000

1.131 DV/STS I
630 - Interpolacija BSTS 10(20)/0,4kV 100 kVA 
Plane 4 sa priključnim DV 10/20 kV 

0,25 0 100 50 30.000 30.000

1.132
DV/STS/NN

M
I

 Interpolacija BSTS 10(20)/0,4kV, 100 kVA Tetima 
Kosci sa priključnim DV 10/20_ kV i sanacijom 
dijela NN mreže

1,79 0,1 100 30 98.000 98.000

1.133
DV/STS/NN

M
I

 BSTS Gornje Hrasno 2 sa priključnim DV 10/20 kV, 
10/20 kV kablom i sanacijom dijela NN mreže

0,74 0,1 160 50 74.000 74.000

1.134
DV/STS/NN

M
I

a BSTS 10(2)0/0,4kV 160 kVA Borić 1 sa 
priključnim DV 10/20_ kV i sanacijom dijela NN 
mreže

0,6 0,1 160 60 35.000 35.000

1.135 NNM S  NN mreže Donji Čaklovići 0,3 10 21.200 21.200

2 K I
Kompenzacija reaktivne energije na 
TS 10(20)/0,4 kV

Prilog 2 4, 10 285.000 0 285.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

3 ROMM R
Obračunska mjerna mjesta na području Podružnice 
"Elektrodistribucija", Tuzla

1343 Prilog 3 6, 8, 9, 12 1.899.837 556.192 1.343.645

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.
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4 P I
NN priključci na području Podružnice 
"Elektrodistribucija", Tuzla

864 Prilog 4 1 3.400.000 2.490.000 910.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

5 TS/UKB I
STS-B 10(20)/0,4 kV Vida Džidići sa priključnim 
10(20) kV vodom

0,15 100 Prilog 5 1, 3, 4 45.000 0 45.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

6 NNM S NNM TP Orašje II 2,25 Prilog 6 3, 4, 6, 7 60.000 0 60.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

7 NNM S NNM TP Pasci Petrovice 2,3 Prilog 7 3, 4, 6, 7 50.000 15.937 34.063

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

8 TS/DV I
STS-B 10(20)/0,4 kV Vodovod Babići sa priključnim 
10(20) kV vodom

0,23 160 Prilog 8 1, 2 100.000 11.246 88.754

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

9 TS I STS-B 10(20)/0,4 kV Turija Malinjak 50 Prilog 9 3, 4, 6, 7 30.000 0 30.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

10 DV S SNO 10 kV Dublje 2,3 Prilog 10 3, 5, 6, 7 50.000 0 50.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

11 NNM S NNM TP Jasikovac 1 0,5 Prilog 11 3, 4, 6, 7 15.000 0 15.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

12 DV S SNO 10 kV Turalići 1,257 Prilog 12 3, 5, 6, 7 35.000 11.987 23.013

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

13 NNM S NNM TP Podgajevi I i NNM TP Podgajevi II 4,79 Prilog 13 3, 4, 6, 7 95.000 68.985 26.015

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

14 RP I RP 20 kV Ljubače Prilog 14 1, 5, 10 600.000 4.339 595.661

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

15 NNM S NNM TP Toke 2 1,3 Prilog 15 3, 4, 6, 7 42.000 21.148 20.852

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

16 DV S SNO 10 kV Lipnica 2,369 Prilog 16 3, 5, 6, 7 80.000 767 79.233

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

17 DV S SNO 10 kV Breške 1,443 Prilog 17 3, 5, 6, 7 38.000 0 38.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.
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Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

18 TS S TS 35/10(20) kV Požarnica 8000 Prilog 18 6 200.000 0 200.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

19 NNM S NNM TP Jasenica 2,8 Prilog 19 3, 4, 6, 7 41.500 30.375 11.125

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

20 NNM S NNM TP Ciljuge Stara Pruga 0,7 Prilog 20 3, 4, 6, 7 26.000 0 26.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

21 NNM S NNM TP Suljići 1,5 Prilog 21 3, 4, 6, 7 25.000 0 25.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

22 NNM S NNM TP Gornja Lukavica 1 1,1 Prilog 22 3, 4, 6, 7 20.000 0 20.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

23 NNM S NNM TP Brodić 3,5 Prilog 23 3, 4, 6, 7 65.000 10.197 54.803

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

24 DV/TS/NNM I
STS-B Kamberi škola 2 sa priključnim 10(20) kV 
vodom i NN raspletom

0,108 160 Prilog 24 1 30.000 0 30.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

25 DV S SNO 10 kV Kiseljak 1,126 Prilog 25 3, 5, 6, 7 50.000 0 50.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

26 NNM S NNM TP Filipovići 1,082 Prilog 26 3, 4, 6, 7 36.000 22.853 13.147

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

27 DV S SNO 10 kV Dobrnja 0,8 Prilog 27 3, 5, 6, 7 15.000 2.396 12.604

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

28 DV S SNO 10 kV Stadion 1 Prilog 28 3, 5, 6, 7 19.000 2.482 16.518

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

29 KB/TS I
STS-B 10(20)/0,4 kV Piskavica 4 sa priključnim 
10(20) kV vodovima

0,07 160 Prilog 29 1 39.000 0 39.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

30 KB/TS/NNM I
KSF6 10(20)/0,4 kV Skladište Sprečanski put sa 
priključnim 10(20) kV vodovima i NN raspletom

250 Prilog 30 1 58.000 0 58.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

31 KB/TS/NNM I
KSF6 10(20)/0,4 kV Zona B1 sa priključnim 10(20) 
kV vodom i NN raspletom

0,25 630 Prilog 31 1 95.000 0 95.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.
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SN(km)

Dužina 
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R.br.
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AMM,SDNIU, 

K)*
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trukcija/sanacija 
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Investicioni projekat 
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Ostatak 
sredstava  za 
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narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Razlog zbog kojeg nije 
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Očekivani  
datum završetka

Realizacija  na 
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Ostatak 
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prenos u 
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(KM)

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Očekivani rezultat investicije 

Kriterij za odabir 
EEO/projekta tačka 

Plana 5.2.

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

32 TS R TS 35/10(20) kV Lukavac II 8000 Prilog 32 1, 2 200.000 0 200.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

33 KB/TS I
Priključni 10(20) kV vod i SN blok za KSF6 
10(20)/0,4 kV Muftić Pilana

0,01 630 Prilog 33 1 31.000 0 31.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

34 TS/DV I
STS-B 10(20)/0,4 kV Čelić XI sa priključnim 10(20) 
kV vodom

0,01 100 Prilog 34 1 44.000 14.185 29.815

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

35 TS I KSF6 10(20)/0,4 kV Čelić Luka 400 Prilog 35 1 50.000 0 50.000

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

36 TS R SN blok za TS 10(20)/0,4 kV Elektroremont Prilog 36 1, 5, 6 28.000 16.833 11.167

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

37 TS/KB I
Priključni 10(20) kV vod i SN blok za KSF6 
10(20)/0,4 kV Metplast

0,252 Prilog 37 1 45.000 302 44.698

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

38 DV/TS I
STS-B 10(20)/0,4 kV Srnice Donje 3 sa priključnim 
10(20) kV vodom

0,7 100 Prilog 38 1 43.500 0 43.500

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

39 DV/TS I
STS-B 10(20)/0,4 kV Kamberi Brdo 3 sa priključnim 
10(20) kV vodom

0,048 160 Prilog 39 1 49.200 0 49.200

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

40 KB/TS/NNM I
KSF6 10(20)/0,4 kV Novo Naselje 3 sa priključnim 
10(20) kV vodom i NN raspletom

0,18 400 Prilog 40 1 100.000 12.928 87.072

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

41 KB/TS I
Priključni 10(20) kV vod i SN blok za KSF6 
10(20)/0,4 kV Eko Sirovina

0,11 Prilog 41 1 29.000 14.499 14.501

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

42 DV/TS/NNM I
STS-B 10(20)/0,4 kV Avdići sa priključnim 10(20) 
kV vodom i NN raspletom

0,041 160 Prilog 42 1 24.500 18.243 6.257

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

43 DV/TS/NNM I
STS-B Đurići 3 sa priključnim 10(20) kV vodom i 
NN raspletom

0,37 0,26 50 Prilog 43 1 25.000 15 24.985

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

44 UKB/TS/NNM I
STS-B Kerep Vodovod sa priključnim 10(20) kV 
vodom i NN raspletom

0,403 160 Prilog 44 1 55.000 2.396 52.604

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

45 TS I STS-B 10(20)/0,4 kV Bijela Polja 2 160 Prilog 45 1 17.000 3.062 13.938

Nedostatak ugovora za 
materijale i radove. 
Dugotrajne i složene 
procedure JN.

31.12.2023.

8.285.537 3.331.367 4.954.170 7.057.000 0 7.057.000UKUPNO
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Plana 5.2.

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

1 TS/SN/NNM I/R

Projekat “Električna distribucija BiH (2010-0562)- 
Energetska efikasnost-rekonstrukcija i izgradnja 
elektrodistributivnih objekata  u cilju smanjenja 
gubitaka električne energije“

27,040 90,955 7.190 5271 Prilog 1 8.670.000 8.670.000  Kredit nije operativan 31.12.2025.

1.1 KB/TS/NNM I
Miševići 9

1,1 2 250 100 225.000 225.000

1.2 NNM R Miševići 2 (1300) 0,80 50 35.000 35.000
1.3 NNM R Luke (0435) 0 1 20 110.000 110.000
1.4 NNM R Luke 2  (1741) 1 70 130.000 130.000
1.5 NNM R  Sivice (0850) 0 1 50 80.000 80.000
1.6 NNM R Deovići (3088) 0 1 20 80.000 80.000
1.7 NNM R Lubovčići 1 (1037) 0 1,20 100.000 100.000
1.8 NNM R Čičke (0390) 0 3 60 250.000 250.000
1.9 NNM R Ramići (1620) 0 2 50 150.000 150.000

1.10
UKB/STS/NN

M
I

Interpolacija TS, SN 10-20/0,4 kV OŠTRIK sa 
uklapanjem u NN mrežu

2 0,1 160 60 220.000 220.000

1.11
UKB/STS/NN

M
I

Interpolacija STS, UKB, TP ZENIK 2  (0602)
0,2 1,2 160 35 110.000 110.000

1.12 KB/TS/NNM I
Interpolacija TS, SN MOSTARSKA sa uklapanjem u 
postojeću NNM TP TRANSPORT BEOGRAD 
(0852))

0,4 0,5 400 70 130.000 130.000

1.13 NNM R TP 10/0,4 kV BLAŽUJ SILOS (0157) 2 100 160.000 160.000
1.14 NNM R Gornji Butmir 2 (1443) 2,8 150 230.000 230.000
1.15 NNM R Izeta Čomore (1697) 1,2 80 100.000 100.000

1.16 KB/TS/NNM I Interpolacija TS, SN ZELENI PUT 0,7 0,3 400 150 150.000 150.000

1.17 KB/TS/NNM I Interpolacija TS, SN ŠAMIN GAJ 2 0,1 0,2 400 80 100.000 100.000

1.18 KB/TS/NNM I Interpolacija TS, SN OSIJEK 9 0,6 0,2 400 100 140.000 140.000

1.19 NNM R Misoča 1 (1838) 3 75 70.000 70.000
1.20 NNM R 2763 - Rekonstrukcija TP Kadarići (1814) 3 75 70.000 70.000
1.21 NNM R 3252 - Rekonstrukcija  TP Stari Ilijaš 1805 1 30 50.000 50.000
1.22 NNM R 3253 - Rekonstrukcija TP Banjalučka (1807) 1 20 30.000 30.000
1.23 NNM R 3904 - Rekonstrukcija TP Malešići 2 (1851) 1 50 90.000 90.000

1.24
UKB/STS/NN

M 
I

Interpolacija STS, UKB, TP HADŽIĆI 2 (T35165) 
sa uklapanjem u NN mrežu

0,55 1,5 50 50 114.000 114.000

1.25 NNM R Malinovac (1882) 2 57 160.000 160.000

1.26
UKB/STS/NN

M 
I

Interpolacija STS GORNJI MALEŠIĆI 3 sa 
uklapanjem u NN mrežu

1 0,3 100 50 135.000 135.000

1.27 KB/TS/NNM I
Zamjena TS, SNKB, TP GORNJA LUKA (1845)

0,1 1 250 50 120.000 120.000

1.28
UKB/STS/NN

M 
I

Interpolacija TS 10-20/0,4 kV SOVRLE 3 sa 
uklapanjem u NN mrežu

1 0,3 100 50 130.000 130.000

1.29 NNM R Kasindolska 4 (1552) 2,5 100 70.000 70.000
1.30 NNM R  Adema Buće 5 (1381) 2,5 100 75.000 75.000
1.31 NNM R Boljakov Potok 4 (1667) 6,47 190 180.000 180.000
1.32 NNM R  Safeta Zajke 3 (0669) 6,47 190 180.000 180.000

1.33 KB/TS/NNM I
Interpolacija STS, UKB TJEPOVAČKI PUT 
(T14809) sa uklapanjem u NN mrežu

0,9 2,5 250 75 246.000 246.000

1.34 KB/TS/NNM I
Interpolacija KBTS, SN ZABRĐE 6 (T24859) sa 
uklapanjem u NN mrežu

0,9 1,2 250 100 200.000 200.000

1.35 KB/TS/NNM I
Interpolacija KBTS, SN, TP ZABRĐE 7 sa 
uklapanjem u NN mrežu

0,6 1,2 250 100 160.000 160.000
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(KM)

1.36 KB I

Izgradnja kablovskog 10(20) (kV) priključka za 
postojeće TS na području Bojnika u cilju stvaranja 
uslova za prelazak za rad na 20 (kV) naponskom 
nivou

1,33 344 120.000 120.000

1.37 NNM R Adema Buće 6 (1512) 1 100 80.000 80.000
1.38 NNM R Boljakov potok  1 (0753) 1,5 90 120.000 120.000

1.39 KB/TS/NNM I
Interpolacija TS, SN NOVOPAZARSKA sa 
sanacijom dijela TP 10/0,4 kV DEMIROVIĆA 
(1208)

0,2 1 630 150 160.000 160.000

1.40 KB/TS/NNM I
Interpolacija TS, SN ZAČARDAK sa 
rekonstrukcijom TP 10/0,4 kV DOGLODI (1066) sa 
interpola

0,5 0,3 400 150 120.000 120.000

1.41 NNM R  Kodžina  (3192) 2 120 160.000 160.000
1.42 NNM R  Ogul paše (0421) 1,2 90 100.000 100.000
1.43 NNM R Partizanska (1406) 1,2 100 100.000 100.000
1.44 NNM R  Safeta Zajke 2 (1126) 1,7 110 140.000 140.000

1.45 KB/TS/NNM I
Interpolacija TS, SN 10-20/0,4 kV BOJNIK 5 sa 
uklapanjem u NN mrežu

0,1 0,3 400 120 90.000 90.000

1.46 KB/TS/NNM I
Interpolacija TS 10-20/0,4 KV HUMAČKA PLOČA 
sa uklapanjem u NN mrežu

1,5 0,3 400 120 190.000 190.000

1.47 NNM R  Orlovačka 1 (0866) 1 30 90.000 90.000
1.48 NNM R Dobojska 1 (0766) 0,8 80 70.000 70.000
1.49 NNM R  Drinska (1688) 1,2 75 100.000 100.000

1.50 KB/TS/NNM I
Interpolacija TS, SN FEHIMA SPAHE 3 sa 

sanacijom dijela TP 10/0,4 kV FEHIMA SPAHE 
(0822)

1,1 0,3 630 150 160.000 160.000

1.51 NNM R Pofalići 2(0552) 1 80 80.000 80.000
1.52 NNM R  Pod Hridom (1431) 4 110 105.000 105.000

1.53 UKB/STS/ I
Interpolacija STS, UKB GORNJE BIOSKO sa 
uklapanjem u NN mrežu

2,1 100 190.000 190.000

1.54 NNM R  Bakarevića 1 (1521) 1,5 90 120.000 120.000

1.55 KB/STS/NNM I
Interpolacija TS, SN 10-20/0,4 kV ALAPI sa 
uklapanjem u NN mrežu (na postojeću TS Mikoza)

0,6 0,3 250 80 130.000 130.000

1.56
UKB/STS/NN

M
I

Interpolacija STS, UKB RIJEKA 2 sa uklapanjem u 
NN mrežu

0,05 0,345 100 30 44.000 44.000

1.57
UKB/STS/NN

M
I

Interpolacija STS, SN SINANOVIĆI sa uklapanjem 
u NN mrežu

1 0,1 100 30 130.000 130.000

1.58
UKB/STS/NN

M
I Interpolacija STS, SN MOŠIĆI - (SN priključak sa 

postojećeg 10(kV) DV prema HE BOGATIĆI)
2,4 1 50 10 280.000 280.000

1.59
UKB/STS/NN

M
I

Interpolacija TS, SN 10-20/0,4 kV DONJA 
JOŠANICA 3 sa uklapanjem u NN mrežu (na 
postojeću TS DONJA JOŠANICA 2 (1607)

0,5 0,3 160 60 90.000 90.000

1.60 KB/TS/NNM I
Interpolacija TS 10-20/0,4 kV KOBILJA GLAVA 7 
sa uklapanjem u NN mrežu (na postojeću TS 
KOBILJA GLAVA 5 (1401)

1,1 0,3 250 80 160.000 160.000

1.61 NNM R  Boškovići G113 1,5 0 7 64.350 64.350
1.62 NNM R Bukvica G107 1,5 0 13 64.350 64.350

1.63
 DV,STS i 

NNM
R

Izmještanje STS Konjevići G105 u centar konzuma, 
sa uklanpanjem u SN i NN mrežu

1,5 2 100 35 233.908 233.908

1.64 NNM R Osanica G099 0,5 0 5 21.495 21.495
1.65 NNM R Skravnik G035 0,5 0 5 22.588 22.588
1.66 NNM R  Spahovići G111 0,5 0 5 21.495 21.495
1.67 NNM R  Gunjevići G097 0,7 0 1 31.000 31.000

1.68 DV/STS/NNM I
Interpolacija TS Gunjačići sa uklapanjem u SN i NN 
mrežu

1,5 0,5 50 25 177.000 177.000

Prilog 1
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(KM)

1.69 DV/STS/NNM I
Interpolacija TS Brdarići sa uklanpanjem u SN i NN 
mrežu

1 1,5 50 40 177.252 177.252

1.70 NNM R Komrani G406 0,5 0 4 22.495 22.495
1.71 NNM R TP Gornje Bare G412 0,8 0 3 35.392 35.392

1.72
 DV,STS i 

NNM
R

Izmještanje STS Prešpica G405 u centar konzuma, sa 
uklpanjem u SN i NN mrežu

0,2 0,5 100 112 67.170 67.170

1.73 NNM R TP Modran G339 0,5 0 10 22.505 22.505

2 TS/SN/NNM I

 KBTS LJUBINJIĆI 3 (1989) SA PRIPADAJUĆIM 
SN I NN KABLOVSKIM VEZAMA ZA POTREBE 
PRIKLJUČENJA OBJEKATA INVESTITORA 
MATAL

1,25    1,20    630 61 Prilog 2 1 238.504 121.967 116.537
Zastoj zbog nemogućnosti 
rješavanja imovinsko - 
pravnih odnosa

31.12.2023

3 NNM R
Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Viteška 4,20

203 Prilog 3 3; 1 80.000 6.587 73.413 Radovi u toku 30.4.2023

4 NNM R
Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Esada 
Midžića (1463)

4,89 171 Prilog 4 3; 1 140.000 30.644 109.356 Radovi u toku 31.12.2023

5 NNM R
Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Donje 
Biosko (1367)

0,87 17 Prilog 5 3; 1 70.000 17.740 52.260 Radovi u toku 31.12.2023

7 KB I
Izradanja priključnog kablovskog 10(20) kV voda za 
KBTS Skenderija neboder 2 (T6009) i ugradnja SN 
bloka

0,2 Prilog 6 1 56.000 29.616 26.384
Radovi u zastoju zbog 
kašnjenja investitora 31.12.2023

8 NNM R
Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Rakovica 4

5,12 124 Prilog 7 3; 1 191.806 5.904 185.902
Završen građevinski dio, u 
toku elektromontažni radovi 31.12.2023

9 NNM R
Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Mlinska

6,42 196 Prilog 8 3; 1 256.000 24.329 231.671 Radovi u toku 31.12.2023

10 NNM R
Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Stari Drum

4,73 144 Prilog 9 3; 1 200.000 23.576 176.424
Završen građevinski dio, u 
toku elektromontažni radovi 31.12.2023

11 TS I Izgradnja KBTS ZOVIK (0164) 0,65 1 250 117 Prilog 10 6; 10 49.900 0 49.900 Radovi u toku 30.6.2023

12 KB I
Izgradnja 10(20) kV kablovske veze TS 10(20)/0,4 
kV Barska (1690) - TS 10(20)/0,4 kV Ljekobilje 
(3037)

2,318 Prilog 11 10 210.000 155.323 54.677 Radovi u toku 30.6.2023

13 TS/KB I
Izgradnja STS 10 (20)/0,4 kV Garovci 2 (T28059) sa 
priključnim 10(20) kV vodom

0,628 160 Prilog 12 4; 1 110.000 6.022 103.978 Radovi u toku 30.6.2023

14 KB I
Izgradnja 20 kV kablovske veze KBTS 10/0,4 kV 
Potkovica - KBTS 10/0,4 kV Dom Zdravlja

0,15 Prilog 13 10 48.000 26.213 21.787
Pripremni radovi završeni. 
Čeka se odabir izvođača za 
građevinske radove

31.12.2023

15 KB I Izgradnja priključnog 20 kV voda za KBTS mHE Jabuka 0,7 Prilog 14 1 145.585 104.125 41.460 Radovi u toku 30.6.2023

16 SN I
Izgradnja 10(20) kV kablovske veze TS 110/20)/0,4 
kV Njuhe - TS 10(2)/0,4 kV SE BMB Solar i 
ugradnja SF6 bloka u TS SE BMB Solar

1,9 Prilog 15 1 250.000 182.379 67.621 Radovi u toku 30.6.2023

17 KB I Izgradnja priključnog 20 kV voda za KBTS Pobjeda-Rudet 1,07 Prilog 16 3; 10 255.000 185.677 69.323
Za nastavak radova čeka se 
odabir izvođača 
građevinskih radova.

31.12.2023

18 TS R Rekonstrukcije KBTS 10(20)/0,4 kV “Šljunkara” 400 Prilog 17 3; 10 49.100 41.582 7.518 Radovi u toku 30.6.2023

19 KB I
Izgradnja priključnog 20 kV voda za KBTS 
10(20)/0,4 kV "Azot-TVC"  

0,15 Prilog 18 3; 10 48.000 33.076 14.924
Za nastavak radova čeka se 
odabir izvođača 
građevinskih radova.

31.12.2023

20 ROMM R
Rekonsturkcija obračunskih mjernih mjesta za 2021. i 
2022. godinu

41.844 Prilog 19 6; 7; 8; 9 3.500.000 2.105.886 1.394.114 Radovi u toku 30.6.2023

21 P I
Izgradnja pojedinačnih priključaka na području 
Bosansko - Podrinjskog kantona

200 Prilog 20 1 480.000 271.225 208.775 Radovi u toku 30.6.2023

5.897.895 3.100.646 2.797.249 8.670.000 0 8.670.000UKUPNO
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Tabela15

Dužina  
SN(km)

Dužina 
NNM (km)

snaga TS 
(kVA)

broj kupaca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11-12) 14 15 16(14-15) 17 18

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

vlastita sredstva kredit

R.br.

Vrsta EEO (TS, 
RP, KB, DV, 

UKB, NNM,P, 
AMM,SDNIU, 

K)*

Vrsta radova-
Izgradnja/rekons
trukcija/sanacija 

(I/R/S)

Investicioni projekat 
Razlog 

investicije

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Razlog zbog kojeg nije 
realizovana investicija 

Očekivani  
datum završetka

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Ostatak 
sredstava  za 

prenos u 
narednu 

plansku godinu 
(2023.) (KM)

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

Realizacija  na 
dan

31.12.2022 
(KM)

Očekivani rezultat investicije 

Kriterij za odabir 
EEO/projekta tačka 

Plana 5.2.

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

(KM)

1 NNM R

 Projekat “Električna distribucija BiH (2010-
0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i 
izgradnja elektrodistributivnih objekata  u cilju 
smanjenja gubitaka električne energije“

55,35km 55,35 520 Prilog 1 1.932.450 1.932.450  Kredit nije operativan 31.12.2025.

1.1 NNM R Stojkovići 0,85 27 37.000 37.000

1.2 NNM R Gobelovina 1,20 25 51.000 51.000

1.3 NNM R Vrdolje 2,22 35 90.000 90.000

1.4 NNM R Čuhovići 2,62 59 105.000 105.000

1.5 NNM R Dubočani 1,20 34 39.000 39.000

1.6 NNM R Prebilje 1,92 21 76.000 76.000

1.7 NNM R Grušča Brdo 4,00 27 130.000 130.000

1.8 NNM R Dudle 3,00 21 97.000 97.000

1.9 NNM R Kašići 3,24 36 115.000 115.000

1.10 NNM R Sitnik 1,40 8 45.000 45.000

1.11 NNM R Zabrđani 2,53 15 57.000 57.000

1.12 NNM R Puhare 0,98 3 30.000 30.000

1.13 NNM R Veluša 3,10 17 100.000 100.000

1.14 NNM R Sopot 2,34 23 92.000 92.000

1.15 NNM R Gradeljina 3,95 29 166.500 166.500

1.16 NNM R Mokro 2,00 13 70.000 70.000

1.17 NNM R Gornja Ljubuča 4,00 18 130.000 130.000

1.18 NNM R Donja Ljubuča 1,79 13 55.000 55.000

1.19 NNM R Gornja Bijela III 1,88 27 80.000 80.000

1.20 NNM R ŽS Stari Grad 0,40 4 13.000 13.000

1.21 NNM R Bare 2,43 31 93.000 93.000

1.22 NNM R Repovci II 1,50 4 49.000 49.000

1.23 NNM R Repovci I 2,80 12 85.950 85.950

1.24 NNM R Donje Tinje 3,00 13 93.500 93.500

1.25 NNM R Luka 1,00 5 32.500 32.500

2 KB I Semetovac – KBTS Livač I 0,52 Prilog 2 2) 55.000 35.000 20.000 0
Projekat započet krajem 
2022 godine

31.01.2023

3 KB I TS Grad IV – TS Sportska Dvorana 0,33 Prilog 3 2) 55.000 25.000 30.000 0

Projekat stopiran od JP 
Ceste FBiH jer ih Opština 
Jablanica nije uključila u 
izdavanje građevinske 
dozvole

31.03.2023

4 KB I Uborak – TS Semetovac I 1,7 Prilog 4 2) 165.000 95.000 70.000 0
Projekat započet krajem 
2022 godine

28.02.2023

5 RP, KB I KB i RP Valjčići 0,32 1 Prilog 5 1) 60.000 40.000 20.000 0
Nabavka netipičnog RP 
postrojenja je usporila 
proces realizacije

28.02.2023

6 NNM R Vrbljani 2,2 32 Prilog 6 4) 70.000 55.000 15.000 0
Projekat započet krajem 
2022 godine

31.01.2023

7 TS, NNM Livač I 0,3 400 169 Prilog 7 2) 100.000 85.000 15.000 0
Projekat započet krajem 
2022 godine

31.01.2023

8 AMM ROMM 1500 Prilog 8 8)  9) 10) 400.000 120.000 280.000 0 Grupna IO, kontinuirani rad 31.03.2023

905.000 455.000 450.000 1.932.450 0 1.932.450UKUPNO

Prilog 1
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