

**TRIDESET I ČETVRTA SKUPŠTINA  
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

**MATERIJAL ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA**

**NAZIV MATERIJALA:**

**4. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ZD - rudnika uglja iz 2011. godine**

**c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD "RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, br. SD-14967/11-21/4.c. i SD-35941/13-27/4.c.,**



Sarajevo, 26.12.2014. godine

**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

**OBRAZLOŽENJE**

**izmjena i dopuna Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,  
ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c) i br SD-35941/13-27/4.c)**

*Broj i datum donošenja odluke:* SD-14967/11-21/4.c) od 30.6.2011. godine  
*Broj i datum donošenja izmjena i dop.:* SD-35941/13-27/4.c) od 31.01.2013. godine  
*Iznos na trenutno važećoj Odluci:* 18.390.000,00 KM  
*Iznos predložen izmjenama i dopunama:* 43.608.744,29 KM  
*Važeći rok realizacije:* 31.12.2016. god.  
*Rok real. prema izmjenama i dopunama:* 31.12.2016. god.

Predloženom izmjenom i dopunom Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c) od 30.6.2011. godine i br SD-35941/13-27/4.c) od 31.01.2013. godine (u daljem tekstu Odluka iz 2011. godine) predviđeno je da se već raspoloživa sredstva na važećoj Odluci iz 2011. godine objedine sa nerealizovanim, i neugovorenim sredstvima iz Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-17-11500-5.c)/10 od 30.06.2010. godine i br SD-35941/13-27/3.c) od 31.01.2013. godine (u daljem tekstu Odluka iz 2010. godine) što će omogućiti da se, okrupnjavanjem sredstava na Odluci iz 2011. godine, preostale investicione nabavke za potrebe ZD RMU „Kakanj“ realizuju na svrsishodniji, jednostavniji i brži način.

U daljem tekstu je, po projektima, dat pregled do sada realizovanih investicionih nabavki, pregled ugovora čija je realizacija u toku i pregled investicionih nabavki i sredstava vezanih za ove nabavke koji se preusmjeravaju sa Odluke o dokapitalizaciji iz 2010. godine na Odluku o dokapitalizaciji iz 2011. godine.

*Projekt 1: Izgradnja nadzemnog skladišta eksploziva na P.K. "Vrtlište"*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci:* 342.286,84 KM  
*Iznos predložen izmjenama i dopunama:* 342.286,84 KM  
*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.:* 0,00 KM

Projekt realizovan.

*Projekt 2: Osiguranje putnih prelaza na industrijskoj pruzi "Vrtlište - Separacija Čatići"*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci:* 316.925,00 KM  
*Iznos predložen izmjenama i dopunama:* 278.017,25 KM  
*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.:* 0,00 KM  
*Iznos prenešen na Proj 3. na Odl. iz 2011.:* 38.907,75 KM

Investiciono ulaganje je ugovoreno na iznos od 316.925,00 KM. Ugovoreni rokovi za realizaciju su istekli

*Projekt 3: Nabavka rudarske, mašinske, elektro i zaštitne opreme za potrebe pogona "Haljinići"*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci:* 3.330.000,00 KM  
*Iznos predložen izmjenama i dopunama:* 3.374.090,73 KM  
*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.:* 5.182,98KM  
*Iznos prenešen sa Proj 2. na Odl. iz 2011.:* 38.907,75 KM

Projekt je u najvećoj mjeri realizovan. Ugovorena je i isporučena u ukupnom iznosu od 2.888.884,16 KM: mašina za izradu rudarskih prostorija, grabuljasti i transporteri sa gumenom trakom, čelična lučna podgrada, kompresorska stanica, kompresorska stanica, samospasioci, srednjenaponskih prekidača Ex i rudarske kapne

DIREKCIJA

Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03  
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo  
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005  
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i  
Hercegovina  
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo  
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1  
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići  
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4  
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25  
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34  
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49  
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38  
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



lampe. Preostale nabavke, u iznosu od 485.206,57 KM, bit će specificirane u planu poslovanja ZD RMU „Kakanj“.

*Projekt 4: Istražna bušenja u istražnom i eksploatacionom polju RMU "Kakanj"*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci: 1.104.213,16 KM*

*Iznos predložen izmjenama i dopunama: 1.104.213,16 KM*

*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 0,00 KM*

Ugovoren je i realizovan dio istražnih bušenja u iznosu od 645.823,40 KM. Preostala istražna bušenja tek trebaju biti planirana i ugovorena u skladu sa potrebama ZD RMU „Kakanj“.

*Projekt 5: Nabavka rudarske mehanizacije za potrebe P.K. "Vrtlište"*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci: 3.582.000,00 KM*

*Iznos predložen izmjenama i dopunama: 3.582.000,00 KM*

*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 0,00 KM*

Ugovorena su i isporučena 3 kamiona 25 tona, vozilo za prevoz eksploziva, cisterne za gorivo i obaranje prašine i bušače garniture. U toku je postupak nabavke gredera čime će Projekt biti realizovan.

*Projekt 6: Izgradnja odlagališta "Ribnica" - HTO tunel "Ribnica"*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci: 2.000.000,00 KM*

*Iznos predložen izmjenama i dopunama: 8.863.561,31 KM*

*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 6.863.561,31 KM*

Ugovorena je izgradnja Tunela u iznosu od 9.650.817,63 KM. Rok za okončanje radova je 26.09.2016. godine. Sredstva za izgradnju Tunela su predviđena na Odluci iz 2010. godine i na Odluci iz 2011. godine. Na ime avansa izvođaču je uplaćen iznos od 1.930.163,53 KM i ovaj iznos je isplaćen na ime raspoloživih sredstava u Odluci iz 2010. godine. Preostala sredstva od 6.863.561,31 KM bez promjene namjene, se preusmjeravaju sa Odluke iz 2010. godine na predmetni Projekt.

*Projekt 7: Remont postojeće rudarske opreme za površinsku i podzemnu eksploataciju*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci: 1.915.121,91 KM*

*Iznos predložen izmjenama i dopunama: 1.915.121,91 KM*

*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 0,00 KM*

Ugovoreni i isporučeni su rezervni dijelovi za bušače garniture, rez dijelova za dizel jamsku lokomotivu, rez dijelova za kamione za prevoz uglja, buldozere, utovarivač.

Ugovorena je isporuka rezervnih dijelova za Catarpillar u iznosu od 1.265.720,00 KM. Zbog isporuke neadekvatnih rezervnih dijelova Ugovor će biti raskinut, a postupak će biti ponovljen prema korigovanim tehničkim specifikacijama koje će uraditi ZD RMU „Kakanj“.

*Projekt 8: Oprema i mehanizacija za potrebe pogona "Separacija"*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci: 983.075,00 KM*

*Iznos predložen izmjenama i dopunama: 983.075,00 KM*

*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 0,00 KM*

Ugovoreni su i isporučeni kamion kiper 25 t, jamski vagoneti i kalorimetar, dizel lokomotiva uskog kolosjeka i jamski vagoneti za uupan iznos od 681.134,68 KM. Preostale nabavke, u iznosu od 301.940,32 KM, bit će specificirane u planu poslovanja ZD RMU „Kakanj“

DIREKCIJA

Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03  
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo  
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005  
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i  
Hercegovina  
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo  
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1  
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići  
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4  
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25  
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34  
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49  
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38  
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



*Projekt 9: Otvaranje novog jamskog kapaciteta za proizvodnju uglja "Begići - Bištrani"*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci: 2.986.878,09 KM*  
*Iznos predložen izmjenama i dopunama: 2.986.878,09 KM*  
*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 0,00 KM*

Ugovorena je i okončana izgradnja transportnog i ventilacionog niskopa. Ugovorena je isporuka glavnog ventilatorskog postrojenja sa pripadajućom opremom za revir "Begići-Bištrani" sa rokom isporuke do 04.04.2015. godine. Izgradnjom ventilacionog postrojenja Projekt će biti realizovan.

*Projekt 10: Oprema za pogon "Održavanje" i rekonstrukcija vanjskih transformatorskih stanica i dalekovodne mreže*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci: 929.500,00 KM*  
*Iznos predložen izmjenama i dopunama: 929.500,00 KM*  
*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 0,00 KM*

Ugovoreni su i isporučeni auto korpu i viljuškar 5t.  
Tenderska dokumentacija za rekonstrukciju 35 kV i 6 kV mreže, centralno grijanje i borverku je u pripremi.

*Projekt 11: Projekat uvezivanja u IKT sistem*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci: 900.000,00 KM*  
*Iznos predložen izmjenama i dopunama: 900.000,00 KM*  
*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 0,00 KM*

Realizovana je nabavka IKT opreme i instalacija u vrijednosti od 668.638,12 KM. Preostale nabavke po ovom Projektu realizuje IKT sektor

*Projekt 12: Nabavka širokočelne opreme*

*Iznos na trenutno važećoj Odluci: 0,00 KM*  
*Iznos predložen izmjenama i dopunama: 18.350.000,00 KM*  
*Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 18.350.000,00 KM*

Kopletan projekt sa planiranim sredstvima se prenosi iz Odluke iz 2010. godine  
U pripremi je objava tendera u ponovljenom postupku. Do sada su provedena tri postupka koji su poništeni iz razloga nekompletnosti ponuda u prvom, nedovoljne konkurencije i prekoračenja budžeta u drugom postupku i nedostavljanja prihvatljivih ponuda u trećem postupku.

Na osnovu naprijed navedenog, pokrenuta je procedura za izmjene i dopune predmetne Odluke.

Nadzorni odbor Društva je, na 49. sjednici, održanoj 26.12.2014. godine utvrdio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c) od 30.6.2011. godine i br SD-35941/13-27/4.c) od 31.01.2013. godine, koja se upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik  
Nadzornog odbora

dr. sc. Enver Agić, dipl.ing.el.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03  
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo  
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005  
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i  
Hercegovina

160106000004629 - Vakuška banka d.d. Sarajevo  
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1  
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići  
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4  
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25  
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34  
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49  
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38  
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

5





**PRIJEDLOG ODLUKE**

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu  
radi donošenja upućuje:

**Nadzorni odbor**

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  
Predsjednik

dr. sci. Enver Agić  
Sarajevo, 26.12.2014. godine

Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08, 109/12 i 5/14) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, \_\_\_\_\_ Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana: \_\_\_\_\_ godine, donosi:

**O D L U K U**

**o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u  
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-  
21/4.c) i br SD-35941/13-27/4.c)**

**Član 1.**

Član 2. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c) od 30.6.2011. godine i br SD-35941/13-27/4.c) od 31.01.2013. godine (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

*Predračunska vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za ZD iz člana 1. ove Odluke iznosi :*

**43.608.744,29 KM**

*(slovima: četrdesettrimilionašestoosamhiljadasedamstočetrdesetčetiri29/100 KM)*

*Sredstva su obezbijedena u planovima poslovanja Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za periode: 2010. - 2012. godina, 2013.-2015. godina, 2014. - 2016. godina i 2015. - 2017. godina, iz slijedećih izvora:*

Izvori Elektroprivrede BiH	2011.-2014. god. (KM)	2015. god. (KM)	2016. god. (KM)
Vlastita /kreditna sredstva	10.863.870,10	16.030.732,25	16.714.141,94
<b>UKUPNO (KM):</b>		<b>43.608.744,29</b>	

## Član 2.

Član 3., stav 1. Odluke mijenja se i glasi:

Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je kako slijedi:

<i>RB</i>	<i>Struktura ulaganja</i>	<i>Ukupna vrijednost (KM)</i>	<i>Realizovano u periodu 2011.-2014. godina (KM)</i>	<i>Realizacija u 2015. (KM)</i>	<i>Realizacija u 2016. (KM)</i>
1.	<i>Izgradnja nadzemnog skladišta eksploziva na P.K. " Vrtlište"</i>	342.286,84	342.286,84	0,00	0,00
2.	<i>Osiguranje putnih prelaza na industrijskoj pruzi "Vrtlište - Separacija Čatići"</i>	278.017,25	278.017,25	0,00	0,00
3.	<i>Nabavka rudarske, mašinske, elektro i zaštitne opreme za potrebe pogona "Haljinići"</i>	3.374.090,73	2.888.884,16	485.206,57	0,00
4.	<i>Istražna bušenja u istražnom i eksploatacionom polju RMU "Kakanj"</i>	1.104.213,16	645.823,40	458.389,76	0,00
5.	<i>Nabavka rudarske mehanizacije za potrebe P.K. "Vrtlište"</i>	3.582.000,00	1.855.574,22	1.208.498,05	517.927,73
6.	<i>Izgradnja odlagališta "Ribnica" - HTO tunel "Ribnica"</i>	8.863.561,31	0,00	4.431.780,66	4.431.780,66
7.	<i>Remont postojeće rudarske opreme za površinsku i podzemnu eksploataciju</i>	1.915.121,91	616.426,73	909.086,63	389.608,55
8.	<i>Oprema i mehanizacija za potrebe pogona "Separacija"</i>	983.075,00	681.134,68	301.940,32	0,00
9.	<i>Otvaranje novog jamskog kapaciteta za proizvodnju uglja "Begići - Bištrani"</i>	2.986.878,09	2.687.234,70	299.643,39	0,00
10.	<i>Oprema za pogon "Održavanje" i rekonstrukcija vanjskih transformatorskih stanica i dalekovodne mreže</i>	929.500,00	199.850,00	364.825,00	364.825,00
11.	<i>Projekat uvezivanja u IKT sistem</i>	900.000,00	668.638,12	231.361,88	0,00
12.	<i>Nabavka širokočelne opreme</i>	18.350.000,00	0,00	7.340.000,00	11.010.000,00
<i>Ukupno KM:</i>		<b>43.608.744,29</b>	<b>10.863.870,10</b>	<b>16.030.732,25</b>	<b>16.714.141,94</b>

## Član 3.

Član 4. Odluke mijenja se i glasi:

Rok za realizaciju investicionog ulaganja je 31.12.2016. godine.

#### Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine.

Broj:  
Sarajevo,

Predsjednik  
Skupštine Društva



Javno preduzeće  
**ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE**  
d.d. - Sarajevo

Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: SD-1067/11-19/3.b) od 09.03.2011. godine, 21. Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana 30.06.2011. godine, donosi:

**ODLUKU**

**o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  
ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj**

**Član 1.**

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo pristupa dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj ulaganjem u izgradnju objekata, nabavku i remont opreme.

**Član 2.**

Predračunska vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za opremu iz člana 1. ove Odluke iznosi:

**18.390.000,00KM**

*(slovima: osamnaestmilijonatristodevedesthiljadaKM)*

Sredstva su obezbijedena Planom poslovanja Koncerna Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2010.-2012. godina iz sljedećih izvora:

	2011. godina	2012. godina
1. Izvor Elektroprivrede BiH		
- vlastita sredstva/kreditna sredstva	4.330.000,00KM	14.060.000,00KM
<b>Ukupno</b>	<b>18.390.000,00 KM</b>	

Za iznos predračunske vrijednosti ukupnih investicionih ulaganja iz stava 1. ovog člana JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo će povećati osnovni kapital, odnosno svoj udio, u JP Elektroprivredi BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj u novcu za iznos stvarne vrijednost roba, usluga i radova koje će se nabaviti.

**Član 3.**

Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je sljedeća:

RB	Struktura ulaganja (2011/2012 god)	Ukupna vrijednost (KM)	Realizacija u 2011. (KM)	Realizacija u 2012. (KM)
1.	Izgradnja nadzemnog skladišta eksploziva na P.K. „Vrtlište“	326.000,00	326.000,00	0,00
2.	Osiguranje putnih prelaza na industrijskoj pruzi Vrtlište - Separacija Čatići	260.000,00	260.000,00	0,00
3.	Nabavka rudarske, mašinske, elektro i zaštitne opreme za potrebe pogona "Haljinići"	3.330.000,00	150.000,00	3.180.000,00
4.	Istražna bušenja u istražnom i eksploatacionom polju RMU "Kakanj"	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00
5.	Nabavka rudarske mehanizacije za potrebe P.K. "Vrtlište"	3.264.000,00	1.164.000,00	2.100.000,00
6.	Izgradnja odlagališta „Ribnica“ - HTO tunel "Ribnica"	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



7.	Remont postojeće rudarske opreme za površinsku i podzemnu eksploataciju	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
8.	Oprema i mehanizacija za potrebe pogona "Separacija"	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
9.	Otvaranje novog jamskog kapaciteta za proizvodnju uglja "Begiči – Bištrani"	2.720.000,00	1.000.000,00	1.720.000,00
10.	Oprema za pogon "Održavanje" i rekonstrukcija 6 kV dalekovoda ukupne dužine 10 km	929.500,00	100.000,00	829.500,00
11.	Projekat uvezivanja u IKT sistem	900.000,00	330.000,00	570.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>18.390.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>14.060.000,00</b>

U toku realizacije projekata iz stava 1. ovog člana ovlašćuje se Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo da može odobravati realokaciju sredstava između projekata, s tim što konačna vrijednost projekata ne može biti veći od ukupne predračunske vrijednosti ove Odluke.

#### Član 4.

Rok za realizaciju investicionih ulaganja je 31.12.2012. godine.

#### Član 5.

Daje se saglasnost Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj da u skladu sa ovom Odlukom donese Odluku o povećanju osnovnog kapitala JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj, za iznos stvarne vrijednosti roba, usluga i radova koja će se nabaviti, a koja neće prelaziti iznos iz člana 2. ove Odluke, te da izvrši izmjenu Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj.

#### Član 6.

Stručne službe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo će, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, općim aktima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Uputstvom o realizaciji ulaganja u zavisna društva-rudnike uglja u obliku povećanja osnovnog kapitala zavisnih društava-rudnika uglja broj: U-01-11200/10-104/21. od 04.05.2010. godine i procedurom Sistema kvaliteta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo P 74/04 „Nabavka za potrebe zavisnih društava u ime i za račun JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj izvršiti postupak nabavke roba, usluga i radova iz člana 3. ove Odluke.


#### Član 7.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo putem sektora i službi, svakog u okviru svoje nadležnosti i JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj.

#### Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - 14967/11 - 21/4.c)  
Sarajevo, 30.06.2011. godine

  
 Predsjednik  
 Skupštine Društva  
 Jasmina Pašić



Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2.od 20.04.2012. godine, Dvadeset i sedma Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana 31.01.2013. godine, donosi:

### **ODLUKU**

**o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  
ZD RMU "Kakanj" d.o.o. – Kakanj, broj: SD - 14967/11 - 21/4.c) od 30.06.2011. godine**

#### **Član 1.**

Član 2. stav 2. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. – Kakanj, SD - 14967/11 - 21/4.c) od 30.06.2011. godine (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

*“Sredstva su obezbijeđena u Planu poslovanja Koncerna Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2010.-2012.godinu i Planu poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 2013.-2015.godina iz slijedećih izvora:*

<i>Izvori Elektroprivrede BiH</i>	<i>2010.-2012. godina KM</i>	<i>2013.godina KM</i>	<i>2014.godina KM</i>	<i>2015.godina KM</i>	<i>2016.godina KM</i>
<i>Vlastita/kreditna sredstav</i>	<i>2.034.907,05</i>	<i>9.001.659,98</i>	<i>6.023.432,97</i>	<i>670.000,00</i>	<i>660.000,00</i>
<i>UKUPNO (KM)</i>	<i>18.390.000,00</i>				

*Sredstva za 2016. godinu će biti obezbijeđena u Planu poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 2014.-2016. godina.”*

#### **Član 2.**

Član 3. Odluke mijenja se i glasi:

*“Struktura projekata i ulaganja iz člana 1. ove Odluke je kako slijedi:*

RB	Struktura ulaganja	Ukupna vrijednost (KM)	Realizovano do 31.12.2012. (KM)	Realizacija u 2013. (KM)	Realizacija u 2014. (KM)	Realizacija u 2015. (KM)	Realizacija u 2016. (KM)
1.	Izgradnja nadzemnog skladišta eksploziva na P.K. „Vrtlište“	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Osiguranje putnih prelaza na industrijskoj pruzi Vrtlište - Separacija Čatići	316.925,00	0,00	316.925,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nabavka rudarske, mašinske, elektro i zaštitne opreme za potrebe pogona "Haljinići"	3.330.000,00	71.688,00	2.708.312,00	550.000,00	0,00	0,00
4.	Istražna bušenja u istražnom i eksploatacionom polju RMU "Kakanj"	1.120.500,00	619.656,00	250.422,00	250.422,00	0,00	0,00
5.	Nabavka rudarske mehanizacije za potrebe P.K. "Vrtlište"	3.264.000,00	483.072,00	1.390.464,00	1.390.464,00	0,00	0,00
6.	Izgradnja odlagališta „Ribnica“ - HTO tunel "Ribnica"	2.000.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	660.000,00
7.	Remont postojeće rudarske opreme za površinsku i podzemnu eksploataciju	2.500.000,00	358.793,05	1.070.603,48	1.070.603,47	0,00	0,00
8.	Oprema i mehanizacija za potrebe pogona "Separacija"	983.075,00	448.688,00	267.193,50	267.193,50	0,00	0,00
9.	Otvaranje novog jamskog kapaciteta za proizvodnju uglja "Begići – Bištrani"	2.720.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
10.	Oprema za pogon "Održavanje" i rekonstrukcija 6 kV dalekovoda ukupne dužine 10 km	929.500,00	0,00	464.750,00	464.750,00	0,00	0,00
11.	Projekat uvezivanja u IKT sistem	900.000,00	53.010,00	846.990,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno KM:		18.390.000,00	2.034.907,05	9.001.659,98	6.023.432,97	670.000,00	660.000,00

U toku realizacije projekata iz stava 1. ovog člana ovlašćuje se Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo da može odobravati realokaciju sredstava između projekata, s tim što konačna vrijednost projekata ne može biti veća od ukupne predračunske vrijednosti ove Odluke. “

Član 3.

Član 4. mijenja se i glasi:

*“Rok za realizaciju investicionih ulaganja je 31.12.2016. godine.”*

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD-35941/13-27/4.c)  
Sarajevo, 31.01.2013. godine

Predsjednik  
Skupštine Društva

Nedžad Numić

