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1.1 Pregled 

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH) planira izgradnju nove hidrocentrale snage 

20MW na rijeci Bosni u blizini naselja Vranduk centralna Bosna i Hercegovina (‘HE Vranduk’ ili ‘Projekt’). 

Izgradnja HE Vranduk će omogućiti potencijal za godišnju proizvodnju struje od 96.38GWh. 

Ovaj dokument predstavlja Okvir za otkup zemljišta i naknade (OOZN) i osmišljen je tako da vodi proces 

otkup zemljišta, određivanja naknada i preseljenja u okviru Projekta. Proces otkup zemljišta i određivanje 

naknada vođen je od strane vladinih tijela Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH): EPBiH je pripremila ovaj 

dokument u cilju pružanja podrške lokalnim vlastima, a kao dio odgovornosti kompanije iz javnog sektora 

koja je pod javnom/vladinom upravom u pogledu preseljenja. OOZN će također biti korišten i za monitoring 

implementacije procesa otkup zemljišta. Cilj dokumenta je osigurati da provođenje otkup zemljišta i 

određivanje naknada bude u skladu sa državnim zakonima i zahtjevima Evropske banke za obnovu i razvoj 

(EBRD). 

Ovaj OOZN je važeći za sve otkup zemljišta, određivanje naknada i preseljenja u okviru Projekta. OOZN će 

biti preveden na Bosanski jezik i objavljen na web stranicu EPBiH (www.elektroprivreda.ba). 

Podsjetnik ovog poglavlja pruža uvid u komponente Projekta za koje se zahtjeva kupnja zemljišta i 

preseljenje. Takođe predstavlja ciljeve i principe preseljenja. 

1.2 Pozadina Projekta 

HE Vranduk će se nalaziti u blizini naselja Vranduk opština Zenica u centru FBiH. Vranduk se nalazi u 

Zeničko-dobojskom Kantonu (Kanton IV) na lijevoj obali rijeke Bosna između grada Zenica i naselja 

Nemila. Pregled lokacije Projekta je ilustriran na donjoj slici (Slika 1.1), a predviđeni izgled HE Vranduk 

nakon izgradnje ilustriran je na Slici 1.2. 
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Slika 1.1: Lokacija projekta                                                              Slika 1.2: Fotomontaža uzvodno 

 

  

 

Izvor: Mott MacDonald Ltd.  Izvor: EPBiH  

 

HE Vranduk će biti nova, protočna derivaciona hidroelektrana. Električna energija će biti transferirana u 

lokalnu prijenosnu i distribucijsku mrežu. Projekt uključuje sljedeće ključne komponente: 

 novu branu uključujući i malu hidroelektranu 

 ulaznu građevinu uzvodno na lijevoj obali rijeke 

 akumulaciju do 6,1 km iza brane 

 tunel na lijevoj strani rijeke uzvodno od brane koja će nositi vodu oko 1,5 km do strojare 

 strojara sa odvodnim kanalima i prokopanim nizvodnim koritom, prostor sa preturbinskim zatvaračima, 

komandna zgrada, plato sa transformatorom i razvodnim postrojenjem nizvodno na kraju tunela 

 kratak vodni kanal (odvodni) između strojare i korita nizvodno 

 produbljivanje korita do 2.9m od mosta Bosna  IV mosta i sela Nemila (oko 2,5 km) 

Osim toga, sljedeće ceste će biti obnovljeni ili izgrađeni kako bi se osigurala stabilnost cesta i Zeničko-

dobojske željeznice uslijed promjene vodostaja iza brane, kao i za obezbjeđenje pristupa naselju Hanovi, 

potom brani i drugim objektima projekta: 

 Rehabilitacija oko 4 km ceste Vranduk-Zenica i deset odvodnih kanala/propusta ispod sanirane ceste i 

željezničke pruge na lijevoj obali jezera. 

 Izgradnja nove ceste (oko 600m) između ulazne građevine i naselja Hanovi, uključujući most preko 

željezničke pruge uzvodno od brane. 

 Rehabilitacija pristupne ceste između ulazne građevine i brane (oko 160m). 

 Rehabilitacija lokalne ceste između strojare i Nemila na lijevoj obali rijeke (oko 1,2 km) 

Procjenjuje se da će izgradnja HE Vranduk trajati oko četiri godine, pri čemu se očekuje početak u 

septembru 2014, a završetak u 2018 godini. Okolišna i socijalna procjena uticaja (OSPU, engl. ESIA) 

pripremljena je kako bi se procijenili uticaji i koristi od Projekta i identificirale mjera ublažavanja u cilju 

upravljanja ovim uticajima. 

 EPBiH se obavezala za izvršenje cjelokupne otkup zemljišta i eksproprijaciju prije početka izgradnje, u 

skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i zahtjevima EBRD-a. 
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1.3 Potencijalno ugrožene populacije 

U blizini Projekta nalaze se 3 sela, sa ukupnim brojem stanovnika 500. Vranduk se sastoji od približno 50 

domaćinstava, Novi Vranduk na desnoj obali rijeke Bosne ima oko 20 domaćinstava, a u Varošištu koje se 

nalazi na lijevoj obali Bosne nizvodno od predložene lokacije smješteno je približno 40 domaćinstava i 

Betonara Almy. Samo domaćinstva i korisnici zemljišta tj. oni koji žive na zemljištu duž obala rijeke će biti 

pod direktnim utjecajem otkup zemljišta i preseljenja. 

Ukupna površina koja će biti pod utjecajem otkup zemljišta sastoji se oko 80.000m
2 
zemlje na kojoj se 

nalazi 126 parcela koje pripadaju katastarskim općinama Vranduk, Nemila, Banlozi i Donja Gračanica. Veći 

dio zemljišta je u državnom vlasništvu, i ono je ili vodno dobro (dio rijeke i njenih obala), ili šumsko 

zemljište. EPBiH je vjerovanja da se zemlja ne koristi ni za kakve aktivnosti vezane za život/preživljavanje 

stanovništva; ipak, ovo će biti verificirano popisnim aktivnostima koje će se sprovoditi u okviru dvije različite 

faze procesa otkup zemljišta (detaljnije pojašnjenje u poglavlju 3).  

U prvoj fazi Projekta osam od navedenih parcela je eksproprirano. Sedam parcela su bile predmetom 

terenskim obilascima u vezi sa Identifikacijom Stanovništva pod Utjecajem Projekta (ISUP) i 

cenzusom/popisom imovine izvršenim u Avgustu 2013 godine. Preostala parcela je u državnom vlasništvu i 

ISUP istraživanje će biti izvršeno čim prije je moguće kako bi se identificirali potencijalni korisnici zemljišta. 

U drugoj fazi Projekta, preostalih 118 parcela će biti istraženo. Za mnoge od parcela se vjeruje da su u 

državnom vlasništvu, dok je manji dio njih u privatnom vlasništvu. Ovo će biti potvrđeno kroz aktivnosti 

istraživanja kojim će biti određen tačan broj ISUP-a i priroda utjecaja. 

Vlasništvo nad zemljištem u državnom vlasništvu će zadržati relevantno Ministarstvo, a EPBiH će biti 

dodijeljeno pravo korištenja zemljišta tokom životnog doba Projekta. Ostatak zemljišta koji je u privatnom 

vlasništvu, EPBiH će steći putem pregovora sa vlasnicima zemljišta, ili putem eksproprijacije.  

Članovi lokalne zajednica primarno rade u kompanijama u ili blizu Projektnog područja i imaju 

poljoprivredne biljke i drveće koje koriste da dopune svoje plate (ili da prodaju ili za ličnu upotrebu). 

Zemljište kraj rijeke koje je pod utjecajem projekta se sastoji od više manjih parcela i članovi lokalnih 

zajednica su izjavili (kao dio informativnih konsultativnih procesa na osnovu kojih je pripremljen ovaj 

OOZN) da nijedna parcela nije korištena u svrhu opstanka ili kao jedini prihod domaćinstva. 

1.4 Ciljevi i principi kompenzacije 

OOZN precizira procedure koje EPBiH treba pratiti, kao i aktivnosti koje će preduzeti u cilju adekvatnog 

preseljenja i kompenzacije zajednica i ljudi koji su pod utjecajem projekta. Cilj ovog OOZN-a je smanjenje 

negativnih utjecaja otkup zemljišta i preseljenja, i postavljanje prava različitih kategorija pogođenih osoba, 

dajući posebnu pažnju najugroženijim domaćinstvima. 

Sljedeći principi otkup zemljišta i naknada su dati EPBiH i EPBiH će ih se pridržavati tokom implementacije 

Projekta: 

 Otkup zemljišta i naknade za ugrožena domaćinstva biće izvršene u skladu sa zakonima FBiH i 

zahtjevima izvedbe EBRD-a 

 U skladu sa članom 45. Zakona o eksproprijaciji FBiH, samo vlasnici, oni koji prebivaju i oni koji koriste 

zemljište i imovinu koja je pod utjecajem Projekta, do ‘cut-off’ datuma (kako je navedeno u odjeljku 

7.2.2) sa potpuno prepoznatim vlasničkim pravima su kvalificirani za naknadu/kompenzaciju i/ili pomoć. 

No, radeći u skladu sa ovim Zakonom, relevantna tijela u EPBiH će u dobroj volji pratiti i iste procese 

naknada i/ili pomoći za sve vlasnike, korisnike i one koji prebivaju na predmetnoj zemlji i imovini do 

vremena ‘cut-off’ datuma, u skladu sa Sporazumom o zajmu Projekta. 

 I ekonomsko i fizičko raseljavanje će biti smanjeno ili nadoknađeno 
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 Nivo egzistencije i standard života će biti unapređen ili najmanje vraćen na nivo koji je postojao prije 

izmjena izazvanih Projektom 

 Ranjivim domaćinstvima će biti pružena pomoć pri preseljenju.  

1.5 Struktura izvještaja  

Ovaj izvještaj je koncipiran tako da pokrije zahtjeve OOZN prateći zahtjeve izvedbe EBRD-a. Izvještaj 

obuhvata sljedeće informacije: 

 Institucionalni i pravni okvir  

 Napredovanje otkup zemljišta 

 Proces eksproprijacije 

 Socio-ekonomske informacije 

 Naknade, reuspostavu prihoda i preseljenje 

 Zadovoljenje žalbenog mehanizma  

 Organizacione procedure, uloge i odgovornosti 

 Budžet i financije 

 Monitoring i izvještavanje. 
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2.1 Pregled 

Ovo poglavlje opisuje pravni okvir za kompenzacije/naknade. Otkup zemljišta i preseljenje će biti izvedeni u 

skladu sa zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), kao i u skladu sa zahtjevima izvedbe EBRD-a, 

posebno zahtjevom izvedbe broj 5 koji se tiče nedobrovoljnog/prisilnog preseljenja.  

2.2 Zakoni i pravilnici FBiH po pitanjima otkup zemljišta i naknada  

2.2.1 Pregled 

Trenutni Zakon o eksproprijaciji (S.N. FBiH, broj: 70/07, 36/10) je na snazi od 2007 godine. Zakon o 

eksproprijaciji regulira uslove eksproprijacije, uspostavu javnog interesa, procedure za eksproprijaciju 

stvarnih nekretnina/imovine
1
, i naknade koje će se platiti za eksproprisanu imovinu. Takođe se dotiče žalbi i 

upravljanja pritužbama, i – u granicama – prava na naknadu štete.  

2.2.2 Javni interesi 

Imovina može biti eksproprisana samo po primanju Odluke o uspostavi javnog interesa od strane 

nadležnog organa (u ovom slučaju opštine Zenica) ili manje učestalo namjenskim donošenjem zakona. 

Javni interes se može postići za projekte kao što su izgradnja transportne infrastrukture, ekonomske 

djelatnosti, komunalne djelatnosti, administrativne, odbrambene, zdravstvene, obrazovne i kulturne 

djelatnosti. Eksproprijacija se može izvesti za potrebe FBiH, kantona, gradova, opština, javnih preduzeća i 

javnih institucija, ukoliko drugačije nije navedeno Zakonom.  

Nadležni organ je obavezan izdati odluku u period od 60 dana od dana zaprimanja ponude za određivanje 

javnog interesa projekta.  

2.2.1 Zakon o eksproprijaciji 

Procedura eksproprijacije se sastoji iz sljedećih koraka (vidi poglavlje 4 za više detalja):   

 Nakon uspostave Javnog interesa, korisnik eksproprijacije je obavezan pozvati vlasnike nekretnina, pod 

utjecajem Projekta, na pregovore o prijateljskom kupoprodajnom ugovoru i pokušati sklopiti sporazumni 

dogovor sa zainteresiranim vlasnicima 

 Ukoliko pregovori budu neuspješni, korisnik će podnijeti Ponudu za eksproprijaciju općinskom Odjelu za 

imovinsko-pravne poslove (“Općinski odjel”)  

 Općinski odjel je dužan obavijestiti vlasnika imovine o podnesenoj ponudi za eksproprijaciju  

 Korisnik eksproprijacije će zatražiti unošenje obavještenja o eksproprijaciji u zemljišne knjige i druge 

relevantne javne registre  

 Općinski odjel će pozvati vlasnike imovine na razgovor u cilju određivanja eksproprijacijskih činjenica
2
 

 Općinski odjel će izdati Rješenje o eksproprijaciji 

_________________________ 
 
1
 'Stvarna nekretnina' se odnosi na svo zemljište, objekti, čvrsto povezanu i integriranu opremu, bilo kakvo rastinje, i sve “koristi” na 

zemljištu, kao što je pravo na buduće vlasništvo, pravo upotrebe na određeni period, pravo bušenja u svrhu traženja nafte, pravo na 
povrat imovine ukoliko se više ne koristi za trenutne svrhe, korištenje zračnog prostora ili služnosti preko tuđeg vlasništva. 

2
 Istovremeno će sudski vještaci pripremiti listu/census imovine i vrijednosti zemljišta, objekata i biljaka na zemljištu  

2. Institucionalni i pravni okvir  
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 Kada Rješenje o eksproprijaciji postane pravosnažna, Općinski odjel je obavezan održati sastanak u 

cilju određivanja naknade za eksproprisanu imovinu putem sporazuma između korisnika i vlasnika 

zemlje  

 Ukoliko se ne postigne dogovor o naknadi u periodu 2 mjeseca važnosti Rješenja o eksproprijaciji, 

Općinski odjel podnosi Rješenje zajedno sa ostalim potrebnim dokumentima nadležnom sudu  

 Formalni prijenos prava vlasništva u zemljišne knjige se provodi na osnovu Rješenja o eksproprijaciji i 

dokaza o uplati naknade ili dokaza da je vlasnik stekao vlasništvo nad zamjenskom nekretninom.   

2.2.1.1 Imovina pod djelomičnim uticajima  

Član 11 Zakona o eksproprijaciji navodi da će se na zahtjev vlasnika eksproprirat će se i preostali dio 

nekretnine ako se pri eksproprijaciji jednog dijela nekretnine utvrdi da vlasnik nema privrednog interesa da 

koristi preostali dio, odnosno ako je uslijed toga na preostalom dijelu onemogućena ili bitno pogoršana 

njegova dotadašnja egzistencija ili mu je onemogućeno normalno korištenje preostalog dijela nekretnine. 

Takvi vlasnici trebaju biti obaviješteni o ovom pravu od strane službenika koji upravlja procesom 

eksproprijacije 

2.2.1.2 Naknade 

U skladu sa Članom 31 Zakona o eksproprijaciji, naknada, u formi novčane naknade ili zamjenske imovine, 

mora biti osigurana vlasnicima zemljišta prije formalnog prijenosa vlasništva ekspropriranog zemljišta osim 

ako nije postignut poseban dogovor između dvije stranke. Svi troškovi naknade biće snošeni od strane 

korisnika eksproprijacije. Zakon o eksproprijaciji navodi da se naknada treba odrediti u skladu sa tržišnom 

vrijednošću (Član 12). Zakon u detalje propisuje način određivanja naknada za zgrade, njive i vinograde, 

šumsko zemljište i drva, poljoprivrednu, građevinsku i urbanističku zemlju.  

Član 45 Zakona o eksproprijaciji navodi da eksproprijacija neformalnih/bespravnih struktura ne zahtjeva 

naknadu i da vlasnici takvih struktura moraju ukloniti iste u vremenskom roku dogovorenom sa općinskim 

odjelom nadležnim za eksproprijaciju. U suprotnom, od njih će se tražiti da snose troškove potrebne za 

uklanjanje ovih struktura.  

Lične i porodične okolnosti vlasnika, kao i ovisnost egzistencije od zemlje, uzeti su u obzir prilikom 

određivanja naknada (Član 47.). Ovaj Član se bavi ranjivim domaćinstvima i uspostavi životnog standarda 

dozvoljavajući naknade iznad tržišnih vrijednosti izgubljenih nekretnina, a zasnovano na pojedinačnim 

slučajevima i porodičnim okolnostima vlasnika koji je pod utjecajem Projekta.  

2.2.2 Ostala relevantna legislativa 

2.2.2.1 Zakon o vlasničko pravnim odnosima FBiH 

Zakon o vlasničko pravim odnosima FBiH (S. Novine FBiH, broj: 6/98) usvojen je 1998. godine i dopunjen 

2003. godine regulira uslove i načine stjecanja, korištenje zaštite i prestanak prava vlasništva na stvarima 

(pokretnim i nepokretnim), stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed i prava stranih osoba na stvarima. Zakon 

ističe da se pravo vlasništva može ograničiti ili oduzeti samo u javnom interesu, sukladno s ustavom, na 

način i pod uvjetima određenim zakonom. Vlasnik ima pravo na punu naknadu za ograničeno ili oduzeto 

pravo vlasništva (Član 6.) 

Član 25. navodi da osoba koja od svog materijala svojim radom izradi novu stvar stječe na nju pravo 

vlasništva. Član 27. navodi da osoba koja izgradi građevinski objekt trajne namjene na zemljištu na kojem 

drugi ima pravo vlasništva (graditelj) stječe pravo vlasništva i na zemljište na kojem je izgrađen građevinski 

objekt, kao i na zemljište koje je neophodno za njegovu upotrebu, ako nije znala niti je mogla znati da gradi 

na tuđem zemljištu, a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se odmah usprotivio. Član 32. navodi da 



 

Avgust 2013 
Okvir za otkup zemljišta i naknade 

7 
 

Hidroenergetski Projekt Vranduk OOZN 
 

posjednik stječe pravo vlasništva na nepokretnoj stvari koja je u vlasništvu druge osobe, protekom 10 

godina savjesnog i zakonitog posjeda ili 20 godina savjesnog posjeda. 

2.2.2.2 Zakon o građevinskom zemljištu FBiH 

Zakon o građevinskom zemljištu FBiH (S. Novine FBiH, broj: 67/05) je usvojen 2005. godine. Član 61. 

Zakona dozvoljava legalizaciju bespravno izgrađenih građevina na zemljištu predviđenom kao 

građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu na kom je građevina izgrađena. Ovaj član omogućava 

naknadno izdavanje dozvole za građenje od strane općinskog vijeća u skladu sa Zakonom o prostornom 

planiranju.  

2.2.2.3 Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada u BiH 

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata je obično regulisana Odlukama donesenim na kantonalnom 

nivou, a implementiranim na općinskom nivou. Ove Odluke utvrđuju uslove i procedure primjenjive na 

legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Proces legalizacije sastoji se iz sljedećih koraka: 

 Zahtjeva za legalizaciju pripremljenog od strane vlasnika u vremenskom period utvrđenom pravilnicima 

na kantonalnom nivou (obično jedna godina)  

 Provjera od strane općinskih i kantonalnih tijela nadležnih za prostorno planiranje i građenje 

 Odluka o naknadnoj urbanističkoj dozvoli  

 Odluka o građenju i odluka o korištenju u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju.  

EPBiH neće biti u mogućnosti da sprovede ovaj Zakon obzirom da je područje Projekta već proglašeno 

javnim interesom/dobrom u svrhu korištenja Projekta i nijedan objekt na ovom području neće biti moguće 

legalizirati.  

2.2.2.4 Zakon o obligacionim odnosima FBiH 

U odnosu na stanare u zahvaćenom području projekta, njihov status reguliran je Zakonom o obligacionim 

odnosima FBiH (S. Novine FBiH, broj: 2/92, 13/93 i 13/94). Prema ovom Zakonu, period obavještavanja ne 

može biti manji od 8 dana prije nego što stanar treba napustiti stambeni objekt/stan ukoliko drugačije nije 

naglašeno sporazumom sa stanarima.  

2.2.2.5 Zakon o šumama FBiH (S. Novine FBIH, broj: 20/02) 

U cilju uklanjanja drveća sa određenog šumskog područja izdaje se dozvola za krčenje šuma od strane 

Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u skladu sa dogovorom sa kantonalnim 

ministarstvom nadležnim za šume. U skladu sa zakonom, krčenje se dozvoljava na šumskom zemljištu 

samo u slučajevima kada utječe na javne interese i kada nema utjecaja na okoliš. Ukoliko se zemljište ne 

iskoristi za svrhe za koje je krčenje izvršeno u roku od dvije godine, vlasnih raskrčene šume mora izvršiti 

pošumljavanje šume. 

2.2.2.6 Zakon o slatkovodnom ribarstvu (S. Novine FBiH, broj: 64/04) 

Ovaj Zakon regulira slatkovodno ribarstvo. Riba može biti ulovljena i poribljavana u skladu sa ovim 

Zakonom. Izgradnja i rekonstrukcija brana, upravljanje vodama ili drugim građevinama i objektima može 

biti izvršena pod uslovima koji osiguravaju kontinuiranu reprodukcije riba, zaštitu riba i riblje migracije.  

Ukoliko nije osigurana slobodna migracija riba, investitor mora nadoknaditi lokalnim ribolovcima štetu 

nanijetu ribljem području, usvojiti program revitalizacije ribljeg habitata i osigurati dugo kontinuirano 

poribljavanje u cilju održanja prirodne reprodukcije svake od vrsta. Naknada se plaća u skladu sa 

cjenovnom listom datom u Zakonu.  
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2.3 EBRD-jev izvedbeni zahtjev 5: Otkup zemljišta, nedobrovoljno raseljenje i 

ekonomski gubici  

EBRD-jevi zahtjevi za otkup zemljišta i raseljenje obuhvaćeni su Izvedbenim zahtjevom 5: Otkup zemljišta, 

nedobrovoljno raseljenje i ekonomski gubici (IZ engl. PR 5). EBRD opisuje nedobrovoljno preseljenje kao ‘i 

fizičko preseljenje (promjena mjesta ii li gubitak skloništa) i ekonomske gubitke (gubitak imovine ili pristupa 

imovini koji vode ka gubitku izvora prihoda ili životnih sredstava)’
3
.  

Preseljenje se smatra nedobrovoljnim kada osobe ili zajednice pod utjecajem nemaju pravo odbiti otkup 

zemljišta zbog čega dolazi do preseljenja/gubitaka (fizičkih ili ekonomskih). Obzirom da EPBIH provodi 

eksproprijaciju zemljišta pod utjecajem, ono može biti smatrano nedobrovoljnim raseljenjem i zbog toga je 

EBRD-jev IZ neophodno uzeti u obzir.  

Zahtjevi EBRD-a IZ5 su:  

 Dizajn projekta – izvodive alternative u područjima preseljenja će biti razmatrane tokom izrade Projekta 

 Konsultacije – osobe i zajednice pod utjecajem, će biti konsultovane i biće im dozvoljeno učešće u 

procesu donošenja odluka, uključujući i pregovore o paketima naknada, kvalifikacionim zahtjevima, 

pomoći pri preseljenu, održivosti predloženih lokacija za preseljenje 

 Žalbeni mehanizam – uspostaviti žalbeni mehanizam što ranije je moguće u procesu i u okviru njega 

razmotriti specifična pitanja u vezi naknada i preseljenja 

 Planiranje preseljenja i implementacija – odgovarajuće kvalificirani stručnjaci koji će izvesti 

cenzus/popis i izvršiti osnovnu socio-ekonomsku procjenu u okviru definiranog područja, te asistencija u 

planiranju preseljenja 

 Isključni datum – isključni datum za određivanje prava za naknadu će biti određen. U nedostatku 

nacionalnih vladinih procedure, datum završetka cenzusa i procjene imovine biće isključni datum. Ovaj 

datum će biti dokumentiran i podijeljen po projektnom području.  

EBRD osigurava da životni uvjeti i egzistencija raseljenih osoba trebaju biti unaprijeđeni ili barem vraćeni 

na pre-projektne nivoe. Raseljene osobe koje ilegalno zaposjedaju zemljište ili nemaju legalna prava ili 

polažu prava na zemlju na kojoj se nalaze nemaju pravo na naknadu za zemljište u okviru IZ5; no, oni 

imaju pravo na naknade za bilo koje objekte, biljke ili druga poboljšanja koja su uradili na zemljištu. 

Obzirom da primjenjivi Zakon o eksproprijaciji FBiH ne nudi osnove ili mehanizme za ovu vrstu naknade, 

radeći usporedo sa ovim Zakonom, nadležna tijela EPBIH će u dobroj volji pratiti isti proces naknada i/ili 

pomoć za sve vlasnike, korisnike ili one koji su zaposjeli zemljište pod utjecajem i objekte koji su postojali 

do isključni datuma, u skladu sa Projektnom Sporazumom o zajmu. EBRD IZ5 zahtjeva da alternativna 

zamjena kuća ili novčane naknade budu dostupne prije preseljenja. Osobe koje trpe ekonomske gubitke 

moraju biti odgovarajuće kompenzirane za gubitak imovine ili pristupa imovini potpuno tj. ukupnom 

vrijednošću raseljenja.   

2.4 Razlike između Zakona Bosne i Hercegovine i EBRD izvedbenih zahtjeva  

Procedure eksproprijacije prema FBIH legislativi primarno definiraju podesnost/kvalificiranost za naknade 

govoreći o registriranim i neregistriranim parcelama i stambenim ili ne-stambenim objektima sa ili bez 

dozvola za građenje. Poređenja radi, EBRD IZ5 razmatra tri tipa raseljenih osoba (prije nego pravni status 

vlasništva imovine). Oni uključuju osobe koje: 

 Imaju legalna prava na zemljište (uključujući običajna i tradicionalna prava prepoznata nacionalnim 

zakonima)  

 Nemaju legalna prava na zemljište u vrijeme cenzusa, ali polažu prava na zemlju koja je prepoznata ili 

neprepoznata prema nacionalnim zakonima  

 Nemaju prepoznata legalna prava na polaganje prava na zemlju na kojoj se nalaze.  

_________________________ 
 
3
 http://www.ebrd.com/environment/e-manual/perform-requirements/english/EBRD_PR_5_Involuntary_resettlement_ENG.pdf  

http://www.ebrd.com/environment/e-manual/perform-requirements/english/EBRD_PR_5_Involuntary_resettlement_ENG.pdf
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Slično EBRD-jevim izvedbenim zahtjevima, legislativa FBiH ističe naknade zemlja za zemlju, kao poželjniju 

opciju, i novčane naknade samo kada zemlja za zemlju naknada nije moguća. Tabela 2.1 predstavlja 

razlike između EBRD zahtjeva i eksproprijacionih zakona FBiH. Ključna razlika između FBIH i EBRD IZ5 je 

ta da FBiH ne nudi mogućnost naknada ljudima koji nisu registrirani kao vlasnici zemljišta.  
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Tabela 2.1: Poređenje EBRD IZ5 i FBiH Zakona  

Kategorija stanovnika pod utjecajem 
projekta (ISUP)/Tip izgubljene imovine  

FBiH zakoni EBRD 

Raseljenje osobe sa registriranim parcelama 
i/ili objektima sa dozvolom za građenje  

Imaju pravo na: 

(i) zamjenu imovine uključujuću stambenu parcelu slične veličine i 
karakteristika stambenog objekta slične veličine i karakteristika 
(ukoliko dolazi do preseljenja), ili  

(ii) novčanu naknadu i za zemljišnu parcelu i objekte (sa 
građevinskom dozvolom) po zamjenskoj vrijednosti i doplatu za 
preseljenje (ukoliko nije već došlo do preseljenja) (Član 4. i 12.)  

Klijentu će se ponuditi izbor:   

(i) zamjena imovine za jednaku ili veću vrijednost, sa istim ili 
boljim karakteristikama i prednostima lokacije, ili  

(ii) novčana nadoknada za potpunu zamjensku vrijednost gdje je 
moguće, i  

 (i) pomoć u preseljenju prema potrebama svake od grupa 
raseljenih osoba, uz posebnu pažnju datu potrebama siromašnih 
i ranjivih  

Raseljene osobe bez registriranih/upisanih 
parcela i/ili bez dozvole za građenje njihovih 
objekata  

Nemaju prava na naknade  

Od njih se može tražiti da demontiraju bespravne objekte sami i 
ukoliko to ne urade, mogu snositi troškove uklanjanja objekata 
(Član 45)  

Klijent će ponuditi izbor mogućnosti za primjereno stanovanje sa 
sigurnošću udobnosti, tako da se oni mogu naseliti pravno bez 
rizika od prisilnog iseljenja  

Gdje raseljene osobe posjeduju i naseljavaju objekte, klijent će 
isplatiti naknade za gubitak imovine, osim zemljišta, poput 
stanova i drugih poboljšanja na zemlji, u punom trošku zamjene, 
pod uvjetom da su bili prisutni/živjeli na projektnom području prije 
cut-off datuma prihvatljivosti 

Registrirane poljoprivredne parcele  Osiguravanje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta slične veličine i 
karakteristika 

ILI 

Novčana naknada po zamjenskoj vrijednosti (Član 12. i 53.) 

Klijent će ponuditi naknadu po trošku zamjene određene 
tržišnom vrijednosti zemljišta jednake plodnosti ili potencijala 
lociranom u blizini zemljišta pod utjecajem, i dodatne troškove 
dovođenja zemljišta u stanje slično ili bolje od onog u kom je 
zemljište pod utjecajem bilo, te troškove prijenosa kao što su 
registracije i takse prijenosa 

 

Neregistrirane poljoprivredne parcele Nema naknade Kao iznad 

Poljoprivredne parcele registrirane pod 
imenom koje je različito od korisnika 
zemljišta/parcele 

Novčana naknada za korisnika zemlje za bilo koja unapređenja 
zemlje urađena od strane korisnika, npr. Navodnjavanje ili drenažni 
objekti, višegodišnji nasadi, zgrade, itd. (Zakon o vlasničko pravnim 
odnosima FBiH). 

Klijent će kompenzirati korisnika zemlje za gubitak imovine, osim 
zemlje, kao što su bunari i druga poboljšanja zemljišta, po punoj 
zamjenskoj cijeni, pod uslovom da ove osobe zauzimaju 
projektno područje prije isključni datuma prihvatljivosti 

Godišnji i višegodišnji nasadi  Stanar/Vlasnik zemlje na kojoj se nalaze nasadi ima pravo na žetvu 
zrelih uslova prije eksproprijacije. Ukoliko stanar/vlasnik zemljišta 
nije u mogućnosti to uraditi, ima pravo na novčanu naknadu po 
tržišnoj vrijednosti (Član 55.) 

Novčana naknada po punoj zamjenskoj cijeni nasada bilo da je 
vlasnik nasada vlasnik i zemljišta ili nije  
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Kategorija stanovnika pod utjecajem 
projekta (ISUP)/Tip izgubljene imovine  

FBiH zakoni EBRD 

Poduzetništvo Kao naknada će biti osigurane zamjenske prostorije vlasniku 
ukoliko su one bile korištene za poslovne djelatnosti 

Gdje ne može biti osigurana imovina kao naknada, biće osigurana 
novčana naknada od strane korisnika eksproprijacije po tržišnoj 
vrijednosti (Član 12.) 

Vlasnicima će biti data naknada za vrijednost troškova ponovne 
uspostave na drugim lokacijama;  

Vlasnicima će biti data naknada za gubitak prihoda tokom 
perioda preseljenja; i 

Vlasnicima će biti data naknada za troškove prijenosa i 
reinstalacije fabrike, mašinerije ili opreme 

Šumsko zemljište  Novčana naknada biće data ljudima koji su koristili šumsko 
zemljište preko 30 godina čak iako nisu vlasnici zemljišta. 
Zamjensku cijenu predstavlja tržišna vrijednost izgubljenih drva 
(Zakon o šumama FBiH) 

Novčana naknada za potpuno naknadu drveća bilo je da je 
vlasnik drveća vlasnik zemljišta ili ne 

 

Ranjivi Tamo gdje je data naknada, na ustanovljenu cijenu naknade, treba 
biti izračunata dodatna naknada uzimajući u obzir lične i porodične 
okolnosti osoba pod utjecajem pri čemu više ranjive osobe pod 
utjecajem primaju veće naknade (Član 47.) 

Posebna pažnja treba biti dana siromašnim i ranjivim. Mjesta 
preseljenja izgrađena za raseljene osobe trebaju/će ponuditi 
poboljšanje uvjeta života  
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2.5 Korektivne mjere kako pomiriti razlike između bosanskohercegovačkih 

zakona i EBRD Izvedbenih zahtjeva  

Korektivne mjere kako pomiriti razlike između bosanskohercegovačkih zakona i EBRD Izvedbenih zahtjeva 

su sljedeće:  

 Vrijednosti za zemljište i objekte će biti određene prema troškovima zamjene (tržišne vrijednosti plus 

transakcijski troškovi) prije nego tržišna vrijednost 

 Obzirom da Zakon o eksproprijaciji FBiH ne nudi osnove ili mehanizme za naknadu u slučajevima 

bespravno zaposjednuće zemlje, radeći usporedo sa ovim Zakonom, nadležna tijela EPBIH će u dobroj 

volji pratiti isti proces naknada i/ili pomoć za sve vlasnike, korisnike ili one koji su zaposjeli zemljište pod 

utjecajem i objekte koji su postojali do isključnog datuma engl. “cut off date” (vidi odjeljak 7.1), u skladu 

sa Projektnom Sporazumom o zajmu. 

 Mjere za reuspostavu životnog standarda će biti uključene 

 Biće pružena asistencija ranjivim domaćinstvima.  

Ova pitanja su razmotrena detaljno u narednim potpoglavljima.  

2.5.1 Pružanje troškova zamjene 

Naknade za legalnu imovinu pod utjecajem, biće osigurane prema troškovima zamjene koji se računaju 

kao tržišna vrijednost imovine (definirana FBiH Zakonom o eksproprijaciji) plus transakcijski troškovi koji 

uključuju troškove registracije i transakcijske takse 

U FBiH jedina kategorija za koju se osigurava naknada prema Zakonu o eksproprijaciji je legalni vlasnik 

imovine. Ukoliko su objekti legalizirani prema Zakonu o vlasničko pravnim odnosima ili Zakonu o 

građevinskom zemljištu, vlasnik ima pravo na naknadu u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji. U slučaju 

kada legalizacija stambenih objekata nije moguća (za šta je ustanovljeno da je slučaj za mnoge ako ne sve 

parcele u projektom području), odredbe Matrice prava (Tabela 7.1 ovog dokumenta) biće primijenjene u 

zavisnosti od SUP kategorije i pod uslovom da su bili na području prije isključnog datuma.  

2.5.2 Pomoć u ponovnoj uspostavi egzistencije 

Prema Zakonu o eksproprijaciji, legalni vlasnici poduzetničkih objekata imaju pravo na naknadu za te 

objekte (novac ili zamjenska imovina) i naknadu za gubitak prihoda sve dok on/ona ne budu u mogućnosti 

da ponovo uspostave poslovne aktivnosti (Član 54. Zakona). No, ne očekuje se da će bilo koja 

poduzetništva biti pod utjecajem ovog projekta. Ljudi koji koriste državno zemljište ili pecaju u rijeci kako bi 

dopunili životni standard će biti identificirani i primit će pomoć, te će imati pristup treninzima i poslovnim 

prilikama u skladu sa odredbama Matrice prava (Tabela 7.1).  

2.5.3 Pomoć ranjivim domaćinstvima  

Sve osobe pod utjecajem bilo da se radi o fizičkim preseljenjima ili ekonomskim gubicima imat će pravo na 

pomoć/doplatu pri/za selidbi/u. Dodatno, ranjive osobe/domaćinstva će imati pravo na specifičnu pomoć pri 

preseljenju. Ranjiva domaćinstva su definirana u odjeljku 7.7 ovog OOZN-a.  
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3. Napredak u otkupu zemljišta 

 

3.1 Pregled 

Otkup zemljišta je do sada poduzimana u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Federacije BiH (Službene 

novine BiH br. 70/07, 36/10, 25/12), kao što je detaljnije opisano u sekciji 2.2.1. Ispod se nalazi lista 

ključnih dostignuća u pripremi za aktivnosti otkupa zemljišta za Projekat do sada: 

 

 U 2008. godini EPBiH je organizirala javnu raspravu i tražila od potencijalno zahvaćenih osoba da im 

pomognu tako što neće graditi nove strukture u području zahvaćenim Projektom.  

 U 2010. godini ministarstvo okoliša i turizma (MOiT) je organiziralo javnu raspravu sa lokalnim 

zajednicama kao dio zahtjeva za dobivanje okolišne dozvole. 

 U 2011. godini EPBiH je zadužilo BNpro iz Sarajeva da izvrši izvještaj o eksproprijaciji koji će sadržati 

informacije o zemljištu potrebnom da se provede Projekt (uključujući informacije i vlasništvu i veličini 

zemljišta), kao i da procijene troškove otkupa svog potrebnog zemljišta. 

 Izvještaj o eksproprijaciji je podnesen Općini Zenica u 2011. godini sa zahtjev da unese plan za HE 

Vranduk u urbani plan. 

 Eksproprijacija zemljišta je postala moguća jer je Projekt definiran kao projekt od javnog interesa u 

2012. godini, odlukom Federalne vlade (Službene novine BiH, br. 69/12). 

 10. avgusta 2012. godine ugovor o koncesiji i odluka o dizajnu je objavljena u lokalnim glasnicima i 

službenim novinama. 

 U oktobru 2012. godine dozvola za urbani plan je stupila na snagu. 

 

Projekt otkupa zemljišta će biti izvršen u dvije faze, a prva faza je trenutno u toku.  

3.2 Prva faza otkupa zemljišta 

Prva faza otkupa zemljišta za Projekt se vrši kao pilot projekt za ostatak otkupa zemljišta i vrši se po 

zakonima FBiH. Postoji nekoliko odstupanja između Federalnog zakonodavstva i EBRD Izvedbenog 

zahtjeva 5 (o ovim odstupanjima se raspravljalo u sekciji 2.4). Kao rezultat ovih odstupanja, trenutno Faza 

1 ne ispunjava EBRD izvedbene zahtjeve i, sukladno tome, bit će neophodne dodatne mjere kako bi 

proces otkupa zemljišta ispunio potrebne standarde. Informacije o dopunskim mjerama neophodnim kako 

bi se odstupanja smanjila mogu biti pronađena u sekciji 2.5. Ostatak ove sekcije govori o otkupu zemljišta i 

procesu eksproprijacije onako kako je izveden. 

Proces otkupa zemljišta je počeo u području potrebnom za gradnju početnih objekata, brane i u području 

iznad tunela. Proces pregovora za transfer vlasništva zahvaćene imovine je počeo tako što je izdano javno 

saopćenje u dnevnim novinama Dnevni Avaz 27. marta 2013. godine za prvih sedam zemljišnih posjeda. 

Ova obavijest je bila namijenjena vlasnicima zemljišta koji su pronađeni u katastarskim podacima (68 

vlasnika zemljišta ukupno – svaki komad zemlje može imati više vlasnika). Vlasnici zemljišta su pozvani na 

rundu pregovora za otkup zemljišta. 

Uslijedile su dvije runde pregovaranja. Međutim, EPBiH nije uspjela postići dogovor o otkupu zemljišta sa 

vlasnicima zemljišta pošto oni nisu imali neophodne dokumente o vlasništvu. Vlasnicima je dato 15 dana 

prije prvog sastanka da pripreme dokumente o vlasništvu, ali potrebni papiri nisu bili pripremljeni u vrijeme 

prvog sastanka. Kada su održani drugi pregovori, još uvijek nisu bili prikupljeni svi papiri i tako je 

eksproprijacija otpočela. Na ovim sastancima nije bilo govora o cijeni otkupa zemljišta jer pregovori nisu 

mogli otpočeti bez neophodne dokumentacije o vlasništvu. 
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Tokom ovog perioda pregovora, EPBiH nije primila nijedan zahtjev za pomoć od vlasnika zemljišta u 

dobivanju potrebne dokumentacije o vlasništvu i tokom ovih sastanaka vlasnici zemljišta su, kao odgovor 

na upit, rekli da su već otpočeli neophodne procedure kako bi dokazali svoje vlasništvo. 

Treća runda sastanaka je održana kako bi se raspravila eksproprijacija. Održan je po jedan sastanak za 

svaku parcelu 20. juna 2013. godine. Zapisnik sa sastanaka je pripremljen
4
. Na sastancima je tim 

nezavisnih vještaka sproveo ispitivanje i procijenili su vrijednost svake od sedam parcela, uključujući i 

objekte i usjeve na zemljištu. Dva eksperta su pripremili „elaborat o eksproprijaciji“
 5
 u kojem je navedeno 

cijena nadoknade za svaku parcelu. 

Neke parcele imaju više od jednog vlasnika, a svi vlasnici nisu bili u stanju prisustvovati sastancima. U 

slučajevima kada vlasnici zemljišta nisu bili prisutni, oni su identificirani kroz informacije u njihovim 

dokumentima o vlasništvu i ličnim kartama te su kontaktirani putem telefona ili kroz oglase u novinama i 

zamoljeni su da odu u zgradu Općine i potpišu izjavu. Općina Zenica je potvrdila da je zaprimila izjave svih 

vlasnika zemljišta za Fazu 1. Pored dogovora o kompenzaciji koji će biti postignut sa svim vlasnicima 

zemljišta u parcelama, nadležni sud zahtijeva potvrdu o vrijednosti kompenzacije prije upisa EPBiH kao 

vlasnika zemljišta. 

Pripremljeni su elaborati o eksproprijaciji za svih sedam privatnih parcela. U elaboratima o eksproprijaciji su 

navedene neophodne kompenzacije za svaku od parcela. Ovi su predati Općini Zenica i „odluke“
 6
 su 

pripremljene. Odluke za dvije parcele su poslate vlasnicima zemljišta, dok ostatak odluka čeka potpise. 

Očekuje se da će biti potpisani do 1. avgusta 2013. godine
7
. Ukoliko vlasnici prihvate odluke, očekuje se da 

će ih vlasnici potpisati i potom dobiti naknadu u septembru 2013. godine. Vrijednost zemljišta i imovine, 

kako je definirana u Zakonu o eksproprijaciji, je usporediva sa EBRD-jevim izvedbenim zahtjevima da se 

zemljište i imovina nadoknade u zamjenskoj vrijednosti. Ove vrijednosti su predstavljene u procjeni koju je 

sastavio tim nezavisnih vještaka, a više detalja o ovome se može pronaći u poglavlju 3.4. 

3.3 Druga faza otkupa zemljišta 

Ostatak zemljišta će biti otkupljen ili kroz pregovore ili kroz eksproprijaciju u Fazi 2 Projekta. Faza 2 će 

pratiti iste procese kao i faza 1, osim što će neovlaštena upotreba zemljišta i objekata biti procijenjena u 

isto vrijeme sa ovlaštenim objektima. 

Očekuje se da će Faza 2 projekta biti objavljena u službenim listovima i glasnicima do jeseni 2013. godine. 

Očekuje se da će ova faza uključiti dodatne parcele pored onih koje su bile uključene u izvještaj o 

eksproprijaciji u 2010. i 2011. godini. Dezignirani brojevi parcela će biti različiti jer glavni dizajn u ovoj fazi 

još uvijek nije okončan te sada uključuje pristupne puteve za lokalna sela. 

3.4 Procjena jediničnih vrijednosti naknade 

U skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, Općina Zenica će imenovati tri nezavisna vještaka te će, u 

konsultacijama sa EPBiH, izvršiti popis svake individualne parcele. Ova tri vještaka će odabrati sud sa 

svoje liste eksperata te će oni biti eksperti u gradnji, poljoprivredi i geodeziji. Zahvaćeni subjekti sa svake 

od parcela će biti pozvani da se sretnu sa vještacima na dan kada će ovi izvršiti popis. 

Prije vršenja bilo kakvih procjena na parcelama, vlasnici imaju pravo da odbiju upotrebu vještaka. 

Primjedbe na pojedinačnog vještaka mogu biti iznijete na dan kada je predviđeno da se izvrši popis. Izjava 

_________________________ 
 
4
 U ovo vrijeme vlasnici zemljišta su uspjeli skupiti dovoljnu dokumentaciju kako bi dokazali svoje vlasništvo nad zemljištem.  

5
 Ovaj izraz se koristi za studiju koja je sprovedena kako bi se odredila vrijednost naknade neophodne za eksproprijaciju. 

6
 “Odluka” je termin koji se koristi da se opiše proces utvrđivanja validnosti zahtjeva za eksproprijaciju. 

7
 Odluke su zasnovane na bh. zakonu koji kaže da samo legalni objekti mogu dobiti naknadu. Odluke će biti dopunjene kako bi se 

uključila naknada za ilegalne objekte koji nisu bili uključeni u prve spremljene odluke. 
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će biti uzeta od vlasnika zemljišta u kojoj će oni izjaviti da li odobravaju svakog od vještaka. Ukoliko vlasnici 

zemljišta budu imali bilo kakvih problema sa izabranim ekspertima, popis neće biti izvršen dok se ne izvrši 

procjena valjanosti njihove primjedbe. Ukoliko e pronađe da je primjedba bila valjana, onda će se imenovati 

novi vještak. 

Stručnjaci za građevinu i poljoprivredu će procijeniti sve strukture, drveće i usjeve, kao i vrstu i kvalitet 

zemljišta i odrediti cijene za naknadu kao što je to propisano u Zakonu o eksproprijaciji. Stručnjak za 

geodeziju će procijeniti područje zahvaćenog zemljišta i službenu klasifikaciju zemljišta kako je upisano u 

katastarske knjige. Po Zakonu o eksproprijaciji, naknada bi trebala biti isplaćena po tržišnim cijenama 

imovine. Međutim, po EBRD izvedbenom zahtjevu 5, naknada bi trebala biti isplaćena po zamjenskoj 

vrijednosti zemlje i objekata. Smatra se da je vrijednost koju odredi vještak dovoljna da ispuni zahtjeve jer 

evaluatori imaju pravo da povećaju naknadu u zavisnosti od nekoliko situacija, poput potrebe da vlasnik i 

dalje posjeduje zemljište, koliko im je zemljište važno za život, kao i bilo kakva emotivna vezanost koju 

mogu imati prema zemljištu. Vrijednost naknade također uključuje troškove premještanja. 

Nakon popisa zemlje, usjeva, drveća i objekata, evaluatori će pripremiti elaborat u kojem će izložiti svoje 

stručno mišljenje o vrijednosti naknade koja bi trebala biti isplaćena za svaku parcelu. Svaki vlasnik će 

zaprimiti relevantne dijelove elaborata u kojem će se nalaziti detalji o naknadi za njihovu imovinu kao dio 

odluke o eksproprijaciji i ova cijena je, ustvari, naknada koju će primiti svaki obuhvaćeni vlasnik. 
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4.1 Pregled  

Ovo poglavlje opisuje proces eksproprijacije kako zahtjeva FBiH zakon. Većina ovih procesa su već 

izvedeni u okviru 1. Faze.  

4.2 Pripremna faza 

Prije početka eksproprijacijskog procesa EPBiH je provela inicijalnu studiju izvodljivosti o otkupu zemljišta i 

preseljenju u cilju dobivanja procjene potrebnog zemljišta, broja vlasnika zemljišta, i procjene ukupnih 

troškova preseljenja. Nakon završetka studije/elaborata pripremljen je zahtjev za unošenje projektnog 

plana u prostorno planske knjige. Potom je potpisan koncesioni ugovor, te su i ugovor i odluka o dizajnu 

projekta objavljeni u lokalnim novinama i biltenima.  

4.3 Proces eksproprijacije 

Početne indicije od pokušaja pregovora do danas ukazuju na to da će neka eksproprijacija biti potrebna u 

2. Fazi. Proces eksproprijacije započinje sa uspostavom/proglašenjem javnog interesa iniciranog od strane 

korisnika eksproprijacije (u ovom slučaju EPBiH). Kada se proglasi javni interes javno obavještenje mora 

biti poslano vlasnicima zemljišta koji su pod mogućim utjecajima, a koji mogu biti identificirani putem 

katastra, sve u cilju pregovora o plaćanjima za otkup zemljišta. Mora se pokušati sporazumno dogovoriti sa 

vlasnicima, a zaključci sa sastanaka pregovora o otkupu zemljišta moraju biti napravljeni.  

Ukoliko pregovori budu neuspješni korisnik eksproprijacije će podnijeti Ponudu za eksproprijaciju 

nadležnom općinskom Odjelu za imovinsko-pravne poslove (“Općinski odjel”). Ovo podrazumijeva pismo 

koje mora uključivati sljedeće priloge: 

 Potvrda da je projektu dat status javnog interesa  

 Javni poziv za pokušaj pregovora o otkupu zemljišta  

 Zapisnici sa sastanaka o pokušajima pregovora o otkupu zemljišta 

 Elaborat o eksproprijaciji (naziv korišten za inicijalnu studiju o otkupu zemljišta i eksproprijaciji)  

 Dokaz o dostatnosti financija za eksproprijaciju  

 Rješenje o urbanističkoj saglasnosti  

 Sveobuhvatno odobrenje za građenje (tj. građevinska dozvola). 

Nakon podnošenja zahtjeva za eksproprijaciju od strane EPBiH sa prilozima, Općina Zenica će osnovati 

komisiju za izvođenje procesa eksproprijacije i angažirati tim sudskih vještaka za procjenu u cilju pripreme 

elaborata za svaku parcelu. Korisnik eksproprijacije će također zahtijevati da se obavještenje o 

eksproprijaciji unese u zemljišni registar i druge relevantne javne registre.  

Općinska administracija će pozvati vlasnika imovine na sastanak u cilju određivanja eksproprijacijskih 

činjenica. Sastanak će se održati na/kod imovini/e i sudski vještaci će tada vršiti popis imovine i vrijednosti 

zemlje, objekte, nasade na zemlji i dati svoje mišljenje o potrebnoj naknadi za svakog vlasnika zemljišta. 

Na osnovu ove informacije oni će pripremiti Elaborat o eksproprijaciji i proslijediti ga općini Zenica
8
. 

_________________________ 
 
8
 Prema zakonu FBiH samo za legalne objekti se daju vrijednosti. Prema EBRD IZ5 ilegalno naseljena zemlja, ilegalno izgrađeni 

objekti i ilegalno zasađeni nasadi i drveća također zahtijevaju naknadu. Ova razlika treba biti prevaziđena tako što će procjenitelji 
biti zamoljeni da daju procjenu vrijednosti svih objekata i nasada.  

4. Procedura eksproprijacije  
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Općinska administracija će izdati Odluku o eksproprijaciji za svaku parcelu. Odluka je dokument kojim se 

izvršava otkup zemljišta. To je izjava vlasniku da će doći do eksproprijacije
9
. Ovi dokumenti će biti poslati i 

EPBiH i vlasnicima zemlje. Odluka uključuje:  

 

 Oznaku nekretnine  

 Potrebnu površinu (m2) 

 Proceduru za eksproprijaciju 

 Obavještenje da vlasnik zemljišta ima rok od 15 dana u kom može osporiti odluku. 

Do trenutka kada je Odluka zaprimljena od strane vlasnika zemlje, promjene u Elaboratu mogu biti unijete 

tako što se pristupi Vođi procesa u općini Zenica. Bilo kakve pritužbe nakon zaprimanja Odluke moraju biti 

napravljene u pisanoj formi i dostavljene općini. One će potom biti proslijeđene Federalnoj upravi za 

geodetske i imovinsko-pravne odnose u Sarajevu. Tamo će pritužba biti razmotrena kako bi se utvrdila 

pravosnažnost pritužbe i osiguralo da je ona podnijeta na odgovarajući način. Ukoliko se pritužba prihvati 

postat će obavezujuća za općinu.  

Ukoliko pritužba nije osporena u periodu od 15 nakon zaprimanja Odluke, tri stranke, EPBiH, općina Zenica 

i vlasnik zemljišta će prisustvovati javnom sastanku u cilju određivanje naknade za eksproprisanu imovinu 

putem sporazuma sa korisnikom i vlasnikom zemljišta. EPBIH će tada imati rok od 30 dana u okviru kog će 

platiti naknadu, u suprotnom će se početi zaračunavati kamata.  

Ukoliko vlasnik ne prihvati ponudu, odredba u okviru Člana 47. Zakona o eksproprijaciji, dozvoljava da 

vlasnik predloži drugačiji iznos i diskutuje je sa EPBiH. Ukoliko je EPBiH zadovoljna protu ponudom 

pripremit će se ugovor, a ukoliko nije vlasnik se može obratiti sudu.  

Legalni prijenos pravnog unosa u zemljišne knjige sprovodi se na osnovu važeće Odluke o Eksproprijaciji i 

dokaza o plaćanju naknade ili dokaza da je vlasnik stekao vlasništvo nad zamjenskom nekretninom.  

4.4 Mjere za ispunjenje EBRD IZ-a  

 

Da bi 1. Faza bila u saglasnosti za EBRD IZ5, biće potrebno izvršiti neke korektivne mjere. Ove mjere 

uključuju: 

 

 Drugi krug eksproprijacije – Trenutno bespravni objekti nisu uključeni u naknade koje su određene 

elaboratom. Drugi krug Elaborata eksproprijacije mora biti proveden kako bi se osigurale naknade za 

bespravne objekte. Istovremeno će SUP biti plaćene bilo kakve naknade na koje imaju pravo prema 

Matrici prava (Tabela 7.1). 

 Isključni datum – Isključni datum nije objavljen SUP-ima u 1. Fazi. On će morati biti dostavljen SUP-

ima sa informacijom o značenju i primjeni na bilo kojim pravima. Isključni datum treba biti određen za 2. 

Fazu i dostavljen čim prije je moguće. 

 Žalbeni mehanizam – Komunikacija u okviru žalbenog mehanizma i kontaktni brojevi za pitanja 

preseljenja trebaju biti objavljeni svim SUP-ima. Ovo je potrebno izvršiti čim prije je moguće tako da 

SUP-i 1. Faze znaju tačno kome mogu uputiti svoje žalbe ukoliko je potrebno.  

_________________________ 
 
9
 U ovoj fazi su poslate dvije izjave vlasnicima zemlje sa datumom 12. juli 2013.  
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 Popis i državno zemljište – Biće potrebno izvršiti popis za Parcelu 8 (zemljište u državnom vlasništvu) 

kako bise utvrdilo da li neko koristi zemljište za ispašu ili kao izvor hrane. Popis za svako državno 

zemljište je potrebno provesti za sve parcele 2. Faze za državno zemljište koje je potrebno 

eksproprirati. 
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5.1 Pregled 

Ovo poglavlje obrađuje popis imovine i socio-ekonomske ankete koji su izvršeni u okviru 1. Faze u svrhu 

kupovine zemljišta za Projekt, te planove za budući popis i ankete u okviru 2. Faze.  

5.2 Popis imovine domaćinstva i detaljna anketna mjerenja  

Pod utjecajem projekta i kupovinom zemljišta i raseljenjem je ukupno 126 parcela. Većina parcela će biti 

samo pod djelomičnim utjecajem. Svaka od ovih parcela ima više vlasnika zemljišta.  

Faza 1. otkup zemljišta je već započela i sastoji se od osam parcela. Sedam od njih su u privatnom 

vlasništvu, dok je osma parcela u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH. 

Broj vlasnika preostalih 118 parcela (one parcele koje su dio 2. Faze Projekta) je trenutno nepoznat. EPBiH 

još uvijek nije dala obavijest u cilju identifikacije vlasnika. Javna obavijest se zahtjeva legislativom.   

Anketni popis je izveden za svih sedam parcela u privatnom vlasništvu u okviru 1. Faze. Proveden je od 

strane tri nezavisna sudska vještaka koji su procjenjivali i) površinu zemljišta, ii) kvalitet zemljišta, nasada i 

drveća, i iii) građevine i druge objekte koji su izgrađeni na zemljištu (kao što su zidovi i ograde).  

Popisom je pokazao da postoje četiri kuće pod utjecajem projekta sa ukupnom površinom 495,71m
2 
i 

ukupnom površinom privatnog zemljišta od 4.170,85m
2
(uključujući poljoprivredno zemljište, građevinsko 

zemljište i zemljište drugih javnih kompanija) koje su pod utjecajem projekta u okviru 1. Faze. Detalji o 

popisnim rezultatima mogu se naći u Elaboratima eksproprijacije Projekta koji su pripremljeni za svaku 

parcelu od strane vještaka. 

Faza 2. će biti izvedena na sličan način, gdje je to moguće, sa dodatnim mjerama u cilju ispunjenja EBRD-

jevih zahtjeva: vještaci će napraviti popis svake parcele u privatnom vlasništvu koji će uključivati sve 

objekte, drveće i nasade koji postoje na zemlji, kao i procijeniti kvalitet zemlje. Rezultat popisa biće 

koncipiran kao Elaborat eksproprijacije za svaku parcelu i uključivat će fotografije i procjene svih struktura i 

biljaka na zemlji.  

Informacija o bespravnim korisnicima zemljišta na zemlji u državnom vlasništvu nije prikupljena, obzirom da 

to nije zahtjev FBiH zakona, u cilju premošćenja ove razlike, popis će biti proveden za zemljište u 

državnom vlasništvu kako bi se odredilo da li neki lovci, sakupljači ili prikupljači hrane koriste zemlju. Popis 

za zemljište u državnom vlasništvu u okviru 2. Faze biće proveden istovremeno kada i popis imovine 

domaćinstva.  

Od sudskih vještaka će biti traženo da pitaju određen broj dodatni pitanja, u odnosu na pitanja koja su pitali 

u okviru 1. Faze. Ova pitanja će biti postavljena sa ciljem za dodatnom identifikacijom ranjivih ljudi i 

domaćinstava i kako bi se odredilo da li domaćinstva vrše ispašu životinja ili prikupljanje hrane i biljaka na 

državnom zemljištu, ili ukoliko koriste ribu kao primarni izvor hrane.  

5.3 Socio-ekonomska anketa 

Tokom popisa vještaci će također procijeniti i socio-ekonomsku situaciju svakog vlasnika zemljišta. Vještak 

koji je stručnjak u polju poljoprivrede će procijeniti korist koju svako domaćinstvo ima od svoje zemlje i 

koliko će gubitak zemljišta utjecati na njihovu egzistenciju.  

5. Socio-ekonomske informacije 
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Vještaci će isto tako tržiti informacije o ranjivosti domaćinstva, kao što su dokazi koji se tiču vladine 

socijalne pomoći. Sve ove informacije će biti uključene u Elaborat eksproprijacije i biće uključene u 

vještakovu odluku o konačnoj vrijednosti. Potrebno je da elaborate uključi informacije o sljedećem: 

  Domaćinstva pod utjecajem  

 Imovina pod utjecajem  

 Opis parcele pod utjecajem 

 Opis objekata pod utjecajem 

 Opis poduzetničkih poslova pod utjecajem 

 Vlasništvo 

 Režim Vlasništva/Boravka 

 Ranjivost 

 Naknade. 

Procjena ekonomskih gubitaka također je uključena u elaborate vještaka. Na primjer, pčelinje košnice će 

biti kompenzirane, čak iako one mogu biti premještene i ponovno korištene, uzimajući u obzir bilo kakav 

izgubljen prihod tokom preseljenja. Površina šumskog i poljoprivrednog zemljišta je mala, pa se ne očekuju 

značajni ekonomski gubici. Nisu identificirana domaćinstva koja koriste ribu iz rijeke u ekonomske svrhe, 

no neka domaćinstva se mogu oslanjati na ribu kao izvor hrane. Ova domaćinstva će biti identificirana 

putem udruženja ribara i biće im data naknada. 
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6.1 Pregled  

Ovo poglavlje opisuje proces konsultacija sa ljudima koji su pod utjecajem i tiče se alternative i njihovog 

nivou učešća u procesima donošenja odluka. Opisuje konsultacije koje su provedene do sada i planirane 

konsultacije.  

6.2 Konsultacije u fazi planiranja i implementacije  

EPBiH i odbor lokalne Elektrodistribucija su proveli nekoliko konsultacija sa lokalnom zajednicom. One 

uključuju informacije o mogućim rizicima po članove zajednice koje Projekt može uzrokovati, posebno 

tokom faze izgradnje.  

Prvog puta je lokalna zajednica bila zvanično informirana o Projektu kada su organizirane javne 

konsultacije 2008. godine na kojima je EPBiH pozvala osobe pod mogućim utjecajem da joj pomognu tako 

što neće graditi nove objekte na Projektnom području. Tada, u vrijeme konsultacija, tačna lokacija brane 

nije bila poznata.  

Javna rasprava je održana 14. septembra 2009. godine od strane Agencije za vode, a prije izdavanja 

Preliminarne vodne saglasnosti. Na sastanku su traženi odgovori i pojašnjenja koja se tiču otkupa 

zemljišta, no nisu primljene nikakve pritužbe ili komentari.   

Poziv za javnu raspravu i objavljivanje Studije utjecaja na okoliš je objavljen od strane FMOIT-a 18.tog 

oktobra 2010. godine. Pozivom je dat rok od 30 dana za podnošenje pisanih komentara na Studiju. Javna 

rasprava je održana od strane FMOIT-a 3. novembra 2010 u skladu sa pravilnicima Zakona o zaštiti okoliša 

FBiH i u saradnji sa EPBiH. Predstavnici Agencije za vode koji su izdali Preliminarnu vodnu saglasnost su 

također učestvovali. Na raspravi su diskutirana prostorna i planska pitanja. 

Dana 10. avgusta 2012. godine lokalnoj zajednici su predstavljeni koncesioni ugovor i odluka o projektu 

putem objave u lokalnim novinama i biltenima.  

Javna obavijest je poslana 27. marta 2013. godine kako bi se pokušao ostvariti dobrovoljan prijenos prava 

vlasništva na zemljištu koje je dobilo status javnog interesa. Obavijest je data u dnevnim novinama “Dnevni 

Avaz” i “Oslobođenje”, na web stranici EPBiH, u prostorijama općine Zenica i oglasnoj tabli 

Elektrodistribucije Zenica. Nakon perioda od 15 dana nakon objave, održana su dva kruga pregovora, no 

EPBiH nije bila u mogućnosti postići dogovor o naknadama za otkup zemljišta.  

Treći krug rasprava održan je u cilju razgovora o eksproprijaciji dana 20. juna 2013. godine. Održan je 

jedan sastanak za svaku od sedam parcela 1. Faze. Na ovim sastancima bili su i sudski vještaci koji su, u 

vremenu sastanka, vršili procjene zemljišta i svega na njemu. Zapisnici sa sastanaka su pripremljeni. 

6.3 Komentari i bojazni izneseni na Javnim raspravama 

Na rasprave koje su održane od strane EPBiH i drugih ministarstava se generalno o projektu i specifično o 

otkupu zemljišta. Prisutno stanovništvo je dalo podršku Projektu.  

Udruženje ribara je izrazilo bojazan u odnosu na naknade koje će biti određene. Njihova bojazan se odnosi 

na tačnost procesa izvršenog u skladu sa FBiH zakonima u odnosu na naknade koje će biti date za ribe 

6. Konsultacije, učešće i objavljivanje 
informacija  
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koje su ubijene ili ekosisteme koji su uništeni kao rezultat Projekta. Ovo će zavisiti od pripreme Studije 

osnove ribljeg fonda u rijeci prije početka izgradnje.   

6.4 Inicijativa prijateljskog okruženja 

Inicijativa prijateljskog okruženja je razvijena da bi potpomogla egzistenciju članova lokalne zajednice (dalje 

obrađena u poglavlju 7.9). Konsultacije su održane sa predstavnicima tri sela kako bi se odredili projekti 

koji trebaju biti uključeni u Sporazum o prijateljskom okruženju. Zabilježena su neka nezadovoljstva od 

strane nekih članova zajednice u odnosu na odabir i opseg projekata koji će se financirati u okviru 

inicijative Sporazuma o prijateljskom okruženju. No, članovi lokalne zajednice su kontinuirano informirani 

tokom procesa i generalno su zadovoljni projektima koji su izvedeni. 

6.5 Buduće planirane konsultacije  

Nakon zaprimanja Odluka o eksproprijaciji za 1. Fazu parcela, općina Zenica će odrediti datum sastanka 

za potpisivanje Sporazuma o naknadi za eksproprisanu imovinu, učesnici ovih sastanaka će biti 

predstavnici općine Zenica, EPBiH i vlasnici svake od parcela, ili ovlašteni predstavnici. Očekuje se da će 

sastanci za svih sedam parcela biti završeni do kraja septembra 2013.  

Buduće konsultacije za 2. Fazu Projekta će pratiti isti proces 1. Faze. Javna obavijest u cilju postizanja 

sporazumnog transfera imovinskih prava biće objavljen u novinama i biltenima u jesen 2013. Ova obavijest 

će započeti proces pregovora.  

Nakon obavijesti, biće organizirana javna rasprava sa svim vlasnicima zemljišta registriranim u katastru i 

svim drugima koji polažu pravo kao korisnici zemljišta. U okviru javne rasprave će se pokušati pregovarati 

prijenos prava vlasništva. Ukoliko pregovori ne budu uspješni biće iniciran proces eksproprijacije i održat će 

se sastanci sa svakim od vlasnika parcele kako bi se odobrili odabrani sudski vještaci i kako bi mogao biti 

izvršen popis zemljišta i objekata.  

6.6 Dodatne mjere u cilju ispunjenja EBRD IZ5  

U cilju ispunjenja EBRD IZ5, biće održano više od pravno zahtijevanih konsultacija u cilju rasprave o 

procesu otkupa zemljišta i to u ključnim fazama Projekta, a sa onima koji su pod utjecajem projekta i to 

najmanje svakih 6 mjeseci. SUP će također imati mogućnost da kontaktiraju EPBiH bilo kada tokom 

Projekta koristeći žalbeni mehanizam kako je naznačeno u poglavlju 8. 

Sastanci će biti održani u svrhu objavljivanja dana isključnog datuma za 1. Fazu SUP-a i diskusija 

korektivnih mjera kako bi se kako bi se postigla saglasnost Projekta sa IZ5. Ovo će uključivati: 

 

 Naknade za bespravne objekte 

 Ankete za zemljište u državnom vlasništvu 

 Mjere obnove životnog standarda 

 Dodatne naknade 

 Predstavljanje žalbenog mehanizma. 

Sastanci će se također održati sa potencijalno ugroženim domaćinstvima u okviru 2. Faze kako bi se 

raspravljalo o isključnom datumu, žalbenom mehanizmu i kako bi se objavile informacije o procesu otkupa 

zemljišta.  

Informacije o projektu su date lokalnoj zajednici u formi netehničkog sažetka, i postavljene na web stranicu 

Projekta.  
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6.6.1 Konsultacije sa ranjivim grupama 

 

Obzirom da prva faza obuhvata samo mali broj domaćinstava, sva domaćinstva su konsultirana 

pojedinačno. U 2. Fazi, nakon identifikacije svih domaćinstava i ljudi, ranjiva domaćinstva (identificirana 

kao ona koja žive ispod linije siromaštva, domaćinstva koja vode žene, stari, onesposobljeni, ili oni sa 

dugotrajnim zdravstvenim problemima) će biti identificirana putem anketnog popisa za ljude pod utjecajem. 

Ranjiva domaćinstva će biti pozvana da učestvuju u grupnim diskusijama, ili kontaktirana pojedinačno, 

kako bude prikladno. 
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7.1 Pregled 

Ovaj odjeljak sadrži predloženu naknadu, obnovu prihoda i strategiju preseljenja za Projekt. Ovi procesi 

uključuju zakone FBiH i mjere koje se koriste kako bi se smanjila odstupanja i kako bi ovaj Projekt bio u 

skladu sa EBRD zahtjevom 5 

7.2 Kriterij podobnosti 

7.2.1 Pregled 

Stanovništvo pod utjecajem projekta (SUP), za potrebe ovog NOKZN, će biti definirano kao sve osobe 

izložene negativnom djelovanju kroz pljenidbu imovine ili promjenu upotrebe zemljišta zbog Projekta, 

uključujući i ugrožene i ostale osobe koje kod Općine Zenica mogu dokazati i ustanoviti svoje pravo kao 

zahvaćene osobe. 

Katastarski podaci i podaci o vlasništvu zemljišta će se koristiti kako bi se identificirali potencijalni korisnici 

zemljišta u svakoj od zemljišnih parcela. Ovi posjednici i bilo ko drugi ko vjeruje da imaju pravo na zemlju 

će moći dokazati svoj posjed nad zemljom na jedan od tri iduća načina: 

 Izvodom iz zemljoposjednih knjiga 

 Dokumentima o vlasništvu 

 Dobivanjem iskaza od tri dokaza u datom području kako bi se dokazao posjed nad zemljištem. 

 

SUP-ovi koji su posjednici zemljišta, ali nisu njegovi vlasnici, moraju dokazati posjed za određeni period 

vremena. Posjednici će biti podobni za naknadu jedino ako su bili posjednici u tom području u vrijeme 

isključnog datuma (o ovome se raspravlja u poglavlju 7.2.2). 

Druge stranke mogu dokazati žalbom na sudu. Ukoliko sud presudi da je osoba legalni vlasnik zemljišta, 

onda će katastarski podaci biti obnovljeni kako bi prikazali pravo stanje vlasništva. Ovo nije bilo neophodno 

u Fazi 1 Projekta. 

7.2.2 Isključni datum 

Isključni datum za Fazu 1 Projekta je 20. juni 2013. godine, dan na koji su nezavisni evaluatori izvršili 

popis. Za Fazu 2 Projekta još nije određen isključni datum, ali on će biti određen što je ranije moguće kako 

bi se smanjio rizik od nelegalnog zauzimanja zemljišta. To će biti datum kada će popis biti izvršen za sve 

parcele zahvaćene Fazom 2 Projekta. Za neformalne posjede koji nisu podobni za formalnu 

eksproprijacijsku naknadu, isključni datum će biti isti datum, ukoliko nije drugačije navedeno. Svi SUP-ovi 

će biti obaviješteni o isključnim datumima u njihovim lokalitetima kroz javne rasprave i javna obavještenja. 

Isključni datum će ograničiti podobnost za naknadu na ljude koji žive u području ili posjeduju imovinu na 

lokalitetu do tog datuma. SUP-ovi koji se nasele u pogođeno područje ili počnu sa proširenjem aktivnosti na 

zemljištu ili imovini nakon određenog isključnog datuma neće moći dobiti naknadu. Oni će biti obaviješteni 

dovoljno ranije da napuste zemljište i da razmontiraju zahvaćene objekte prije početka implementacije 

projekta. Njihovi razmontirani objekti i materijal neće biti zaplijenjeni i oni neće platiti nikakve kazne ili biti 

izloženi sankcijama ukoliko sve to obave u zadatom vremenskom roku. 

7. Naknada, obnova prihoda i preseljenje 
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7.3 Pravo na naknadu 

Matrica prava na naknadu je predstavljena u Tabeli 5.1 i ona određuje odgovarajuću naknadu i povraćaj za 

pretrpljeni gubitak imovine i pristup imovini. 

Paketi naknada su klasificirani po kategorijama gubitka umjesto po kategoriji zahvaćene osobe pošto jedna 

osoba može pretrpjeti više od jednog gubitka. 
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Tabela 7.1: Matrica naknada 

Br. Vrsta štete Aplikacija Osoba s pravima Politika naknade 

Ekonomsko izmještanje 

1 

Gubitak 
poljoprivredno
g zemljišta  

 

Svi zemljišni gubici nezavisno 
od težine gubitka. 

 

 

 

a) Pravni vlasnik sa validnim 
dokumentima o vlasništvu ili s 
dokazom vlasništva 

 

Zamjensko zemljište iste ili veće vrijednosti ili novčana naknada u zamjenskoj 
vrijednosti zasnovana na zamjenskim vrijednostima koje određuje Zakon o 
eksproprijaciji

10
. 

Dodatna naknada (kako je propisano zakonima FBiH) će se dati SUP-ovima za koje 
zemljište ima sentimentalnu vrijednost ili ukoliko im je zemljište izbor prihoda (po odluci 
sudskog procjenitelja)  

b) Zakupac, zakupodavac i osoba 
koja dogovorno obrađuje 
zemljište  

 

Jednako područje iznajmljenog zemljišta za zakupe koji nisu istekli ili naknada za period 
isteka zakupa 

Naknada za unaprjeđenje zemljišta (poput navodnjavanja ili objekata) izgrađenih na 
zemljištu. Naknada će biti isplaćena u zamjenskim vrijednostima.  

c) SUP-ovi bez validnog prava  

 

 

SUP-ovi koji su bili u posjedu zemljišta u vrijeme isključnog datuma neće dobiti 
naknadu za zemljište, ali će biti kompenzirani za bilo kakve objekte ili druge stvari od 
vrijednosti na zemljištu. Iako primjenjivi Zakon o eksproprijaciji FBiH ne nudi osnovu ili 
mehanizam za kompenzaciju za gubitak zahvaćenih objekata ili drugih stvari od 
vrijednosti (uključujući usjeve), radeći u skladu sa Zakonom relevantna tijela u EPBiH 
će s dobrom namjerom pratiti iste procedure za kompenzaciju i/ili pomoć svim 
vlasnicima, korisnicima i posjednicima zahvaćenog zemljišta i objekata u vrijeme 
isključnog datuma, u skladu sa Ugovorom o zajmu za Projekat (primjenjuju se članci 3, 
4 i 11). 

Osobe koje počnu koristiti zemljište nakon isključnog datuma neće imati pravo na bilo 
kakav vid naknade ili pomoći. 

2 

Gubitak 
zemljišta za 
obitavanje, 
trgovinu, 
industriju ili 
institucije 

Gubitak zemljišta za 
obitavanje, trgovinu, industriju 
ili institucije  

a) Pravni vlasnik sa validnim 
dokumentima o vlasništvu ili s 
dokazom vlasništva 

Zamjensko zemljište iste ili veće vrijednosti ili novčana naknada u zamjenskoj 
vrijednosti zasnovana na zamjenskim vrijednostima koje određuje Zakon o 
eksproprijaciji. 
Dodatna naknada (kako je propisano zakonima FBiH) će se dati SUP-ovima za koje 
zemljište ima sentimentalnu vrijednost ili ukoliko im je zemljište izbor prihoda (po odluci 
sudskog procjenitelja)   

Troškovi preseljenja i kompenzacija za bilo koje druge troškove selidbe. 

_________________________ 
 
10

 Ukoliko se uspostavi da vrijednosti koje određuju Federalni zakoni nisu jednaki zamjenskim vrijednostima, onda će se isplatiti razlika do zamjenskih vrijednosti. 
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Br. Vrsta štete Aplikacija Osoba s pravima Politika naknade 

b) Zakupac i zakupodavac Područje jednako iznajmljivanom zemljištu u slučaju zakupa koji nije istekao ili naknada 
za preostali period zakupa koji nije istekao 

c) SUP-ovi bez validnog prava  

 

Iako se primjenjuje Zakon o eksproprijaciji FBiH koji ne nudi osnovu za mehanizam za 
naknadu za gubitak zahvaćenih objekata ili drugih dobara (uključujući usjeve), radeći u 
skladu sa Zakonom relevantna tijela u EPBiH će s dobrom namjerom pratiti iste 
procedure za kompenzaciju i/ili pomoć svim vlasnicima, korisnicima i posjednicima 
zahvaćenog zemljišta i objekata u vrijeme isključnog datuma, u skladu sa Ugovorom o 
zajmu za Projekt. Osobe koje počnu koristiti zemljište nakon isključnog datuma neće 
imati pravo na bilo kakav vid naknade ili pomoći. 

3 Gubitak 
uzgojenih 
usjeva 

Uzgojeni usjevi koji nisu mogli 
biti prikupljeni 

a) Vlasnici zahvaćenih usjeva Novčana naknada jednaka tržišnoj vrijednosti oštećenih usjeva. 

   b) Zakupac, zakupodavac i osoba 
koja obrađuje zemljište 

Novčana naknada jednaka tržišnoj vrijednosti ukupne žetve u toku jedne godine ili za 
ostatak vremena zakupa, koje god je veće. 

4 Gubitak 
višegodišnjih 
biljki i drveća 

Zahvaćene biljke i drveće Vlasnici zahvaćenih biljaka i 
drveća 

Novčana naknada jednaka tržišnoj vrijednosti na osnovu vrste, godišta i produktivne 
vrijednosti. 

5 Gubitak javne 
infrastrukture 

Infrastruktura (putevi, 
snabdijevanje vodom, 
kanalizacija itd.)  

Relevantne agencije Javna infrastruktura će biti zamijenjena prije uništenja stare infrastrukture I biće 
urađena po istim ili boljim specifikacijama kao i postojeća infrastruktura. 

6 Gubitak 
trgovine, 
prihoda ili 
zanimanja  

Uticaj na poljoprivredno ili 
trgovinsko platno 
zapošljavanje 

Radnici, poljoprivredni posjednici, 
farmeri na posjedu.  

U slučaju privremenog poremećaja izvora prihoda, naknada će biti plaće ili zarada 
jednaka period trajanja poremećaja. Obuka za alternativne poslove. Prioritet u 
zapošljavanju na Projektu 

7 Gubitak 
pristupa 
uobičajenim 
resursima i 
objektima  

Gubitak pristupa seoskim 
uobičajenim resursima i 
ugodnostima na domaćinstvu 

Zajednice ili domaćinstva Zamjena javnog vlasništva ili pogodnosti (putevi i slično). Pristup jednakim 
pogodnostima ili uslugama. Gubitak ribe ili riječnog ekosistema je objašnjen u broju 9. 

Ljudi koji koriste zajedničko zemljište za ispašu ili skupljanje
11

 će dobiti naknadu kao 
ranjivi SUP-ovi (vidi broj 10) 

8 Gubitak ribe ili 
riječnog 
ekosistema 

Riba i njen habitat uništeni 
tokom konstrukcije I rada 
Projekta 

Asocijacija ribolovaca ili lokalni 
ribolovci 

Naknada u skladu sa zakonom o slatkovodnom ribolovstvu za sve gubitke tokom 
izgradnje u toku četiri godine izgradnje na Projektu koja će se isplaćivati godišnje. 

SUP-ovi koji koriste ribu kao primarni izvor hrane
12

 će biti isplaćena naknada kao 
ranjivim SUP-ovima (vidi broj 10). 

Obnova ribe godišnje tokom trajanja Projekta. 

_________________________ 
 
11

 Ove osobe će biti identificirane kroz ispitivanje tokom popisa. 
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Br. Vrsta štete Aplikacija Osoba s pravima Politika naknade 

9 Privremeni 
gubici 

Zahvaćeni objekti ili druga 
nepokretna imovina 

Zahvaćeni SUP-ovi Zamjenski troškovi materijala i rada bez odbijanja za amortizaciju ili popravljive 
materijale za štete tokom perioda privremenog vlasništva.  

Objekti pod jakim uticajem Zahvaćeni SUP-ovi moraju 
privremeno da se presele sa 
trenutnog obitavališta 

Kirija koja će pokriti troškove alternativnog smještaja tokom perioda privremenog 
preseljenja. 

Gubitak usjeva i drveća Zahvaćeni SUP-ovi Naknada po tržišnim vrijednostima i za gubitak profita od naknadnih usjeva koji neće 
moći biti posađeni tokom trajanja privremenog vlasništva. 

Zamjensko sjemenje kako bi se omogućilo ponovno sađenje zahvaćenih usjeva. 

Privremena akvizicija Zahvaćeni SUP-ovi Nema naknade ukoliko se zemljište vrati u originalnom stanju, ali mjesečna kirija po 
tržišnoj vrijednosti će biti isplaćena SUP-ovima. 

10 Utjecaj 
preseljenja na 
ranjive 
grupacije 

Uticaj na ranjive grupacije Ranjivi SUP-ovi: Osobe ispod 
granice siromaštva, kućanstva na 
čijem je čelu žena, stariji, invalidi 
ili oni sa dugoročnim 
zdravstvenim problemima.  

Pored prava po odjeljku “fizičko izmještanje”, ranjivim SUP-ovima će se pružiti pomoć 
za gubitak izbora prihoda i zarade, uključujući i pravnu pomoć, pomoć pri fizičkom 
preseljenju i pristup socijalnoj sigurnosti u vidu jednokratne jednomjesečne place (na 
osnovu dostavljenih izvadaka). 

Prioritet u zapošljavanju na Projektu. 

Fizičko izmještanje  

11 Objekti 

(Stambeni, 
komercijalni, 
industrijski ili 
institucionalni) 

Potpuni gubitak objekata ili 
samo djelomični, ali gdje 
preostala struktura nije u 
upotrebljivom stanju 

 

 

a) Legalni vlasnici sa validnom 
dokumentacijom o vlasništvu ili s 
dokazom o vlasništvu 
zahvaćenog objekta 

Zamjenska imovina: objekti (stambeni ili drugi) slične veličine i karakteristika ili novčana 
naknada za objekte po zamjenskoj vrijednosti 

Budžet za preseljenje i naknada za druge troškove pri preseljenju (ovo može biti 
uključeno u troškove naknade) 

b) Vlasnik bez prava ili zahvaćeni 
objekt  

 

Iako se primjenjuje Zakon o eksproprijaciji FBiH koji ne nudi osnovu za mehanizam za 
naknadu za gubitak zahvaćenih objekata ili drugih dobara (uključujući usjeve), radeći u 
skladu sa Zakonom relevantna tijela u EPBiH će s dobrom namjerom pratiti iste 
procedure za kompenzaciju i/ili pomoć svim vlasnicima, korisnicima i posjednicima 
zahvaćenog zemljišta i objekata u vrijeme isključnog datuma, u skladu sa Ugovorom o 
zajmu za Projekt. 

Budžet za preseljenje i naknada za druge troškove pri preseljenju (ovo može biti 
uključeno u troškove naknade) 

c) Zakupac/zakupodavac 
zahvaćenog objekta 

Prijelazni budžet jednak dvomjesečnoj kiriji po tržišnoj vrijednosti (ili na osnovu 
priloženih izvadaka) 

 

_________________________ 
 
12

 Vidi gore (futnota 2). 
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7.4 Plaćanja naknada 

U okviru Zakona o eksproprijaciji postoji presedan za zamjenu zemljišta pod uvjetom da se koristi kao 

preferirani izbor, a novčana naknada kao drugi izbor. Javne rasprave provedene od strane EPBiH u 1. Fazi 

su pronašle da SUP-i preferiraju primanje novčanih kompenzacija. Ovo je tako, u većini slučajeva, obzirom 

da dolazi do gubitka malog procenta (%) ukupne zemlje. Takođe nedostaje pogodna dostupna zemlja u 

općini Zenica koja bi se mogla ponuditi SUP-ima kao zamjenska zemlja. SUP-i kojima će se eksproprirati 

preko 50% njihove zemlje, mogu zahtijevati eksproprijaciju i ostalog dijela zemlje
13

.  

Plaćanje naknada za eksproprisanu zemlju je određeno Zakonom o eksproprijaciji. Paket prava za svakog 

SUP-a je uključen u Odluku o eksproprijaciji, ali o njima se može pregovarati na sastancima održanim sa 

EPBiH, SUP-ima i općinom Zenica.  

Jednom kada se sporazum postigne između tri stranke, EPBiH ima maksimalno 30 dana da izvrši uplatu 

naknade. Nakon uplate, zemljište će se smatrati pravnim vlasništvom EPBiH. Plaćanje naknada će biti 

izvršeno na račun u banci navedenom od strane SUP-a u vrijeme potpisivanja sporazuma/ugovora.   

U 1. Fazi su izdate Odluke o eksproprijaciji pripremljene prema zakonima FBiH. U skladu sa FBiH 

zakonima EPBiH je u mogućnosti da stekne prava na objekte koji su u dugotrajnom vlasništvu i strukture 

za koje je moguće prenijeti pravno vlasništvo. To znači da ne može kupovati objekte koji su bespravni. 

SUP u okviru 1. Faze su stoga primili Odluke koje se odnose na pravne/legalne objekte i zemljište.  

Ovo nije u skladu sa EBRD-ijevim IZ5. U cilju prevazilaženja razlike između FBiH zakona i EBRD IZ5 za 

bespravne objekte i objekte bez dozvole, EPBiH će prvo ponuditi ekvivalentnu imovinu negdje drugo sa 

osiguranjem prijenosa prava ili platiti naknadu za materijale ugrađene u objekte i rad uložen za izgradnju 

objekata
14

. Za 1. Fazu će biti pripremljen izmjena/dopuna Odluke o eksproprijaciji, i biće održana druga 

rasprava o sporazumu sa ciljem određivanja naknade za zemljište bez pravnog vlasništva, ilegalno 

izgrađene objekte i bilo koje naknade na koje SUP-i imaju pravo. U okviru 2. Faze, može biti izvršeno 

vrednovanje bespravne imovine na isti način kao i legalne.  

Bilo koje naknade za štetu nastalu nakon donošenja Odluke o eksproprijaciji i potpisivanja ugovor 
15

 morat 

će biti traženo pravnim sredstvima. SUP-i moraju podnijeti prvo žalbu EPBiH koja će inicirati pravni proces. 

7.4.1  Naknade za Udruženja ribolovaca  

EPBiH i lokalni poljoprivredni inspektor su proveli konsultacije sa Udruženjem ribolovaca i razgovarali o 

pravima na naknadu prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (S. Novine FBiH, broj: 64/04). Zakon daje 

pravo Udruženjima ribolovaca na nadoknadu gubitka ribe koji nastaje zbog projektnih aktivnosti. Udruženje 

će primiti godišnju paušalnu sumu na osnovu legalno dobivenih troškova po tipu ribe, za svaku od četiri 

godine izgradnje. Tokom faze rada EPBiH će osigurati godišnje poribljavanje, uzvodno i nizvodno od HE, 

tokom rada HE.  

_________________________ 
 
13

 Jedan SUP u 1. Fazi je pitao da EPBiH ekspropriše cijelo njegovo zemljište.  
14

 Plaćanje materijala i radnika mora biti prezentovano upravnom odboru u cilju odobrenja,a bespravna imovina i zemljište treba biti 
vrednovano od strane sudskih vještaka.  

15
 Osim gorepomenutih dopuna Odluka o eksproprijaciji 1. Faze.  
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U cilju određivanja troškova naknade, EPBiH će izvršiti istraživanje radi određivanja broja riba različitih 

vrsta. Ovo istraživanje će biti provedeno kao jedna od aktivnosti Okolišnog i društvenog plana aktivnosti 

(ODPA engl. ESAP). EPBiH će proslijediti informacije Udruženju ribolovaca, posebno prije početka 

izgradnje. Kako bi informirali svoje članove o izgradnji brane, Udruženje je primilo postere i druge obavijesti 

od EPBiH.   

7.5 Preseljenje 

Prema odredbama Zakona o eksproprijaciji, zamjena zemljišta ili objekata se smatra poželjnijom metodom 

naknada. Kao dio procesa otkupa zemljišta svim SUP-ima će biti data mogućnost odabira odredaba 

ekvivalentne zamjene zemljišta ili imovine, ili novčane naknade.  

U okviru 1. Faze ljudi su konsultirani na javnoj raspravi održanoj 20. Juna 2013 o tome da li žele novčanu 

naknadu ili zamjensku zemlju. Tokom sastanka se došlo do saznanja da svi SUP-i žele novčane naknade 

za zemljište. U 2. Fazi domaćinstva će biti pojedinačno konsultirana u vrijeme popisa u cilju određivanja 

njihovih želja između novčane naknade i zamjene zemljište ili imovine.  

U slučajevima otkupa zgrada i objekata, vlasnici će primiti naknade za zamjenske troškove objekta. Popis 

iz 1. Faze je identificirao pet stalnih stambenih objekata. U ovim slučajevima, domaćinstva će primiti 

zamjenski stambeni objekt ili novac (u zavisnost od želja domaćinstva). SUP u 2. Fazi će biti zasebno 

konsultirani.  

Prema zakonu FBiH, od EPBiH se ne zahtjeva pružanje dalje pomoći. No, prema EBRD-jevom IZ5 dalje 

mjere pomoći će biti pružene ovim domaćinstvima u formi naknada za selidbu, za pokrivanje troškova 

selidbe kuće, kao i bilo koji privremeni smještaj koji može biti potreban dok se nova kuća ne izgradi.  

7.6 Napuštanje lokacije  

Kada se potpiše sporazum o eksproprijaciji, EPBiH će konsultirati svakog SUP-a kako bi se dogovorili o 

vremenu kada oni moraju napustiti imovinu. Ovaj datum neće biti kraći od jednog mjeseca od dana 

potpisivanja sporazuma/ugovora. Vremenski period koji će biti dati SUP-ima može biti dogovoren, npr. 

ukoliko se zemljište koje će biti eksproprirano koristi kao primarno mjesto stanovanja domaćinstva ili ako su 

u pitanju starije ili onesposobljene osobe kojima treba više vremena da se pripreme i napuste imovinu.  

Obavijest o danu napuštanja trenutne lokacije će biti dostavljene SUP-ima. Ukoliko SUP ne napusti lokaciju 

do određenog dana iako je primio naknadu, EPBiH će donijeti odluke, od slučaja do slučaja, kako da 

nastavi na zajedničko dogovorenoj osnovi. 

7.7 Ranjive osobe  

Ranjive osobe su ljudi koji ili dolaze iz marginalnih grupa ili su individue koje se mogu suočiti sa rizikom 

marginalizacije i vjerojatnije je da će efekti otkupa zemljišna na njih biti nesrazmjerni. Uopćeno, osobe koje 

su ispod granice siromaštva smatraju se ranjivim. Ranjive grupe koje mogu biti zastupljene u Projektu su 

domaćinstva koja vode žene, stariji, onesposobljeni ili oni sa dugoročnim zdravstvenim problemima.   

Dok se bude izvodio popis, vještak poljoprivrede će odrediti status ranjivosti domaćinstva. On će biti 

procijenjen putem razgovora sa SUP-ima kako bi se odredilo da li postoje neke od gorepomenutih ranjivih 
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osoba i odredilo koliko su neophodni zemlja i nasadi za njihovu egzistenciju. Ukoliko SUP može dokazati 

primanja socijalnih pomoći, to će isto biti uključeno u izvještaj.  

Jednokratna naknada će biti omogućena ranjivim domaćinstvima kako bi se pomoglo pri transportu i 

troškovima premještanja. Dodatno, Član 47. Zakona o eksproprijaciji, navodi da cijena imovine može biti 

povećana u odnosu na okolnosti SUP-a. Ukoliko se ispostavi da je osoba ranjiva ili djelimično ovisna o 

svojoj zemlji, onda vještak može povećati vrijednost naknade određene za zemljište.  

7.8 Privremeni otkup zemljišta  

Neko zemljište će biti privremeno otkupljeno za potrebe odlaganja materijala za izgradnju i za kampove za 

radnike. Prema FBiH zakonu postoji odredba za privremen otkup zemljišta. On će biti izveden koristeći isti 

proces kao kod eksproprijacije zemljišta. Drugim riječima, općina Zenica će donijeti Odluku za korištenje 

zemlje i kao i u slučaju Odluke o eksproprijaciji, biće potpisan ugovor između općine Zenica, EPBiH i SUP-

a. Mogu postojati odredbe u ugovoru koje trebaju biti ispoštovane tokom izgradnje. Od bilo kog 

podugovarača, angažiranog od strane EPBiH za izvođenje otkupa zemljišta, biće zahtijevano da se 

pridržava ugovora. U trenutku kada zemljište više nije potrebno, EPBiH (ili podugovarač) će morati vratiti 

zemljište u prvobitno stanje. 

7.9 Uspostava životnog standarda 

Član 47. Zakona o eksproprijaciji omogućava uključivanje naknada za uspostavu životnog 

standarda/egzistencije u procjeni zemljišta i imovine kao dijela Odluke o eksproprijaciji. Kada se navode 

vrijednosti za zemljište, od slučaja do slučaja, vještak uzima u obzir lične i porodične okolnosti vlasnika 

imovine.  

Prema Zakonu o eksproprijaciji FBiH, legalni vlasnici poduzetnih struktura imaju pravo naknade za te 

strukture (novac ili zamjenska imovina), kao i za gubitak prihoda dok on/ona ne budu u mogućnosti ponovo 

uspostaviti poslovne aktivnosti (Član 54. Zakona). Vlasnici poslovnih struktura sa privremenim dozvolama, 

koji ne mogu biti legalizirani, će dobiti naknadu.  

Osobe koje koriste zemlju kao izvor hrane  nisu identificirane tokom 1. Faze, kao i aktivnosti pomoći, a 

putem popisa državnog zemljišta izvršenog od strane imenovanih vještaka u cilju identifikacije osoba koje 

mogu koristiti zemljište kako bi dopunili svoje prihode i nađeno je da niko ne koristi zemljište u državnom 

vlasništvu u svrhu egzistencije. U 2. Fazi popisa, popis državnog zemljišta će biti izvršeno istovremeno kad 

i popis imovine.  

Osim popisa državne zemlje, tokom 2. Faze, anketni popis imovine će uključiti i pitanja za određivanje da li 

se državno zemljište koristi za ispašu, sakupljanje hrane, ili ako se lovi riba radi poboljšanja egzistenciju. 

Ukoliko se identifikuju ovakve osobe, biće smatrane ranjivim i imat će pravo na naknade za ranjive osobe 

razmatrane u Matrici prava (Tabela 7.1). 

SUP-ima će biti dat prioritet u zaposlenju prilikom izgradnje HE, ukoliko SUP-i posjeduju odgovarajuće 

vještine za posao. Bar jedan član svake od domaćinstava pod utjecajem će imati priliku da učestvuje na 

treningu vezanom za zaposlenje
16

. SUP-ima će biti dati prvi izbor odabira poslova.  

_________________________ 
 
16

 Ova obuka bi mogla biti za poslove na Projektu ili obuka za poslove poput uslužnih djelatnosti, vožnje, čišćenja, kompjuterska 
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Dodatno je implementirana i Inicijativa prijateljskog okruženja u cilju omogućavanja dodatne pomoći 

lokalnoj zajednici i 1,5 miliona KM je dato od strane EPBiH općini Zenica za izvršenje inicijative. 

Pripremljena je lista projekata koji će biti financirani kroz Inicijativu prijateljskog okruženja. Ovim projektima 

se želi unaprijediti lokalna zajednica koja će biti pod direktnim utjecajem HE.  

O projektima koji čine Inicijativu prijateljskog okruženja radile su predstavnici tri zajednice pod utjecajem, a 

odabrani projekti su poslati općini Zenica na odobrenje. Manje izmjene su načinjene u listi projekata u 

konsultaciji sa općinom Zenica. Članovi lokalne zajednice će biti informirani kontinuirano o procesu putem 

redovnih konsultacija.  

Kao dio inicijative EPBIH je već provela približno 40% projekata uključenih u Inicijativu prijateljskog 

okruženja. Neki projekti uključuju rekonstrukcije puteva, poboljšanje kanalizacionog sistema, ulično 

osvjetljenje, poboljšanje snabdijevanja vodom, i izgradnju sportskih objekata.  

EPBiH i članovi lokalne zajednice su naveli da će inicijativa omogućiti zaposlenje ili prilike za poboljšanje 

standarda kroz povećanje turizma, restorana i drugih inicijativa kao što je uzgoj riba. Za sve radove je bio 

objavljen tender. Neki tenderi su dobiveni od strane lokalnih kompanija; drugi od strane nacionalnih ili 

internacionalnih kompanija. Vremenski raspored završetka Inicijative je dvije godine; no, može se završiti i 

ranije.  

7.10 Zemljište u vlasništvu FBiH 

7.10.1 Vodno zemljište 

Većina zemljišta koja će biti korištena u okviru Projekta, približno 95%, je određeno kao vodno zemljište. 

Vodno zemljište je trenutno ili prekriveno rijekom, ili dio riječne obale. Ono je u vlasništvu FBiH pod 

Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kojim upravlja Agencija za vode. Zemljište u 

državnom vlasništvu ne može biti otkupljeno, tako da će ostati u vlasništvu Ministarstva, ali će Ministarstvo 

dati koncesiju Projektu za korištenje zemljišta tokom trajanja Projekta (rada HE – trenutno određeno da je 

to 30 godina). U cilju dobivanja koncesije, EPBiH će poslati zahtjev Ministarstvu navodeći javni interes 

projekta i da će zemljište biti korišteno za produkciju električne energije. 

Kako je razmatrano u poglavlju 7.9, tokom 2. Faze popis imovine će se odrediti da li neko lovi ribu kako bi 

dopunio egzistenciju. Ukoliko su identifikovani SUP-i koji se oslanjaju na ribarstvo, njima će biti data 

naknada, kao ranjivim SUP-ima, prema Matrici prava (Tabela 7.1).  

7.10.2 Šumsko zemljište 

Osma parcela 1. Faze projekta je šumsko zemljište u vlasništvu FBiH Ministarstva poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva. EPBiH je platila naknadu od 10.000 KM za prijenos dokumenata u cilju promjene 

namjene šumskog zemljišta u građevinsko zemljište. Nakon početka gradnje, EPBiH će platiti pravo 

korištenja zemljišta uključujući i naknadu za krčenje šume. Kao i u slučaju vodnog zemljišta, EPBiH neće 

posjedovati zemljište, već će imati pravo korištenja zemljišta u periodu od 30 godina. Za bilo koje dodatno 

šumsko zemljište, identifikovano u 2. Fazi Projekta biće potrebno izvršiti prenamjenu u građevinsko 

zemljište na isti način, te će naknada i pravo korištenja će morati biti plaćeni.  

_________________________ 
 

pismenost ili obuka vezano za jezike. 
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Kako je navedeno u poglavlju 7.9, biće izvršen popis šumskog zemljišta u vlasništvu države za 1. Fazu 

(kao dopunska mjera),a za 2. Fazu popis parcela u državnom vlasništvu će biti izvršen istovremeno kad i 

popis domaćinstava kako bi se odredilo da li neko koristi zemlju (npr. za ispašu). Ukoliko su SUP-i 

identifikovani, biće im data naknada, kao ranjivim SUP-ima prema Matrici prava (Tabela 7.1).  

7.10.3 Putevi 

Dio zemljišta koje je već uključeno u 2. Fazu projekta, je već određen za izgradnju lokalnih i međudržavnih 

puteva na području projekta. Status ovog zemljišta neće biti potrebno mijenjati, a graditelj puteva je već 

dobio koncesiju. EPBiH će imati mogućnost pregovora sa graditeljem puteva, u formi ugovora, o dobivanju 

dozvole za korištenje zemljišta.  
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8.1 Pregled 

Ovo poglavlje opisuje proces kojim stanovništvo pod utjecajem projekta može podnijeti žalbu protiv 

vrednovanja/vještačenja u smislu neadekvatnih ocjena i navodeći institucionalnu/organizacijsku 

odgovornost za provedbu OOZN-a i procedura za razmatranje žalbi. 

Tokom žalbenog perioda, kako je osigurano Zakonom o eksproprijaciji FBiH (razmatrano u poglavlju 8.2) 

sve žalbe u vezi sa naknadama ili vlasničkom strukturom biće upućene općini Zenica, na pregled i 

djelovanje. Nakon tog perioda, i bilo koje drugo vrijeme, EPBiH će biti odgovorna za Projektne žalbe i iste 

će biti riješene prateći žalbeni proces opisan u poglavlju 8.3. Do sada, prema navodima EPBiH, nisu 

primljene nikakve pritužbe/žalbe na proces otkupa zemljišta.    

8.2 Žalbe prema Zakonu o eksproprijaciji FBiH  

Prema FBiH zakonu, nakon što je donijeta Odluka o eksproprijaciji, vlasnicima zemljišta se daje 15 dnevni 

period od dana primanja Odluke za podnošenje žalbi. Ovaj zvanični žalbeni period dozvoljava vlasnicima 

zemljišta da pošalju žalbe na Odluku o eksproprijaciji. Ove žalbe će biti zvanično registrirane i njihova 

pravosnažnost će biti procijenjena i one će biti prihvaćene ili odbijene.  

Ukoliko postoji neslaganje u odnosu na naknadu za zemljište predloženu Odlukom, vlasnik zemljišta ima 

priliku da komentariše ili pita za izmjenu tokom sastanka. Jednom kada se potpiše sporazum o naknadi 

vlasnik zemljišta nema pravnih pribježišta na osnovu kojih bi podnio žalbu na Odluku ili cijenu osim putem 

drugih pravnih lijekova
17

. 

Tokom procesa eksproprijacije voditelj komisije ispred općine Zenica može biti kontaktiran sa bilo kojom 

pritužbom.  

8.3 Žalbeni proces 

Projekt ima za cilj podizanje svijesti putem dostavljanja informacija i u pismenoj i verbalnoj formi kojima se 

jasno pojašnjava Projekt i njegovi procesi u svrhu izbjegavanja pogrešne interpretacije. Biće održane 

konsultacije sa SUP-a i biće provedene mjere prevencije žalbi, kao i promocija procesa korekcija. U cilju 

izbjegavanja žalbi i pritužbi, SUP će biti informirani o svojim pravima na zemljište i odredbama navedenim 

u OOZN.  

Čak i uz predostrožnosti i brigu, može doći do žalbi koje se javljaju tokom procesa otkupa zemljišta ili kao 

rezultat privremenog otkupa zemljišta. Predviđa se da će se većina žalbi odnositi na prava na naknade i 

dodatne naknade, plaćanja bespravnih objekata i vrijednosti naknada. Glavni ciljevi posredovanja u 

sukobima i mehanizma žalbenog lijeka su:  

  Postizanje obostrano dogovorenog rješenja zadovoljavajućeg i za Projekt i za SUP 

 Skraćenje dugih parničnih postupaka 

 Prevencija kašnjenja u implementaciji Projekta.  

_________________________ 
 
17

 Za ovaj Projekt, SUP-ovi će moći podnijeti žalbu EPBiH za remedijaciju tokom čitavog procesa nabavke zemlje. Ukoliko se 
relevatne žalbe zaprime tokom 15-dnevnog perioda za primjedbe (u smislu troškova naknade i vlasništva nad zemljom) ove će se 
uputiti Općini Zenica. 

8. Mehanizam žalbenog lijeka  
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Ova pitanja i bilo koje druge pritužbe ili komentari će biti poslati g. Almedinu Skopljaku. Njegovi kontakt 

detalji su sljedeći:  

Almedin Skopljak,  

Vođa odjela za pripremu izgradnje HE, EPBiH  

Telefon: +387 33 751-807,  

Fax: +387 33 751-961 

Adresa: Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo 

Email: a.skopljak@elektroprivreda.ba 

Bilo kakvi komentari ili pritužbe mogu biti upućene kompaniji verbalno ili pismenim putem (pošta ili email) ili 

popunjavanjem žalbenog formulara (primjerak žalbenog formulara se nalazi u Prilogu A). Žalbeni formular 

je dostupan i na web stranici EPBiH (www. Elektroprivreda.ba) kao i opis žalbenog mehanizma. Sve žalbe 

će biti: 

 zaprimljene u roku od 7 dana  

 na njih će biti odgovoreno ne kasnije od 30 dana.  

Žalbene informacije će biti snimanje na dnevniku žalbi otkupa zemljišta i preseljenja od strane menadžera 

Projekta. Ove informacije će uključivati: 

 Ime interesne strane i kontakt detalje 

 Detalje prirode žalbe 

 Datum prijema i odgovora 

 Opis preduzetih aktivnosti (istraživanje i korektivne mjere) 

 Datum zatvaranja žalbe.  

Pojedinci ne moraju dati svoje ime, ili zahtijevati da njihovo ime bude zadržano tajnim. EPBiH neće biti u 

mogućnosti slati odgovore na anonimne žalbe Važno je naglasiti da ovaj mehanizam ne zamjenjuje legalna 

prava osoba. Čak iako osoba podnese žalbu, on ili ona može koristiti i druge pravne puteve za postizanje 

svojih ciljeva. .  

EPBH i njihov kontakt (trenutno g. Almedin Skopljak) biće dostavljeni SUP-u u vrijeme potpisivanja 

sporazuma koji predstavlja trenutak preuzimanja odgovornosti za žalbe od strane EPBiH. Prateći službeni 

period za žalbe, bilo koji budući zahtjevi za naknade će morati biti podnijeti putem zvaničnih, legalnih 

prava. Almedin Skopljak će usmjeriti SUP-o na tačne procedure koje će morati biti praćene u ovom slučaju.  

EPBiH ima i besplatan broj i email adresu za sve svoje Projekte. Ukoliko stanovništvo pod utjecajem 

kontaktira EPBiH na ovaj način, pozivi ili emailovi će biti sačuvani i proslijeđeni nadležnoj osobi.  
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9.1 Pregled 

Ovaj dio navodi institucionalne/organizacione odgovornosti za implementaciju OOZN-a, o i EPBiH i općini 

Zenica. 

9.2 Uloge i odgovornosti u EPBiH 

9.2.1 Uprava 

Otkupom zemljišta putem eksproprijacijskog procesa upravlja država koristeći postojeće procese. Prema 

EBRD-jevom IZ5, EPBiH snosi odgovornosti saradnje sa vlastima. OOZN ima za cilj da pokaže kako otkup 

zemljišta proveden od strane FBiH ispunjava EBRD-jeve IZ5 zahtjeve. Osoblje EPBiH koje ima ulogu u 

saradnji i pružanju podrške FBiH vlastima je predstavljeno u tabeli ispod (Tabela 9.1).  

Tabela 9.1: EPBiH Organizacija preseljenja 

Naziv Odgovornost 

Skupština društva Skupština ima moć odobravanja ili odbijanja Projekta. Odobrila je ukupno 10 
miliona KM za HE Vranduk, uključujući 2,6 miliona za troškove eksproprijacije.  

Nadzorni odbor U ovom odboru nalaze se predstavnici države, kompanije i drugih interesnih 
strana. Oni dijele odobrene troškove Projekta i raspodjeljuju sredstva ka drugim 
upravnim odborima.  

Upravni odbor Sedam članova odbora postavljenih za upravljanje i nadgledanje projekata.  

Izvršni direktor kapitalnih investicija Izvršni direktor kapitalnih investicija upravlja timom od 12 uposlenika koji daju 
savjete investicionoj strani otkupa zemljišta i eksproprijaciji. Ovo uključuje i 
osiguranje dostatnosti dostupnih fondova za izvršenje eksproprijacije. . 

Izvršni direktor pravnih poslova Trenutno Izvršni direktor pravnih poslova upravlja sa troje ljudi koji pružaju 
savjete/podatke po pravnim pitanjima otkupa zemljišta i eksproprijacije. Ovo 
uključuje pravna pitanja kao što su pravne naknade za ribolovce i iznalaženje 
pravnih mjera za premošćivanje razlika između zakona FBiH i EBRD-jevih 
izvedbenih zahtjeva. 

Kontakt za žalbe (Almedin Skopljak) Odgovoran za zaprimanje, vođenje evidencije i nadzor žalbi u vezi sa 
preseljenjem.  

9.2.2 Stručni tim za imovinska prava  

Tim stručnjaka je osnovan u decembru 2012. godine sa ciljem pružanja pomoći za pitanja u vezi sa 

eksproprijacijom, otkupom zemljišta i imovinskim pravima za HE Vranduk. Tim uključuje:  

 Mirzeta Džonlagić, Građevinski inžinjer, Odjel za pripremu izgradnje malih HE  

 Dženana Skomorac-Kos, Pravnik, Elektrodistribucija Zenica  

 Berina Čorbo, Pravnik, Odjel za pravne poslove  

 Envera Kažić, Ekonomista, Odjel finansija  

 Deniza Mačkić, Pravnik, Odjel za izgradnju i pripreme HE 

 Samira Talić, Arhitekta, Odjel za izgradnju i pripreme HE 

 Tarik Duraković, Građevinski inžinjer, Odjel za izgradnju i pripreme HE. 

Stručni tim provodi sljedeće zadatke:  

 Analizira Elaborat eksproprijacije i kontaktira SUP kako bi ih uključio u proces eksproprijacije 

9. Organizacione procedure, uloge i 
odgovornosti  
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 Razvija listu vlasnika sa kojima se može pregovarati otkup zemljište, kao i onih koji će biti uključeni u 

proces eksproprijacije 

 Pripreme zapisnike sa sastanaka sa vlasnicima koji prodaju svoju imovinu putem direktnih sporazuma 

 Pripreme dokumentaciju sa ciljem pripreme ugovora sa vlasnicima imovine 

 Angažiraju javnog notara i učestvuju u pripremi ugovora za kupovinu imovine putem direktnog 

sporazuma sa vlasnicima. 

 Pripreme zahtjev za eksproprijaciju, kao i argumentaciju javnog interesa, za imovine za koje vlasnička 

prava ne mogu biti riješena putem direktnih sporazuma sa vlasnicima.  

 Predstavljaju EPBIH u procesu eksproprijacije u općini Zenica 

 Predstavljaju EPBiH u obraćanju nadležnim Sudovima u cilju upisa Projekta u zemljište knjige 

 Iniciraju bilo koje potrebne pravne aktivnosti u cilju rješavanja imovinskih odnosa 

 Izvještavaju građevinskom menadžeru projekta, izvršnom direktoru za kapitalne investicije i izvršnom 

direktoru za pravne i ljudske resurse  

 Pripreme izvještaj nakon završetka aktivnosti i podnesu dokumentaciju nadležnom izvršnom direktoru.  

 

9.3 Općina Zenica i vanjska tijela  

9.3.1 Odjel za pravne i imovinsko-pravne poslove i geodeziju 

Eksproprijacijom upravlja Odjel za pravne i imovinsko-pravne poslove i geodeziju. Postoji uska saradnja 

između EPBiH i Odjela. Ključni akteri u općini Zenica koji imaju ulogu u pravnom procesu eksproprijacije su 

identifikovani ispod.  

 

 Direktor je nadležan za potpisivanje službenih odluka o eksproprijaciji. Ovaj dokument predstavlja 

službenu izjavu da će doći do eksproprijacije.  

 Načelnik/vođa odjela nadgleda eksproprijacijski proces tokom izvođenja od strane Vođe procesa. 

 Vođa procesa eksproprijacije u općini Zenica je pravni stručnjak. On učestvuje u organizaciji nezavisnih 

sudskih vještaka, kontaktira vlasnike zemljišta i šalje pisma obavijesti o javnim raspravama. Vođa 

procesa djeluje kao neslužbeni kontakt za sve ljude pod utjecajem projekta, koji imaju bilo kakva pitanja 

ili bojazni o procesu eksproprijacije. On će imati ovu ulogu do potpisivanja ugovora. Nakon toga, 

odgovornost je EPBIH da zaprima i odgovara na žalbe.  

 

9.3.2 Tročlana komisija  

Postoji i komisija za preseljenje vođena od strane vlade i formirana od strane općine Zenica; komisiju čine 

Vođa procesa, zapisničar i stručnjak geodeta. Zadaci komisije su sljedeći: 

 

 Tehnička priprema i obrada podataka podnesenih u sklopu Ponude za eksproprijaciju u svrhu izgradnje 

HE 

 U saradnji i koordinaciji sa EPBiH, organizira rasprave u prisustvu vlasnika zemljišta i stručnjaka 

određenih profesija 

 Završi proces eksproprijacije u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji i postavi rokove.   



 

Avgust 2013 
Okvir za otkup zemljišta i naknade 

38 
 

Hidroenergetski Projekt HE Vranduk OOZN 
 

9.3.3 Nezavisni sudski vještaci 

Tri nezavisna sudska vještaka su imenovana od strane općine Zenica, na osnovu razgovora sa EPBiH. 

Ova tri vještaka su odabrana sa liste sudskih vještaka. Tri stručnjaka su: 

 Građevinski stručnjak 

 Stručnjak za poljoprivredu 

 Stručnjak geodeta. 

 

Eksperti mogu biti zamijenjeni na osnovu zahtjeva upućenog od strane SUP-a.  
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10.1 Pregled 

Ovo poglavlje daje vremenski okvir i budžet za implementaciju OOZN-a. 

10.2 Budžet plana naknada  

Na osnovu projekta koji je bio razvijen u vrijeme izrade Studije izvodljivosti određena je cijena od 1,5 

miliona KM kao ukupni trošak otkupa zemljišta i eksproprijacije. Dalja istraživanja podigla su troškove na 

2,6 miliona KM; ovaj iznos je i planiran i osiguran za plaćanje naknada. Ovaj iznos reflektuje procijenjenu 

vrijednosti objekata pod utjecajem i zemljišta koje je u legalnom vlasništvu i legalno nastanjeno. U slučaju 

da se pokaže da je ovaj iznos nedovoljan za naknade bespravnih objekata i korisnika zemljišta, EPBiH će 

odobriti dodatne fondove u skladu sa uslovima Ugovora o zajmu. Tačni troškovi otkupa zemljišta neće biti 

poznati dok se ne potpišu ugovori, obzirom da SUP ima mogućnost izmjene iznosa naknade do trena 

potpisivanja ugovora. 

Približno 90% potrebne zemlje je u državnom vlasništvu i opisano kao vodno zemljište. Ovo zemljište neće 

biti plaćeno iz 1,6 miliona, veće će biti plaćeno kao 2,5% ukupnog prihoda kada Projekt započne sa radom 

i radi.  

10.3 Financiranje naknada i tok budžeta  

EBRD-jeva sredstva neće biti korištena za otkup zemljišta ili preseljenje. Ove aktivnosti Projekta biće 

financirane isključivo od strane EPBiH. Ovo je zahtjev i zakona FBiH i EBRD izvedbenih zahtjeva.  

Naknada će biti plaćena svakom SUP na navedeni bankovni račun. Jednom kada je sporazum/ugovor o 

naknadi potpisan, EPBiH ima 30 da uplati novac na račun u banci koji je naveden od strane SUP-a nakon 

potpisa sporazuma/ugovora. Otvaranje računa u banci u FBiH je veoma jednostavna procedura i ukoliko 

SUP zahtjeva pomoć u otvaranju računa, EPBiH će mu istu pružiti. Ukoliko naknada ne bude uplaćena 

nakon 30 dana, biće zaračunata kamata na naknadu.  

U slučaju kada grupa SUP treba biti kompenzirana za jednu parcelu, oni mogu odabrati predstavnika ili 

svaki od njih potpisati ugovor. U ugovoru će biti navedeni precizni iznosi naknade za svakog od vlasnika.  

10. Budžet i financije 
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11.1 Pregled  

Zakon FBiH omogućuje nadzor tokom procesa eksproprijacije od strane nadležne općine do tačke kada se 

postigne sporazum o naknadi. No, nema zahtjeva za nadzorom nakon potpisivanja sporazuma/ugovora o 

eksproprijaciji. EBRD zahtjeva nadzor tokom cijelog procesa otkupa. Ovo poglavlje razmatra nadzor koji će 

biti proveden nakon potpisivanja ugovora od strane EPBiH, općine Zenica i SUP-a nakon čega općina 

Zenica više ne snosi odgovornosti i neće nadzirati eksproprijaciju.   

U cilju procjene efektivnosti Projekta i njegovog provođenja u skladu sa OOZN-om, upravljanje utjecajima 

otkupa zemljišta i preseljenja biće tema i internog i eksternog nadzora. Interni nadzor će biti vršen od 

strane EPBiH ili podugovarača, a eksterni nadzor će biti izveden od strane nezavisnog nadzornika i također 

EBRD-a. 

11.2 Interni nadzor 

EPBiH ili njegov podugovarač će voditi mjesečni interni monitoring u cilju omogućavanja procjene 

efektivnosti procesa eksproprijacije i ispunjenja potreba stanovništva pod utjecajem. Rezultati će biti 

predstavljeni kroz kvartarne izvještaje o implementaciji projekta. Indikatori internog monitoringa će se 

odnositi na proces i neposredne rezultati kako bi se moguća procjena progresa i rezultata u odnosu na 

OOZN i prilagodio program rada, ukoliko je potrebno. Mjesečni izvještaji će biti kvartalno konsolidirani u 

standardne nadzorne izvještaje koje EPBiH šalje EBRD-u. Nadzorni indikatori će biti: 

 Broj javnih rasprava i konsultacija sa SUP-em 

 Broj završenih eksproprijacijskih elaborate 

 Procenat otkupljenog zemljišta 

 Broj izvršenih isplata naknada 

 Vrijednosti korištene za naknade objekata i druge imovine pod utjecajem 

 Broj i iznos plaćanja za gubitak prihoda 

 Broj i tip zaprimljenih žalbi, kako su riješene i kada su zatvorene/završene.  

Izvještaji će uključivati i sažetak opisa koji se odnosi na Inicijativu prijateljskog okruženja i drugih aktivnosti 

na uspostavi prihoda, probleme otkupa zemljišta koji su uzeti u obzir i poduzetim aktivnostima. Informacija 

iznad će biti prikupljena putem sljedećih instrumenata: 

 Pregled informacije date u elaboratima eksproprijacije 

 Konsultacije i neformalni intervjui sa SUP-om 

 Anketni uzorci SUP-a 

 Ključne izjave dobivene putem intervjua 

 Javne rasprave zajednice.  

11.3 Završni izvještaj procesa preseljenja  

Osim mjesečnih izvještaja o progresu, EPBiH će pripremiti završni izvještaj nakon završetka procesa 

eksproprijacije za svaki od projektnih faza kojim će biti obuhvaćene sve informacije o eksproprijaciji. Ovaj 

izvještaj će uključivati, ali neće biti ograničen samo na, sljedeće informacije: 

 Uvod – opis Faze (lokacija parcele pod utjecaje, uključujući karte) 

 Sažetak izvedenog otkupa zemljišta – uključujući ukupan broj stanovnika pod utjecajem projekta, 

domaćinstava, nasada i objekata 

 Prava 

11. Nadzor i izvještavanje 



 

Avgust 2013 
Okvir za otkup zemljišta i naknade 

41 
 

Hidroenergetski Projekt HE Vranduk OOZN 
 

 Procedure implementacije korištenih za naknade za otkup zemljišta i pruženu pomoć za uspostavu 

prihoda 

 Nastale troškove 

 Sprovedene konsultacije i učešća 

 Rješavanje žalbi – uključujući broj zaprimljenih žalbi, navedenih problem i mjera smanjenja 

 Rezultati nadzora i evaluacije.  

11.4 Vanjski nadzor 

Vanjski nadzor će biti izveden od strane nezavisnog monitora (ovlašteni konsultant) i EBRD-a tokom 

procesa preseljenja/eksproprijacije i nastavit će se nakon implementacije. Izvještaji će biti pripremani 

kvartalno. Završni izvještaj o usklađenosti će biti pripremljen nakon završetka svake faze (na osnovu 

“Završnog izvještaja o preseljenju” (pripremljenog od strane EPBiH, vidi poglavlje 11.3) i navodit će da li je 

program naknada izveden prema zahtjevima OOZN i EBRD-jevim zahtjevima. Izvještaj o usklađenosti je 

potrebno dostaviti EBRD-u kao uslov početka građevinskih radova od strane EPBiH. Biće pripremljen i 

Izvještaj o postimplementacijskoj izvedbi: godinu dana nakon početka građevinskih poslova.  

Vanjski monitoring će procijeniti napore EPBiH za implementacijom preseljenja i uspostavom životnog 

standard stanovnika pod utjecajem. Zadaci vanjskog monitoring uključuju: 

 Reviziju i odobravanje internim nadzornih izvještaja 

 Reviziju Završnih izvještaja preseljenja 

 Identifikaciju i odabir indikatora utjecaja 

 Procjenu utjecaja putem formalnih i neformalnih anektiranja stanovnika pod utjecajem 

 Konsultacije se SUP-om, službenicima, vođama zajednica u cilju pripreme izvještaja usklađenosti 

 Procjena efikasnosti preseljenja, efektivnosti utjecaja i održivosti 

Završni izvještaj vanjskog nadzora, koji će biti korišten za odobrenje početka građevinskih radova, će 

razmatrati iste indikatore kao one date iznad za internog nadzornika. Dodatno, osigurat će i sažetak 

aktivnosti i iznosa u vezi sa: 

 Kvalificiranošću 

 Vrednovanjem imovine 

 Žalbama 

 Gubicima i naknadama 

 Uspostavom prihoda 

 Konsultacijama i učešću SUP-a, posebno žena, u siromašnim i najranjivijim grupama 

Post implementacijska evaluacija će komentirati validnost nalaza aktivnosti nadzora i gledati indikatore kao 

što su: 

 Socio-ekonomski uslovi SUP-a u periodu nakon preseljenja 

 Komunikaciju i reakcije SUP-a o pravima, naknadama, opcijama, razvoju alternativa i rokovima 

 Promjene u uslovima stanovanja i nivoima prihoda prije i nakon preseljenja 

 Status grupa pod utjecajem projekta 

 Nivo zadovoljstva SUP-u u periodu nakon preseljenja. 
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Puno ime i prezime  

Kontakt informacije 

 

Molimo Vas navedite na koji 
način želite biti kontaktirani 
(pošta, telefon, e-mail) 

Pošta: Molimo Vas navedite adresu: 

 

 

 

Telefonom: 

 

E-mail: 

Željeni jezik (molim vas 
odaberite) 

Bosanski      Hrvatski 

Srpski Engleski 

Drugi  

 

Opis povratne informacije ili pritužbe 
(Šta se desilo? Gdje se desilo? Kome se desilo? Šta je rezultat problema?): 

 

Datum incidenta/pritužbe:  

Incident/pritužba se desila jednom (datum _______________) 

Desilo se više od jedanput (koliko puta? _____) 

U toku (problem se upravo dešava)        Da / Ne (molimo vas zaokružite) 

 

Šta biste željeli da bude učinjeno kako bi se problem riješio? 

 

 

Potpis……………………………………………………Datum…………………………………. 

Molimo Vas uputite ovaj formular ka:  JP EPBiH d.d.-Sarajevo,  Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo 

(Samo za ured) Referentni broj: 

 

 

PRILOG A. Žalbeni formular 


